

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku  
v platném znění

### I. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel :

Sídlo:

Zastoupený:

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

IČ:

DIČ:

Daňový režim:

Bankovní spojení:

Č.účtu:

#### Město Bohumín

Masarykova 158

735 81, Bohumín

Ing. Petrem Víchou, starostou města

Ing. Petr Vícha, starosta města

Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic

Eliška Pecháčková, referent odboru rozvoje a investic

00297569

CZ 00297569

plátce DPH

Česká spořitelna a. s. , Bohumín,

1721638359/0800

#### 1.2. Zhotovitel :

Sídlo:

Zastoupený:

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu :

#### Zdeněk Hybner - firma Vodař

Kosmická 1723/2,

708 00 Ostrava-Poruba

Zdeňkem Hybnerem

Zdeněk Hybner

Jaroslav Fojtášek

15495809

CZ5812011304

Komerční banka, Ostrava

927542761/0100

### "Napojení bytových domů ČSA 148, 176, 200 a Štefánikova 905-907 na dodávku TV z CZT v Bohumíně"

**Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo ze dne 2. 6. 2016 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:**

- úprava předmětu díla v důsledku nepředvídaných okolností zjištěných při realizaci stavby
- změna ceny stavby s ohledem na úpravu předmětu díla

## II.

### V čl. II. Předmět smlouvy

#### Do bodu 2.1., článku II se doplňuje následující:

V průběhu provádění prací na bytovém domě ul. Štefánikova 905-907 se vyskytly následující vícepráce a došlo k méněpracím:

- a) Vícepráce  
Práce spojené s úpravami koupelen dle zjištěného skutečného stavu (obezdívky, vany, potrubí), se kterými se nepočítalo v rozpočtu.
- b) Méněpráce  
V MNP se odečítají nerealizované položky. Z velké části se jedná o keramickou dlažbu a související položky, které s ohledem na skutečný stav v bytech nebylo nutno provádět.

Předmět díla se mění v rozsahu daném souhrnným rozpočtem víceprací a méněprací uvedeném na změnovém listě.

### V čl. IV. Cenové ujednání a platební podmínky:

#### Čl. IV. se doplňuje o následující text bod 4.1.:

4.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny Smlouvy o dílo ze dne 2. 6. 2016 na realizaci stavby následovně:

	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>Cena včetně DPH</b>
<b>Původní cena dle SoD (oba BD)</b>	<b>745.082,09</b>	<b>111.762,31</b>	<b>856.844,40</b>
<b>Dodatek č.1:</b>			
a) Vícepráce	43.530,00	6.529,50	50.059,50
e) Méněpráce	-18.020,60	-2.703,09	-20.723,69
<b>Cena rozdílu dod. č.1</b>	<b>25.509,40</b>	<b>3.826,41</b>	<b>29.335,81</b>
<b>Cena SOD + dod.č.1 + dod. č.2 celkem</b>	<b>770.591,49</b>	<b>115.588,72</b>	<b>886.180,21</b>

## III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 2. 6. 2016 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Bohumíně dne 29. 7. 2016

V Ostravě dne 29. 7. 2016

.....  
za objednatele:  
Ing. Petr Vícha v. r., starosta města

.....  
za zhotovitele :  
Zdeněk Hybner v. r., majitel firmy