




Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc

DOHODA O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU DODÁNÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka číslo:	2018/01833/OI/OBJ
Datum vyhotovení:	29.11.2018
ORG akce:	60002101181

Dodavatel: Ing. Radovan Prokeš  IČO:  DIČ: 	Odběratel: Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77911 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460
---	---

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
--------------------	----------	-----------------

Název akce: „Transformace p.o. Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb IV. Etapa – DOZP Zábřeh na Mornvě, Havlíčkova ul.“ Přeložka vodovodu DN 300“

Na základě dohody obou stran se termín dodání projektové dokumentace výše uvedeně akce včetně zajištění stavebního povolení mění z 31. 3. 2019 na 30. 9. 2019, a to z důvodů prodávky při zajišťování stanovisek a vyjádření správce sítě nezbytných pro vydání stavebního povolení, které nejsou na straně dodavatele. Konkrétně se jedná o stanoviska ŠPVS, a.s., Šumperk a Města Zábřeh, která musí být koordinována s ohledem na plánované vybudování chodníku městem Zábřeh v místě přeložky vodovodu. Tato stanoviska nejsou doposud vydána. Předpokládá jejich vydání je v 07/2019.

Předpokládaná cena objednávky se nemění.

Dodavatel:



Odběratel:



vedoucí odboru investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje