

DODATEK Č. 1

č. PPR-15539-6/ČJ-2019-990663
ke Smlouvě o dílo, ze dne 20. 5. 2019

Smluvní strany

objednatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra
se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
zastoupen: Ing. Milan Grohmann, vedoucím odboru nemovitého majetku
Správy logistického zabezpečení PP ČR

adresa pro doručování: **Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR,
Praha 5, P.O.BOX 6, PSČ: 150 05**

IČO: 000 07 064
DIČ: CZ00007064
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba:
telefonní číslo:
mob. tel.:
e-mail:

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **Martin NULÍČEK**
se sídlem: Pod Klikovkou 2392/9, 150 00 Praha 5 - Smíchov
IČO: 45325421
zastoupen: Martinem Nulíčkem
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 
kontaktní osoba:
telefonní číslo:
e-mail:

zapsán v živnostenském rejstříku vedeném u Úřadu městské části Praha 5
(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel (společně také „smluvní strany“) uzavřeli dne 20. 5. 2019 smlouvu o dílo evidovanou u objednatele pod Čj.: PPR-15539-4/ČJ-2019-990663 na veřejnou zakázku vedenou pod názvem „Zastínění venkovních klimatizačních jednotek umístěné na tzv. „malé“ střeše objektu Strojnická 935/27“ (dále jen „smlouva“).

V souladu s článkem IV. odst. 6 a odst. 7 a s článkem IX. odst. 3 smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“).

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na vícepracích na základě odsouhlaseného změnového listu, jehož bližší specifikace je uvedena v Příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

II. Cena

Článek IV. odst. 1 smlouvy se rozšiřuje o text, který zní:

„Cena díla se navyšuje o částku **31 500,-Kč. Celková cena díla se tímto dodatkem mění a nově činí 144 200,-Kč.** Zhotovitel není plátcem DPH. Ceny navýšení jsou doloženy cenovou nabídkou zhotovitele v Příloze č. 2, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.“

III. Ostatní ujednání

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změny.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Jeden (1) obdrží zhotovitel a dva (2) objednatel.
- 3) Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy a nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).
- 4) Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku č. 1 odpovídá jejich vůli a na důkaz toho připojují své podpisy

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:

Příloha č. 1 – Změnový list

Příloha č. 2 – Cenová nabídka zhotovitele

V Praze dne 07-06-2019

V Praze dne 10.6.2019

Za objednatele:



Ing. Milan Grohmann
vedoucí ONM SLZ PP ČR

Za zhotovitele:



Martin Nulíček

| ZMĚNOVÝ LIST STAVBY | | Datum: | 03.06.2019 |
|---|---|--|---|
| OZNAMENÍ ZMĚNY | | č. OZ | 1 |
| Stavba: Zastínění venkovních klimatizačních jednotek umístěné na tzv. „malé“ střeše objektu Strojnická 935/27 | | | |
| Registrační číslo akce: | | | |
| Změna se týká: | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | D - dokumentace stavby P - příprava stavby R - realizace stavby | |
| Stavební oddíl: SO_01 | Číslo (pod)objektu: _____ | Název: Zastínění venkovních klimatizačních jednotek umístěné na tzv. „malé“ střeše objektu Strojnická 935/27 | |
| Popis změny: Zhotovení 100 cm nástavby konstrukce přístřešku. Dále provedení záměny střešního pláště z vlnitého plechu za pozinkovanou střešní žaluzii z vlnitého plechu vhodnou pro výdech velkých objemů vzduchu. | | | |
| Zdůvodnění změny: Na základě zvolení specifického technologického postupu pro ochlazování prostředí při extrémně teplých dnech kondenzačních jednotek na střeše umístěné na objektu Strojnická 935/27, navýšíme konstrukci přístřešku - průchod vzduchové mezery ještě o 1 metr. Při této vysoké ventilační mezeře a sklonu střechy dojde k dostatečnému proudění vzduchu pod nově zhotovenou pozinkovanou střešní žaluzií. | | | |
| Posouzení změny - vyjádření generálního projektanta (GP) a autorského dozoru projektanta: | | | |
| Oznámení změny je vyvoláno: | záměrem- stavebníka- | chybou v- dokumentaci | návrhem- dodavatele- vyšší mocí nebo jinou okolností ANO |
| POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY | | | |
| Odesláno / předáno | poštou | osobně | faxem emailem |
| DOPADY ZMĚNY: | | | |
| Do projektové dokumentace: | nepředpokládají se | | |
| Do časového plánu stavby: | nepředpokládají se | | |
| Do ceny stavby: | zvýšení o: | 31 500,00 | Kč |
| | snížení o: | | Kč |
| | celkem o: | 31 500,00 | Kč |
| | pozn. cena uvedena s DPH 21% | | |
| NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno: | | | |
| VYJADŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH A FINANČNÍCH: | | | |
| Zhotovitel: | Martin Nulíček | Souhlasím | Podpis:  |
| VYJADŘENÍ GP: | | | |
| GP: | | Souhlasím | Podpis: |
| VYJADŘENÍ TDI: | | | |
| TDI: | | Souhlasím | Podpis: |
| CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE za firmu předkládá: | | | |
| Za Zhotovitele: | Martin Nulíček jednatel | | Podpis:  |
| CELKOVÉ DOPORUČENÍ : Doporučuji ke schválení | | | |
| Za Objednatele: | <i>Způsobem Storkan</i> Ing. Milan Grohmann | | Podpis:  |
| | Vedoucí Odboru nemovitého majetku SLZ PP ČR | |  |

Vícepráce - na zhotovení nástavby přístřešku pro zastřešení klima jednotek na střeše objektu Strojnická 27, Praha 7

Zhotovení nástavby k-ce přístřešku o výšce 100 cm vč. zhotovení střešní žaluzie vhodnou pro výdech velkých objemů vzduchu. Konstrukce bude žárově pozinkována.

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| - materiál | 10 100,-Kč |
| - montážní materiál | 800,-Kč |
| - žárový zinek + doprava do zinkovny | 7 300,-Kč |
| - výroba + příprava pro zinkování | 7 900,-Kč |
| - montáž + manipulace | 4 400,-Kč |
| - doprava | 1 000,-Kč |
| Celkem | 31 500,-Kč |

Nejsem plátce DPH.

V Praze dne 3.6.2019

Zámečnictví

M.Nulíček



MARTIN NULÍČEK
Za zhotovitele