

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 1765/2018
Číslo smlouvy zhotovitele: 1-48-618018-18

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce investiční
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické
[redacted], specialista oddělení realizace investic
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **STABA – SERVIS ANTIKOR, spol. s r.o.**
sídlo: Knížecí 173/12, Nová Ves, 709 00 Ostrava
oprávněn k podpisu smlouvy: Michal Mareš, jednatel společnosti
oprávněn jednat o věcech smluvních: Michal Mareš, jednatel společnosti
oprávnění jednat o věcech technických: [redacted], výrobní ředitel
[redacted], asistent ředitele
[redacted], technik
[redacted], technik
[redacted], technik
IČO: 25350617
DIČ: CZ25350617
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Ostrava
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 9440
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 11. 9. 2018 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**VD Slapy – oprava povrchových ochran přivaděče TG1 VE Slapy**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 2 (dále jen „smlouva o dílo“).

3. Předmětem tohoto dodatku č. 3 je úprava ceny díla v důsledku vyhrazených změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 ZZVZ a čl. III. odst. 5. smlouvy o dílo spočívajících v provedení určitých prací v jiné výměře, než jaká byla předpokládána v původním soupisu prací.
4. Předmětem tohoto dodatku č. 3 je dále sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla uvedená smlouva uzavřena.

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 3.

II.

Tento dodatek č. 3 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek III „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1. se mění následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH):4.941.044,07 Kč

vyhrazené méněpráce dle dodatku č. 3 (bez DPH):- 352.002,00 Kč

méněpráce dle dodatku č. 3 (bez DPH):- 93.800,00 Kč

Cena díla dle dodatku č. 3 (bez DPH):.....4.495.242,07 Kč
(slovy: čtyřmiliónyčtyřístadevadesátpěttisícdvěstěčtyřicetdva korun českých sedm haléřů).

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena díla se sjednává částkou a vychází z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“), ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivých položek. Soupis prací odpovídá vyhlášce č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a je nedílnou součástí smlouvy o dílo. Změna soupisu prací k dodatku č. 3 je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 jako příloha č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Příloha č. 1 se mění následovně:

Dosavadní příloha č. 1 smlouvy o dílo (oceněný soupis prací) se upravuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3 (úprava soupisu prací pro dodatek č. 3).

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 3 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 3 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je:
příloha č. 1: Úprava soupisu prací pro dodatek č. 3

V Praze dne

V Ostravě dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Michal Mareš
jednatel společnosti
STABA – SERVIS ANTIKOR, spol. s r.o.