

DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dne 25. 4. 2019 podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (*dále také jen „občanský zákoník“*)

název zakázky: **„Demolice objektů v obvodu OŘ Ostrava – Sedlnice, Opava Jakař, Hostašovice“**
č. smlouvy zhotovitele: **xx**
č. smlouvy objednatele (CES): **E635-S-1513/2019**

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Obchodní firma: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 709 94 234
DIČ: CZ70994234
Zapsán: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384
Zastoupen: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Bankovní spojení:
č. účtu:

Korespondenční adresa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Zastoupení ve věcech technických:
Technický dozor
objednatele:
na straně jedné (*dále jen „objednatel“*)

1.2 Zhotovitel

Obchodní firma: DEMOKOP STAV s.r.o.
se sídlem: Sládkova 2666/27, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 293 99 751
DIČ: CZ29399751
Zapsán: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 38987
Zastoupen: Vladimír Leško, jednatel společnosti

Bankovní spojení:
č. účtu:

Korespondenční adresa: DEMOKOP STAV s.r.o., Sládkova 2666/27, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Zastoupení ve věcech technických:
Zastoupení ve věcech realizace (osoba se zvláštní způsobilostí - autorizovaná osoba):

na straně druhé (*dále jen „zhotovitel“*)

výše uvedené smluvní strany uzavírají tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále také jen „dodatek“),

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě č. E635-S-1513/2019 ze dne 25. 4. 2019 **m ě n í** smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy n á s l e d o v n ě:

II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je ve smyslu čl. 13, odst. 13.3 ve spojení s čl. 3, odst. 3.3 smlouvy dohoda smluvních stran o **změně předmětu plnění**, jak byl uveden v nabídce zhotovitele, a na to navazující dohoda o **změně ceny díla**, jak byla smluvně ujednána v čl. 5 smlouvy.
- 2.2. V průběhu provádění díla se vyskytly vícepráce v rámci předmětu plnění stanoveného smlouvou. Smluvní strany se proto dohodly na změně rozsahu plnění na části díla. Smluvní strany se dohodly, že nad rámec předmětu plnění stanoveného smlouvou **zhotovitel bude plnit navíc práce** (dále jen „vícepráce“), blíže specifikované ve Změnovém listu, který je Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě.
- 2.3. Vícepráce se v ceně za dílo, sjednané v čl. 5, odst. 5.1 smlouvy, projeví následovně:

Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo: 2 377 990,61 Kč

Cena Dodatku č.1 bez DPH (vícepráce): + 247 879,37 Kč

Nová cena díla bez DPH po změně dle Dodatku č. 1: 2 625 869,98 Kč

- 2.4. Změna předmětu plnění a na to navazující změna ceny díla, původně uvedených v podkladech k veřejné zakázce a následně v nabídce zhotovitele, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší, než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na VZ na stavební práce, která není koncesí.

Objednatel při posuzování výše uvedené změny postupoval dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ a v souladu s jeho vnitřní směrnici.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, po jednom vyhotovení pro každou smluvní stranu.
- 3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem, který má dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv), povinnost uveřejňovat zákonem stanovené smlouvy v registru smluv včetně jejich dodatků a s jeho uveřejněním za podmínek stanovených zákonem o registru smluv souhlasí.
- 3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

1. Změnový list č. 1 (včetně všech příloh Změnového listu č. 1)

V Ostravě dne 20. 6. 2019

.....
za zhotovitele

Vladimír LEŠKO
jednatel společnosti DEMOKOP STAV s.r.o.

.....
za objednatele

Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 315729

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: caa298a8-389b-4841-a07c-998d4711a0b1

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Antonín VÍTEK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.06.2019 11:42:00



58d76bd8-43da-4431-b868-d64d4cc14bab