

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1935 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Velké nám. 1 – oprava výtahu**

| | |
|--------------------|--|
| Objednatel | Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace |
| Sídlo | Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové |
| Zastoupený | ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou |
| Telefon | 495 774 111 |
| ID datové schránky | rkyk8m9 |
| IČ | 648 11 069 |
| DIČ | CZ64811069 |

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51
Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
xxx, technik, tel. xxx, email xxx
xxx, vedoucí P12, tel. xxx, email xxx

(dále jen objednatel)

a

| | |
|--------------------|--------------------|
| Zhotovitel | Jiří Frinta |
| Sídlo | xxx |
| Telefon | xxx |
| Email | xxx |
| ID datové schránky | 2wnh39p |
| IČ | 87551497 |
| DIČ | CZ8001133327 |
| Bankovní spojení | xxx č. účtu xxx |

(dále jen zhotovitel)

I.

Z důvodu nepředvídatelných okolností spočívajících ve stěhování a změnách podnájemců nájemce prostor společnosti Radnice a. s. v nejvyšším patře objektu, termínově zasahujícím do konce realizace, resp. předává díla. Z toho důvodu nelze zaručit nájemci plnou funkčnost výtahu v termínu stěhování a dílo musí být na po domluvě s nájemcem prostor přerušeno.

Smluvní strany se proto dohodly na změně smlouvy o dílo uzavřené dne 16. 4. 2019 (dále jen „smlouva“) spočívající v přerušení díla formou tohoto dodatku č. 1.

II.

1. Původní text druhé věty čl. III. smlouvy „Termín plnění“ se ruší a nahrazuje následovně:

| | |
|---|---------------------|
| Termín zahájení provádění přerušeno díla: | 22. 7. 2019 |
| Termín dokončení díla: | 16. 8. 2019. |

III.

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Z nich objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Hradci Králové dne 14. 6. 2019

.....
za zhotovitele
Jiří Frinta

.....
za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

Dne: 14. 6. 2019