



PCR19ETRpo28169961

Dodatek č. 1

Č. j. KRPK-19543-13/ČJ-2019-1900VZ

ke smlouvě o dílo č. j. KRPK-19543-11/ČJ-2019-1900VZ
ze dne 15. 4. 2019, uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel

Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

Zastoupený:

Ing. Martina Krišková, náměstek ředitele pro ekonomiku

Sídlo:

Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary - Dvory

IČO:

72051612

DIČ:

CZ72051612

Bankovní ústav:

Číslo účtu:


Kontaktní adresa:

Kontaktní osoba:

E-mail:

Telefon:

Datová schránka:



a

Zhotovitel

Zednictví Karel Štork, fyzická osoba podnikající dle živnostenského
zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

Zastoupený:

Sídlo:

IČO:

03372219

DIČ:

Bankovní ústav:


Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

E-mail:

Telefon:

Datová schránka:



I.

Smluvní strany prohlašují, že z důvodu objektivních příčin, které jsou uvedeny ve změnovém listu č. j. KRPK-85159-25/ČJ-2018-1900MN ze dne 6. 5. 2019, položkovém rozpočtu ze dne 6. 5. 2019, úředním záznamu č. j. KRPK-85159-25/ČJ-2018-1900MN ze dne 6. 4. 2019 a v Protokolu o předání a převzetí stavby č. j. KRPK-85159-20/ČJ-2018-1900MN, to vše jako přílohy tohoto dodatku č. 1, došlo v průběhu realizace díla k vícepracem, které měly vliv na celkovou cenu díla.

II.

1. Smluvní strany prohlašují, že celková cena díla bude navýšena o částku **9.912 Kč** včetně DPH (**8.192 Kč bez DPH + 1.720 Kč 21 % DPH**).

Slovy: Devěttisícdevětsetdvánáctkorun.

2. Navýšená finanční částka je výdajem programového financování a smluvní strany berou na vědomí, že časovost vzniku tohoto dodatku č. 1 se odvíjí od pravidel stanovených v čl. 11 odst. 4 dokumentu Odboru programového financování Ministerstva vnitra č. j. MV-137641-1/OPF-2017 nazvaném „**Věcné, časové a finanční podmínky účasti státního rozpočtu na financování akcí (projektů) programů**“, kde je vyloučeno uzavření smluvního závazku před rozhodnutím o poskytnutí finanční částky.
3. Termín dokončení díla ve vztahu k vícepracem byl smluvními stranami stanoven do 30. 6. 2019.

III.

1. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv, nabývá tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

Příloha č. 1

Změnový list č. j. KRPK-85159-25/ČJ-2018-1900MN ze dne 6. 5. 2019

Příloha č. 2


Položkový rozpočet ze dne 6. 5. 2019


Příloha č. 3

Úřední záznam č. j. KRPK-85159-25/ČJ-2018-1900MN ze dne 6. 5. 2019

Příloha č. 4

Protokol o předání a převzetí stavby č. j. KRPK-85159-20/ČJ-2018-1900MN ze dne 31. 5. 2019

V Sokolově dne 17. 6. 2019


V Karlových Varech dne 19. 06. 2019




Pomáhat a chránit

PCR19ETRpo28093307



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE

ODBOR SPRÁVY MAJETKU
ODDĚLENÍ SPRÁVY NEMOVITÉHO MAJETKU

Č.j. KRPK-85159-25/ČJ-2018-1900MN

Počet listů: 2
Přílohy: 2

Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo: 1 – položení dlažby v oddělené místnosti č. 100	
-	Identifikace akce: „KŘP KvK – Dolní Rychnov, Dobrovského 1935 – rekonstrukce vstupních prostor objektu autodílen“
-	Název akce: „KŘP KvK – Dolní Rychnov, Dobrovského 1935 – rekonstrukce vstupních prostor objektu autodílen“
Číslo akce EDS/SMVS: [REDACTED]	
Objednatel: Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Karlovy Vary, Závodní 386/100	
Zhotovitel: [REDACTED]	
Projektant: ----projekt nebyl pořizován	
Předmět změnového listu:	
Vyrovnání podlahy a položení dlažby v oddělené části místnosti č. 100	
Část díla dotčená změnovým listem:	
-	Položení podlahy v oddělené části místnosti č. 100
Popis změny, popis technického řešení:	
-	Od místnosti č. 100 byla vyzděním nové příčky oddělená samostatná část o ploše 6,8m ² . Po odstranění původní krytiny (volně položené PVC), bylo zjištěno, že podkladní betonová mazanina je ve špatném stavu a nelze jí ponechat jako nášlapnou vrstvu. Změnou je vystěrkování podlahy a položení nové keramické dlažby.
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	
-	Sejmutí volně položené krytiny PVC, betonová mazanina byla uvažována jako dostatečná pro provoz autodílny, do budoucna se uvažovalo s možným nátěrem povrchu
Nové řešení:	
Vystěrkování podlahy a položení keramické dlažby	
Zdůvodnění změny:	
Viz. popis změny	
[REDACTED]	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	
Bez vlivu – PD nebyla pořizována	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:	
Bez záznamů	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	
Vliv na termín: NE	
Vliv na kvalitu díla: ano – zvýšení kvality díla	

Vliv na cenu:		
Připočty k ceně díla bez DPH:	-	8.192,- Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-	0,- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-	8.192,- Kč
DPH	-	1720,- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	-	9.912,- Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za investora:
	PD nebyla požizována	
Datum: 6.5.2019	Datum:	Datum: 6. 5. 2019
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

Položkový rozpočet

Zakázka: Rekonstrukce vstupních prostor - vícepráce

Místo: AO Dolní Rychnov

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 406,00
PSV			6 786,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			8 192,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	8 192,00 CZK
Základní DPH	21 %	1 720,32 CZK


Zaokrouhlení -0,32 CZK

Cena celkem s DPH 9 912,00 CZK

v

dne

06.05.2019



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 206,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			200,00
725	Zařizovací předměty	PSV			2 680,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			4 106,00
Cena celkem					8 192,00


Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce vstupních prostor
O:	AO Dolní Rychnov

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				1 206,00
6	632411104RT1	Vyrovnávací stěrka Cemix 050, ruční zprac. tl. 4 mm, samonivelační anhydritová směs 30 Cemix 050 30 MPa	m2	6,70000	180,00	1 206,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				200,00
11	998011015R00	Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 1 km	t	0,20000	1 000,00	200,00
Díl:	725	Zařizovací předměty				2 680,00
25	59764203R	Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm, včetně prořezu 10% a soklíku	m2	6,70000	400,00	2 680,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				4 106,00
29	771212113R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm	m2	6,70000	380,00	2 546,00
30	771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm, s použitím dlaždic	m	10,40000	150,00	1 560,00

26

8 192,00





Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE



Odbor správy majetku
Oddělení správy nemovitého majetku

PCR19ETRpo28093307

Č.j.KRPK-85159-25/ČJ-2018-1900MN

* 31-05-2019
Dolní Rychnov 6. dubna 2019
KVĚTNA

Počet listů: 1
Přílohy: 0

Úřední záznam

KŘP KvK – Dolní Rychnov, Dobrovského 1935 – rekonstrukce vstupních prostor objektu autodílen

Na akci byla podepsána smlouva o dílo Č.j. KRPK-4475-13/ČJ-2019-1900VZ ze dne 11.2.2019. Předmětem byly drobné dispoziční úpravy prostor, rozšíření sociálních zařízení, TZB přípravy pro 2.NP a úpravy povrchů podlah.

Po odstranění podlahové krytiny byl zjištěn špatný stav podkladní podlahové konstrukce (beton zdegradovaný, vydrolený), která měla být zachována jako pochozí vrstva, na základě této skutečnosti vznikla nutnost opravy povrchu samonivelační stěrkou a položením keramické dlažby.

Tyto skutečnosti budou mít vliv na cenu díla, ne však na termín dokončení. Bude sepsán Dodatek č.1 ke smlouvě.

Cena víceprací činí 9.912,-Kč vč. DPH

Zpracováno

Schvá



Pomáhat a chránit

PCR19ETRpo28038258

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE



Odbor správy majetku
Oddělení správy nemovitého majetku

Č.j. KRPK-85159-20/ČJ-2018-1900MN

31. května 2019

Počet listů: 1

Počet příloh : 0

Protokol

o předání a převzetí stavby akce

**KŘP KvK – Dolní Rychnov, Dobrovského 1935 – rekonstrukce vstupních prostor objektu
autodílen**
konaného na místě stavby

Přítomni: za zhotovitele:



za objednatele: KŘP OSNM



Přítomni za zhotovitele

Karel Štork

Účastníci řízení provedli prohlídku staveniště a konstatovali následující:

Dílo, které bylo předmětem SoD (č.j. KRPK-19543-11/ČJ-2018-1900VZ) bylo převzato bez vad a nedodělků.

Vícepráce popsané v úředním záznamu (č.j.: KRPK-85159-25/ČJ-2018-1900MN) , které budou součástí dodatku č.1 k SoD jsou z důvodu schválení finančních prostředků posunuty na termín dokončení 30.6.2019

Závěr:

Na základě výsledku dnešního jednání a při něm dohodnutých podmínek objednatel


Předmětné dílo přejímá – nepřejímá

.....bez zjevných závad



Dolní Rychnov

Za zhotovitele:



Za objednatele: