

III. Čas plnění – se mění a doplňuje takto:

- 3.1 Zahájení stavby: po podpisu SoD, nejpozději do 30. 5. 2019 - původní termín se posunuje na: od 15.6.2019
- 3.2 Dokončení stavby: maximálně tři měsíce od předání staveniště - původní termín se mění a doplňuje takto: vlivem koordinace s provozem a delší dodací lhůty externí nádrže (v termínu třetí dekády 05.2019) : do 15.9.2019.

XVII. Závěrečná ustanovení

- 17.10 Ostatní články nebo jejich ucelené části v tomto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.CES 319/2019/OLCE ev.č. SVS/TP/-967/19 ze dne 18.1.2019.
- 17.11 Tento dodatek č.1 ke Smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

V Teplicích dne

19 -06- 2019

Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689

[Redacted signature area]

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

V Jenišovicích dne 11.6.2019

Zhotovitel:

[Redacted signature area]

jednatel

[Redacted signature area]