

# Dodatek č. 1

## ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 22. 05. 2018 ve smyslu § 51 odstavce 1 zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1. Město Moravský Krumlov

Sídlo: Nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov

Statutární zástupce: Mgr. Tomáš Třetina, starosta

IČO: 002 93 199

DIČ: CZ00293199

Osoba oprávněna jednat

ve věcech technických: Mgr. Zdeněk Juránek

TDI: Eurovision, a.s., Veveří 2581/102, 616 00 Brno, IČ 27691845

Koordinátor BOZP: Eurovision, a.s., Veveří 2581/102, 616 00 Brno, IČ 27691845

(dále jen „Objednatel“)

#### 1.2. OHL ŽS, a.s.

Sídlo: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

Statutární zástupce Ing. Jaromír Pelinka, MBA, ředitel Divize – Divize M – Morava,  
na základě pověření

IČ: 463 42 796

DIČ: CZ46342796

Osoba oprávněna jednat

ve věcech technických: Ing. Radim Machula, výrobní manažer

(dále jen „Zhotovitel“)

### II. UJEDNÁNÍ O DOPLNĚNÍ A ZMĚNĚ PŘEDMĚTU SMLOUVY O DÍLO

Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 22. 05. 2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace díla „Zasíťování pozemků v Moravském Krumlově“. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo takto:

#### 2.1. V čl. III. „Předmět díla“ smlouvy o dílo se doplňuje text následovně:

Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla, přičemž více práce jsou vymezeny v příloze č. 6 kalkulace více prací, ze dne 27. 05. 2019 této smlouvy o dílo.

#### 2.2. V čl. V. „Doba plnění“ smlouvy o dílo se odst. 1 ruší a nahrazuje textem v tomto znění:

Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat do 411 dní od předání staveniště. Splnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je zajištěno smluvní pokoutou sjednanou Smlouvou. Při podpisu smlouvy Zhotovitel předá objednateli harmonogram postupu prací, který bude přílohou této smlouvy a její nedílnou součástí.

#### 2.3. Jako důsledek změn uvedených v odstavci 2.1 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla tak, že se ve smlouvě o dílo v čl. VII „Cena za provedení díla“ ruší odst. 1 a nahrazuje tímto textem:

Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „Zasíťování pozemků v moravském Krumlově“ včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr předaných objednatelem čini celkem:

Cena díla dle SOD.....	52 919 861,- Kč bez DPH
DPH dle SOD ve výši .....	11 113 171,- Kč
Cena díla dle Dodatku č. 1 .....	982 017,- Kč bez DPH
DPH dle Dodatku č. 1 ve výši .....	206 224,- Kč

---

Celková cena díla ..... 53 901 878,- Kč bez DPH

(slovy: padesát tři milionů devět set jedna tisíc osm set sedmdesát osm korun českých bez daně z přidané hodnoty)

DPH dle SOD a Dodatku č. 1 .....11 319 395,- Kč

(slovy: jedenáct milionů tři sta devatenáct tisíc tři sta devadesát pět korun českých)

Celková cena díla včetně DPH .....65 221 273,- Kč

(slovy šedesát pět milionů dvě stě dvacet jedna tisíc dvě stě sedmdesát tři korun českých)

2.4. V článku XXIII. „Závěrečná ustanovení“ se stávající odst. 8 doplňuje takto

Příloha č. 6 – Kalkulace více prací ze dne 27. 05. 2019

### III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1 Všechna ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v původním znění.
- 3.2 Účastníci tohoto dodatku uzavírají tento dodatek č. 1 jako projev své pravé a svobodné vůle. Tento Dodatek č. 1 byl vyhotoven a podepsán ve čtyřech vyhotoveních, přičemž dva originály obdrží zhotovitel a dva originály objednatel.
- 3.3 Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří následující přílohy:  
Příloha č. 1 – Kalkulace více prací ze dne 27. 05. 2019

Tento Dodatek č. 1 byl projednán a schválen nadpoloviční většinou hlasů všech členů Zastupitelstva města Moravský Krumlov na 6. zasedání dne 10. 6. 2019.

V Moravském Krumlově dne ..... 14. 06. 2019

V Brně dne ..... 13. 6. 2019

Za objednatele  
Město Moravský Krumlov

Za zhotovitele  
OHL ŽS, a.s.

**Příloha č. 1**

***Příloha č. 1- Kalkulace více prací ze dne 27. 05. 2019***

























