

DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO UzAvŘENÉ DNE 30.5.2016
/dále jen „dodatek“/

ZZS MSK	
DatŮe	Zpracoval
1. 12.	i. h.
Čís. j.	Ukl. znak
6/4559/16	4. 1.
Příloha	Předchoz. č.

I.

Smluvní strany:

1. Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava
Zastoupena: MUDr. Roman Gřegoř- ředitel
IČ: 48804525

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Ing. Pavel Chorobik, tel. [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

2. Obchodní firma BDSTAV MORAVA s. r. o.

Se sídlem: 739 36 Bruzovice 88
Zastoupena: Ing. Markéta Formánková- jednateřka
IČ: 26807947

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Ivo Kroutil, tel. [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 30.5.2016 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení rekonstrukce objektu VS Třinec (dále jen „dílo“).

2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba těchto víceprací:

VCP č.1 - drenáže

Při výkopových pracích pro nově budovanou dešťovou kanalizaci byla zjištěna stávající drenážka v těsné blízkosti objektu a v nevhodné výšce. Nové drenážní potrubí je realizováno v niveletě obnažených stávajících základů. Rovněž jsou opraveny detaily ukončení hydroizolací objektu na okolní zpevněnou plochu (ZP)

VCP č.2 - chránička

Nový požadavek objednatele na položení chráničky do ZP pro uvažovaný budoucí objekt zastřešení parkoviště s možností přivedení NN kabelu.

VCP č.3 - změna kanalizace

Při sondážních pracích v místě uvažované přípojovací šachty dešťové kanalizace byly zjištěny stávající rozvody inženýrských sítí správce NTR, které znemožnily umístit šachtu do projektem uvažovaného místa. Bylo upřesněno nové technické řešení s nutností realizovat delší kanalizační potrubí a tím všech souvisejících činností.

VCP č.4 – vrata

Upřesnění provozovatele výrobků 3 kusů sekčních vrat s doplněním bezpečnostních prvků dle běžného uživatelského standardu VS.

Práce nebylo možno předpokládat v době uzavření smlouvy a jsou nezbytně nutné k provádění a dokončení díla.

Méněpráce

Při realizaci díla nebylo zapotřebí realizovat 30% opravu omítek, nebyla provedena betonová kanalizační šachta, nebyl proveden předpokládaný rozsah bouracích prací, nepožadována instalace dorozumivacího tabla a nemusela být provedena 10% oprava střešního stávajícího

pláště. Rovněž oprava živičných ploch byla realizována v menší ploše. Měněpráce nemají vliv na kvalitu a jakost provedeného díla.

3. Rozsah víceprací a méněprací je blíže specifikován v položkovém rozpočtu uvedeném v příloze tohoto dodatku.

III.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:


- a) Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
- b) **Cena sjednaných víceprací a méněprací činí 1 943,47 Kč včetně DPH.**
- c) **Cena za dílo** sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy se s ohledem na rozsah víceprací a méněprací mění takto:
 1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	1 853 196,68 Kč
DPH 21%	389 171,30 Kč
Cena včetně DPH	2 242 367,98 Kč

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 30.5.2016 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dva a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně.

V Ostravě dne 30-11-2016



za objednatele

MUDr. Roman Gregoř, ředitel

V Bruzovicích dne 30. 11. 2016
BOŠTAV MOHAVA s.r.o.
obchodní oddělení



za zhotovitele

Ing. Markéta Formánková, jednatelka

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ
SLUŽBA
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
Výškovická 2995/40 9
Zábřeh, 700 30 Ostrava

VCP

Rekapitulace VCP

Datum:

Stavba :

Rekonstrukce objektu VS Třinec

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

IČ: [redacted]
[redacted] s.r.o.
[redacted]
[redacted]
[redacted]

Autorizovaný inženýr
Ing. Karolína
Janová 242. 7
IČO: 14
14. 11. 20

VCP - drenáž	26 377,35 Kč
VCP - chránička	8 850,00 Kč
VCP - změna kanalizace	14 695,00 Kč
VCP - vrata	14 214,00 Kč
Celkem VCP	64 136,35 Kč

Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	64 136,35
DPH	21 %	13 468,63
Zaokrouhlení		0,00
Cena celkem		77 604,99

VCP

Rekapitulace VCP - MNP

Datum:

Stavba :

Rekonstrukce objektu VS Třinec

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

BRNĚNSKÝ ÚSTŘEDNÍ ÚŘAD
Br
st
IČ: 260 47

Autorizovan

Ing. Karel

Janová 242, 75

IČO: 1459

14.11.20

Za objednatele :

VCP - drenáž	26 377,35 Kč ✓
VCP - chránička	8 850,00 Kč ✓
VCP - změna kanalizace	14 695,00 Kč ✓
VCP - vrata	14 214,00 Kč ✓
MNP	-62 530,18 Kč ✓
Celkem VCP	1 606,17 Kč ✓

Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 606,17 ✓
DPH	21 %	337,30
Zaokrouhlení		0,00
Cena celkem		1 943,47 ✓

MNP

Datum:

Stavba : Rekonstrukce objektu VS Třinec

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Autorizovaný inženýr

Ing. Karel

Za zhotovitel: [redacted] PAVA s.r.o. danová 242, 755 01

Za objednatele :

602 738 33 IČO: 14590

edoucí 4 11. 10. 16

IČO: 0205907847

		Heslo: [redacted]
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	62 530,18
DPH	21 %	13 131,34
Zaokrouhlení		0,00
Cena celkem		75 661,52

Položkový rozpočet

S: 1 3 1 Rekonstrukce objektu VS Třinec

O: SO 01 Stavba

Odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl	5	Doplňující práce na komunikaci				18 757,95
10	965042241RT3	Bourání podkladů betonových tl. 30cm	m3	12,00000	900,00	10 800,00
11	592456010	dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá	m2	37,89500	210,00	7 957,95
Díl	8	Trubní vedení				12 500,00
13	810000002	D+M betonová revizní šachta vč. příslušenství	ks	1,00000	12 500,00	12 500,00

Fasáda

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl	62	Úpravy povrchů vnější				18 737,75
13	622135002	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	684,25000	10,00	6 842,50
16	622422311	Oprava vnějších omítek hladkých MV nebo MVC členitosti I nebo II v rozsahu do 30 %	m2	684,25000	10,00	6 842,50
42	978015241	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 30 %	m2	684,25000	3,00	2 052,75
Díl	M21	Elektron omítky				1 500,00
62	M210000010	D+M příprava pro nové tablo dorozumivacího zařízení	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00

Střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl	712	Zmrácení kroviny				14 054,48
2	712543999	Oprava střešního pláště do 10% natavením asfaltového pásu včetně dodávky	m2	280,28000	16,00	4 484,48
4	5345667787	Bourání živičných povrchů tl. vrstvy 10 - 15 cm	m2	50,00000	100,00	5 000,00
7	577141212R00	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11+,ACO 16+, do 3 m, 5 cm	m2	13,00000	350,00	4 550,00

VCP

Datum:

Stavba : Rekonstrukce objektu VS Třinec - změna kanalizace

Objednatel : IČO :
DIČ :

Zhotovitel : IČO :
DIČ :

Autorizovaný inženýr

Ing. Kare

Za zhotovitele: **PRŮSTAV MORAVA S.P.O.** Janová 242, 75
38 35 IČO: 145

Za objednatele :

STAVOPROJEKČNÍ
IČ: 288 26807947

19. 11. 2

Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	14 695,00
DPH	21 %	3 085,95
Zaokrouhlení		0,00
Cena celkem		17 780,95

Položkový rozpočet

S: 1_3_1 Rekonstrukce objektu VS Třinec
 O: SO 01 Stavba
 R: 1 Změna kanalizace

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	část / MJ	celkem	Substava
III						105,00
01						105,00
1	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z, betonových nebo kamenných dlaždic	m2	3,50000	30,00	105,00 SOD
02						490,00
8	596811220	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	3,50000	140,00	490,00 SOD
03						14 750,00
12	810000001	D+M revizní šachta plastová vč. příslušenství	ks	1,00000	8 500,00	8 500,00 SOD
21	810000008	D+M potrubí kanalizační 250 mm SN10	m	7,00000	550,00	3 850,00 SOD
23	8678678567	Výkop rýhy vč. záhozu, pažení a obsypu potrubí a likvidace přebytečné zeminy	m	7,00000	250,00	1 750,00 SOD

VCP

Datum:

Stavba : Rekonstrukce objektu VS Třinec - Vrata

Objednatel :

IČO :
DIČ :

Zhotovitel :

IČO :
DIČ :

Za zhotovitele :

Autorizovaný inženýr
Ing. Karel Trnka
Janová 242, 755 01
IČO: 14590918
17.11.

Za objednatele :

IČ: 2207947

		Kolice
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	14 214,00
DPH	21 %	2 984,94
Zaokrouhlení		0,00
Cena celkem		17 198,94

Položkový rozpočet

Rekonstrukce objektu VS Třinec

Stavba

Vrata

Název položky	M.J.	množství	cena / M.J.	celkem
Vrata				14 214,00
Vrata - fotozávary	ks	3,00000	1 238,00	3 714,00
lišta	ks	3,00000	3 500,00	10 500,00



VCP

Datum:

Stavba : **Rekonstrukce objektu VS Třinec - chránička**

Objednatel : IČO :
DIČ :

Zhotovitel : IČO :
DIČ :

Autorizovaný
BOSTAV MORAVA s.r.o. Ing. Karel
Za zhotovitele: Bruzovice 88, PSČ 739 36 Janova 242, 755
IČO: 1459
IČ: 07947 14.11.2016
Za objednatele :

Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	8 850,00
DPH	21 %	1 858,50
Zaokrouhlení		0,00
Cena celkem		10 708,50

Položkový rozpočet

S: 1_3_1 Rekonstrukce objektu VS Třinec
 O: SO 01 Stavba
 R: 1 Chránička

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	hmotnost	cena / MJ	celkem	Soustava
Díl	767	Konstrukce zámečnické				5 100,00	
52	767000008	D+M trubkování pro kabely	m	17,00000	300,00	5 100,00	SOD
Díl	8	Trubní vedení				3 750,00	
23	8678678567	Výkop rýhy vč. záhozu, pažení a obsypu potrubí a likvidace přebytečné zeminy	m	15,00000	250,00	3 750,00	SOD

✓

✓

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 1 VCP
Objekt: 2 Rozpočet
Rozpočet: 3 HZS TRINEC

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 921,31
PSV	24 456,05
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	26 377,35

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	26 377,35 CZK ✓
Základní DPH	21 %	5 539,24 CZK
Zaokrouhlení		0,01 CZK

Cena celkem s DPH 31 916,60 CZK

v

dne

16.11.2016

BESTAV MORAVA s.p. Autorizovaný inženýr
 Brno
 Ing. Kar.
 Janová 242, 7
 IČ: 258073 7947 IČO: 14

Za

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	1	VCP
O:	2	Rozpočet
R:	3	HZS TRINEC

P.č.	Císlo položky	Název položky	Mj	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	711	Izolace proti vodě				23 310,38
1	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	14,00000	71,10	995,40
2	711212002R00	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	55,69000	313,90	17 481,09
3	711823121RT5	Montáž nopové fólie svíslé, včetně dodávky fólie	m2	55,69000	86,80	4 833,89
Díl:	62	Úpravy povrchu vnější				1 921,31
5	629995101U00	Očištění povrchu	m2	55,69000	34,50	1 921,31
Díl:	711	Izolace proti vodě				1 145,66
6	711442559R00	Izolace, tlak. voda, svíslá pásy NAIP přitavením	m2	6,80000	79,20	538,56
7	62831115R	Pás asfaltovaný oxidovaný	m2	8,16000	74,40	607,10