

TECHNICKÉ SLUŽBY
HRADEC KRÁLOVÉ

Došlo
dne: 14 -06- 2019

PODATELNA 2

Č.j.: THK/296/19

obchod

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 23.4.2019

SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno:
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku:

W.H.A. system, spol.s r.o.
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ostravě, oddíl C, vložka 12700

Zastoupený:
Sídlo:
Doručovací adresa:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:

██████████ jednatelem
Uničovská 52, 787 01 Šumperk
Uničovská 52, 787 01 Šumperk
61945251
CZ 61945251

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Jméno:
Zápis v obchodním rejstříku:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského
soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52

Zastoupený:
Sídlo:
Doručovací adresa:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:

██████████ ředitelem
Hradec Králové 8, Na Brně 362, PSČ 50008
Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8
64809447
CZ64809447

(dále jen „objednatel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento :

**Dodatek č. 1
 ke smlouvě o dílo ze dne 23.4.2019**

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.4.2019 Smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele provést dílo „ZŠ BEZRUČOVA – OPRAVA STŘECHY SLUŽEBNÍHO BYTU A ŠKOLNÍ GARÁŽE“ (dále jen „dílo“), a to v plném rozsahu určeném zadáním objednatele dle zadávacích podmínek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 119043 a nabídkou zhotovitele podanou do daného výběrového řízení a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané stavební práce (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné méněpráce jsou uvedeny v rámci změnových listů (rozpočtů), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. Konkrétně byla provedena záměna asfaltového souvrství za kotvenou foliovou krytinu z folie Dekplan 76 s podkladní separační textilií Filtek V.
3. Shora uvedená změna rozsahu předmětu díla o méněpráce, které nebylo v zadávací dokumentaci možné předvídat, má vliv na cenu za provedení díla, když celková původní cena díla se mění níže uvedeným způsobem.
4. V návaznosti na výše popsané změny rozsahu předmětu díla, je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.
5. Smluvní strany se zároveň dohodly s ohledem na dočasné pozastavení stavebních prací na objektu garáže (z důvodu ověření některých statických konstrukcí) na prodloužení termínu dokončení a předání díla v části týkající opravy střechy garáže, a to o 30 dnů.

II.

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. I. odst. 2 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně celkové smluvní ceny za provedení díla, tj. na jejím snížení o 20.280,- Kč bez DPH, tedy článek V. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní :

1. „Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném výběrovém řízení činí bez DPH 278.720,- Kč.“

2. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. I. odst. 5 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení a předání díla v části týkající se opravy střechy garáže, když nově sjednaný termín dokončení této části díla je nejpozději do 14.7.2019, tedy prodloužení termínu dokončení této části díla o 30 dnů, tedy článek IV. odst. 2 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní :


2. „Termín dokončení a předání díla (vč. vyklizení staveniště): v části díla týkající se opravy střechy služebního bytu nejpozději do 14.6.2019, v části díla týkající se opravy střechy garáže nejpozději do 14.7.2019.“

III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Ostatní články a ujednání předmětné smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny a v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednom stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem ke smlouvě o dílo.

Za zhotovitele:


V Šumperku dne 14.....




.....
jedenatel
W.H.A. system, spol s r.o.

Za objednatele:

14. 06. 2019
V Hradci Králové dne.....



.....
ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	W.H.A. systém s.r.o. Uničovská 52, 787 01 Šumperk	
Objednatel:	Technické služby Hradec Králové Na Brně 362, 500 08, Hradec Králové	
Datum:	10.6.2019	
Předmět změny:		
<p>1. Záměna asfaltového souvrství za kotvenou foliovou krytinu</p> <p>Výtažné zkoušky provedené na střeše bytu školníka po odstranění kačírku a tepelné izolace prokázaly možnost dostatečného mechanického kotvení do podkladních vrstev. Z ekonomického a technologického hlediska se tak dodavatel a zadavatel dohodli na kotvené krytině z folie Dekplan 76 s podkladní separační textilie Filtek V.</p> <p>2. Prověření stavebních poruch na objektu garáže</p> <p>Objednatel se rozhodl před pokládkou staticky ověřit stav některých stavebních konstrukcí. Práce na objektu garáže byly pozastaveny a nově tak bude prodloužen termín provedení stavby o 30 dnů.</p>		
Počet připojených listů specifikací: • 2 strana rozpočtu	Počet připojených výkresů: • 0	
Cena méněprací bez DPH: Položky (1,2,8,9,12,13,14,15,16):	Cena víceprací bez DPH: Položky (3,4,5,6,7,10,11):- Kč	
Celkem: 84 707,00 Kč	Celkem: 64 427,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 278 720,00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 14.7.2019	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: 	Podpis zmocněnce zhotovitele: 	
Datum: 10.6.2019	Datum:	

Stanovisko technického dozoru stavby.

Se změnami souhlasím.

Ověřil:

Schválil:

SOUPIS PRACÍ KE ZMĚNOVÉMU LISTU Č.1

Stavba:

ZŠ Bezručova - Oprava střechy služebního bytu a školní garáže

Objekt:

1 - Služební byt

Místo:

Datum:

10.06.2019

Zadavatel:

TSHK

Projektant:

Zhotovitel:

W.H.A. systém s.r.o., Uničovská 52, 787 01 Šumperk

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-20 280,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-20 280,00
D	712		Povlakové krytiny				
1	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepicí	m2	-109,000		
	W		-10*9 "plocha vnitřní střechy"			-90,000	
	W		-2*(10+9)*0,5 "atika svislá"			-19,000	
	W		Součet			-109,000	
2	M	62866280	pás asfaltový modifikovaný za studena samolepicí tl. 3 mm na polystyren	m2	-125,350		
	W		-109*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			-125,350	
3	K	712363352	Povlakové krytiny střeš do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní řs 100 mm	m	82,100		
	W		2*(10+9) "obvod vnitřní střechy"			38,000	
	W		2*(11+10) "atika"			42,000	
	W		2*(0,6+0,45) "komín"			2,100	
	W		Součet			82,100	
4	K	712363353	Povlakové krytiny střeš do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější řs 100 mm	m	5,600		
	W		0,2*4 "roh střechy"			0,800	
	W		4*1,2 "roh komínu"			4,800	
	W		Součet			5,600	
5	K	712363357	Povlakové krytiny střeš do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká řs 250 mm	m	42,000		
	W		42			42,000	
6	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	132,520		
	W		10*9 "plocha vnitřní střechy"			90,000	
	W		2*(10+9)*0,5 "atika svislá"			19,000	
	W		2*(11+10)*0,5 "plocha atika"			21,000	
	W		2*(0,45+0,6)*1,2 "komín"			2,520	
	W		Součet			132,520	
7	M	693000001R	FILTEK V 120g/m2 skloláknitá separační textilie, š.2,0m, 200m2/role	m2	149,500		
	W		130*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			149,500	
8	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pasy NAIP přitavením v plně ploše	m2	-130,000		
	W		-10*9 "plocha vnitřní střechy"			-90,000	
	W		-2*(10+9)*0,5 "atika svislá"			-19,000	
	W		-2*(11+10)*0,5 "plocha atika"			-21,000	
	W		Součet			-130,000	
9	M	62852255	pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,2 mm vložka polyesterové rouno šedý minerální hrubozrný posyp	m2	-149,500		
	W		-130*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			-149,500	
10	K	712361701	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů	m2	130,000		
	W		10*9 "plocha vnitřní střechy"			90,000	
	W		2*(10+9)*0,5 "atika svislá"			19,000	
	W		2*(11+10)*0,5 "plocha atika"			21,000	
	W		Součet			130,000	
11	M	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 1,5 mm šedá	m2	149,500		
	W		130*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			149,500	
D	713		Izolace tepelné				
12	K	713141211	Montáž izolace tepelné střeš plochých volně položené atikový klín	m	-40,100		
	W		-2*(10+9) "vnitřní obvod atiky"			-38,000	
	W		-2*(0,45+0,6) "obvod komínu"			-2,100	
	W		Součet			-40,100	
13	M	63152005	klín atikový přechodný minerální plochých střeš tl.50 x 50 mm	m	-40,100		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		764	Konstrukce klempířské				
14	K	764214606	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrchem úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm -2*(11+10) "atika"	m	-42,000		
	WV				-42,000		
15	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	-0,184		
D		783	Dokončovací práce - nátěry				
16	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	-3,780		
	WV		-2*(0,6+0,45)*1,8 "nové nadstřešní zdivo ventilace a komínu"		-3,780		
17	K	783827125	Krycí jednonásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	-3,780		
	WV		-2*(0,6+0,45)*1,8 "nové nadstřešní zdivo ventilace a komínu"		-3,780		