

**Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo**

**uzavřené podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
ve znění pozdějších předpisů**

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

v zastoupení:

na adrese:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat
ve věcech

a/ smluvních:

b/ technických, cenových:

Telefon:

Objednatel je plátcem DPH.

Město Bohumín

Ing. Petr Vícha

starosta města

Masarykova ul.158, Bohumín, 735 81

00297 569

CZ00297569

Česká spořitelna a.s. pobočka Bohumín

27-1721638359/0800

Ing.Petr Vícha - starosta

Ing.Jitka Ptošková - vedoucí odboru rozvoje a investic
tel.596092242

p.Mrázková Eva - referent odboru rozvoje a investic
tel.596092172

596092111

1.2 Zhotovitel

se sídlem:

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd.C, vložka 22270

Statutární zástupce:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat
ve věcech

a/ smluvních:

b/ technických, cenových:

JANKOSTAV s.r.o.

Štěpaňákova 714/31, 719 Ostrava-Kunčice

Bc. Lukáš Janko, MBA, jednatel

25855581

CZ25855581

Komerční banka, a.s.

94-1623820237/0100

Bc. Lukáš Janko, MBA, jednatel

Vlastimil Ondruch, stavbyvedoucí

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění uzavřené smlouvy o dílo ze dne 10. 07.2018 a dodatku č.1 ze dne 7.12.2018 na provedení díla „ **Oprava gravitační kanalizace včetně úpravy povrchů komunikace - ul.5.května, Čs.Legii, Kosmonautů, J.Koczura, Okrajní - Bohumín – Starý Bohumín** “ v následujícím znění:

II. Předmět a místo plnění

Předmět plnění se upravuje takto:

Vícepráce - dodatečné osazení chrániček na plynovod a přípojky plynovodu při křížení s kanalizací, úpravy potrubí při přepojování kanalizačních přípojek v návaznosti na stávající inženýrské sítě, větší rozsah opravy komunikace ul.Okrajní

Méněpráce

- odpočet položek - část zřízení a odstranění pažení rýhy, materiálu na provedení přeložek vodovodního řadu části výškových přeložek vodovodních a plynovodních přípojek při křížení s kanalizací

IV. Cena díla

Cena za provedení díla dle odst.4.1 se upravuje takto :

	Cena bez DPH	DPH	Cena
Stoky - SO 01 - 05 Přípojky kanalizace - SO 01.1 - 05.1 Přeložky - SO 08	13 222 685,97Kč	0,--Kč	13 222 685,97Kč
Vícepráce dle položkového rozpočtu	101 224,82Kč	0,--Kč	101 224,82Kč
Méněpráce dle položkového rozpočtu	- 457 098,95Kč	- 0,--Kč	- 457 098,95Kč
Celkem dodatek č.2	12 866 811,84Kč	0,--Kč	12 866 811,84Kč

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Úprava povrchů komunikace - SO 06 - 07 Oprava komunikace	10 670 642,62Kč	2 240 834,95Kč	12 911 477,57Kč
Vícepráce dle položkového rozpočtu	133 263,89Kč	27 985,41Kč	161 249,30Kč
Celkem dodatek č.2	10 803 906,51Kč	2 268 820,36Kč	13 072 726,87Kč

	Cena díla bez DPH	DPH	Cena díla
Původní cena díla včetně dodatku č.1 celkem	23 893 328,59Kč	2 240 834,95Kč	26 134 163,54Kč
Cena dle dodatku č.2 vícepráce	234 488,71Kč	27 985,41Kč	262 474,12Kč
Cena dle dodatku č.2 méněpráce	- 457 098,95Kč	0,--Kč	- 457 098,95Kč
Cena dle SOD a dodatku č.1 a 2 celkem	23 670 718,35Kč	2 268 820,36Kč	25 939 538,71Kč

III. Termíny plnění

Z důvodů koordinace postupu prací s rekonstrukcemi dalších inženýrských sítí (vodovod, plynovod) se upravuje bod 3.3.3 takto:

3.3.3 Komunikace včetně chodníků
- ul.Čs.légií - SO 06, SO 07

do 30.09.2019

VII. Předání a převzetí díla

Bod 7.3 se doplňuje o další bod:

7.3.1 Pokud bude ucelená část díla dokončena před sjednaným termínem, je objednatel oprávněn tuto část dokončeného díla převzít i před sjednaným termínem dokončení celého díla. Dokončená část díla musí být funkční, bez vad a nedodělků.

Ostatní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněným zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Bohumíně dne 17.06.2019

V Ostravě dne 12.6.2019

Za objednatele:
Ing. Petr Vícha v.r.
starosta města

Za zhotovitele:
Bc.Lukáš Janko, MBA v.r.
jednatel