



MHMP 07100 JV


Stejnopis č. 4

Dodatek č. 1


k objednávce č. OBJ/54/12/010570/2016
OCP/OBJ/187/16

na poskytnutí služby „Projekt zalesnění pozemků k.ú. Dubeč a lesa Arburka k.ú. Satalice,,

ze dne 28.6.2016, uzavřené mezi smluvními stranami:

1. **Městské město Praha**, se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1
Zastoupené: RNDr. Štěpánem Kyjovským, ředitelem odboru ochrany prostředí MHMP
IČ: 00064581
DIČ: CZ00064581
Bankovní spojení: 

(dále jen „*objednatel*“)

2. **Ing. Věra Procházková**, 
IČ: 67768717
DIČ: CZ5856191847
(dále jen „*zhotovitel*“)

I.

Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele ze dne 30.11.2016 dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění následující odstavce objednávky takto:

V odstavci 5. Termín provedení zakázky se text:

Práce budou provedeny do 31.12.2016.


ruší a nahrazuje textem:


Práce budou provedeny do 31.5.2017.

II.

1. Všechna ujednání objednávky, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Praze dne:


RNDr. Štěpán Kyjovský
ředitel odboru ochrany prostředí MHMP


Ing. Věra Procházková