

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. 050/301665/S955/2018/028/Vel

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

zastoupený [redacted], pověřeným řízením státního podniku,

zastoupeným na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [redacted] vedoucím

Správy toků – oblast povodí Berounky,

ve věcech technických jedná:

[redacted] k, vedoucí správy toků, č. telefonu: [redacted] e-mail: f [redacted]

[redacted] technický dozor stavebníka, č. telefonu: [redacted], e-mail: m [redacted]

[redacted] (zastupitelnost), č. telefonu: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

EXPRES ATACK s.r.o.

IČO: 25152521

DIČ: CZ25152521

Zapsán v obchodním rejstříku u KOS Brno, v oddílu C, vložce č. 27557

sídlo: Černovické nábřeží 7, 618 00 Brno

statutární orgán: [redacted]

zastoupený: [redacted] jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted], email: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění následující:

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách a doplnění smlouvy o dílo č. 050/301665/S955/2018/028/Vel na provedení díla:

„Kudibal ř. km 0,000 – 1,000“

1. Změna statutárního orgánu a změna technického dozoru stavebníka na straně objednatele.
2. Nově údaje o objednateli budou znít takto:

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,
zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád [REDACTED], vedoucím
Správy toků – oblast povodí Berounky, ve věcech technických jedná:

[REDACTED] vedoucí správy toků, č. telefonu: [REDACTED] e-mail:

f [REDACTED]

[REDACTED], technický dozor stavebníka, č. telefonu: [REDACTED] e-mail:

[REDACTED]

[REDACTED] (zastupitelnost), č. telefonu: [REDACTED] 9, e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

3. Změna rozsahu prováděného díla dle výše uvedené smlouvy o dílo č. 050/301665/S955/2018/028/Vel. Změna rozsahu provádění díla (méněpráce) má vliv na změnu ceny za dílo, ta je upravena o cenu méněprací v souvislosti se změnou požadavků na realizaci díla. Ocenění méněprací bylo provedeno dle čl. III., odstavce 2. uvedené smlouvy o dílo.

Původní cena za dílo dle smlouvy o dílo	798.118,80 Kč bez DPH
Méněpráce	- 104.853,67 Kč bez DPH
Nová cena za dílo dle dodatku č.1	693.265,13 Kč bez DPH

4. Méněpráce vznikly z důvodu snížení rozsahu spárování dlažby dna koryta toku z lomového kamene v době mezi přípravou projektové dokumentace a prováděním díla.
5. Nově odstavce č. 1 v čl. III. Cena za dílo bude znít takto:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **693.265,13 Kč bez DPH** slovy: **šestsetdevadesátřítisícdvěstěšedesátpětkorunčeskýchtrinácthaléřů bez DPH**. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu, který je přílohou smlouvy a je upraven o rozpočet méněprací dodatku č.1, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku. Takto upravená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

6. Ostatní body smlouvy o dílo č. 050/301665/S955/2018/028/Vel zůstávají beze změn.
7. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V Plzni, dne: 18.6.2019

V BRNE, dne: 17.6.19

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kudibal ř.km 0,000-1,000-méněpráce

KSO:

Místo: Dobřív

Zadavatel:

Les ČR s.p., Hradec Králové

Uchazeč:

EXPRES ATACK s.r.o.

Projektant:

████████████████████

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6.6.2019

IČ:

42196451

DIČ:

IČ:

25152521

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH


104 853,67

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	104 853,67	21,00%	22 019,27
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

126 872,94



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kudibal ř.km 0,000-1,000-méněpráce

Místo: Dobřív
Zadavatel: Les ČR s.p., Hradec Králové
Uchazeč: EXPRES ATACK s.r.o.

Datum: 6.6.2019

Projektant: ██████████
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

104 853,67

HSV - Práce a dodávky HSV

104 853,67

4 - Vodorovné konstrukce

8 450,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

61 380,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

29 462,40

997 - Přesun sutě

3 475,39

998 - Přesun hmot

2 085,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kudibal ř.km 0,000-1,000-méněpráce

Místo: Dobřív

Datum: 6.6.2019

Zadavatel: Les ČR s.p., Hradec Králové

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč: EXPRES ATACK s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

104 853,67

D	HSV		Práce a dodávky HSV				104 853,67
D	4		Vodorovné konstrukce				8 450,00
10	K	465513117	Oprava dlažeb z lomového kamene na maltu s vyspárováním do 20 m2 s dodáním kamene tl 200 mm	m2	6,500	1 300,00	8 450,00
PP			Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm				
P			<i>Poznámka k položce:</i> oprava odběrných objektů 13 ks				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				61 380,00
12	K	636195212	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním	m2	272,800	225,00	61 380,00
PP			Vyplnění spár dosavadních dlažeb cementovou maltou s vyčištěním spár na hloubky do 70 mm dlažby z lomového kamene s vyspárováním				
P			<i>Poznámka k položce:</i> od původní položky oprava spár opevnění dna i běhů je odečtená plocha dna, zůstává oprava průběžné spáry ve styku dna a šikmých dlažeb				
VV			(907,2-634,4)		272,800		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				29 462,40
17	K	938903111	Vysekání spár hl do 70 mm v dlažbě z lomového kamene	m2	272,800	108,00	29 462,40
PP			Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm v dlažbě z lomového kamene				
P			<i>Poznámka k položce:</i> od původní položky oprava spár opevnění dna i běhů je odečtená plocha dna, zůstává oprava průběžné spáry ve styku dna a šikmých dlažeb				
VV			(907,2-634,4)		272,800		
D	997		Přesun suti				3 475,39
20	K	R3	Likvidace suti dle platné legislativy včetně předložení dokladů po likvidaci	soubor	1,000	3 475,39	3 475,39
P			<i>Poznámka k položce:</i> zahmje naložení, vodorovně přemístění vybouraných hmot na zvolenou skládku dle možnosti zhotovitele, uložení na skládku, poplatek za skládkovné a činnosti souvisejících dle platné legislativy, 15000/27,079*6,274*R-položka/celkové množství suti*sut dle méněpráci"				
D	998		Přesun hmot				2 085,88
21	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	10,175	205,00	2 085,88
PP			Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m				