

PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA

Změnový list ev. č.: 17

Stavba:	MU - rekonstrukce objektu Filozofické fakulty, Joštova 13, Brno
Objekt:	SO 01- REKONSTRUKCE OBJEKTU, JOŠTOVA 13
Objednatel:	Masarykova univerzita
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s.
TDI:	INVESTINŽENÝRING a.s.
Generální projektant	INTAR a.s.

Popis změny: **Nové ohřivače v 1PP**

GD: Změny vznikly na základě zjištěného stavu stávajících ohřivačů teplé vody určených dle projektu ke zpětnému použití, ale to nebylo vzhledem k jejich technickému stavu možné.

AD: V PD bylo uvažováno s ponecháním stávajících ohřivačů. Při realizaci byl zjištěn stav ohřivačů, který brání jejich opětovnému použití. Toto zjištění nemohlo být odhaleno v rámci zpracování PD.

Údaje o změně	Změnu vyvolal:	GD			
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla			
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla			
		nepředvídané, nezbytné práce a další práce			x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)			x
dodatek k PD					
zpracováno do DPS					
Náklady v Kč	Ocenění změny předložil:		IMOS Brno, a.s.		
	Náklady na změnu bez DPH		24 600,00		
	Sazba DPH		21%		
	Výše DPH		5 166,00 Kč		
	Náklady na změnu vč. DPH		29 766,00 Kč		
Termíny	Termín přijetí změny:		11/2018		
	Termín realizace změny:		02/2019		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		Datum	Podpis	
	Zhotovitel (statutární zástupce): Ing. Robert Suchánek				
	Zhotovitel (kontaktní osoba): XXXXXX				
	Zhotovitel (vedoucí projektu): XXXXXX				
	TDI (kontaktní osoba): XXXXXX				
	Projektant (v technických záležitostech): XXXXXX				
	Objednatel (kontaktní osoba): XXXXXX				
	Objednatel (statutární zástupce): Mgr. Marta Valešová, MBA				

Přílohy: krycí listy a rozpočet - 4str., stanovisko subzhotovitele ZTI a ÚT - 1str., vyjádření TDI - 1str.

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	D14E-DVD	ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
SO 01	REKONSTRUKCE OBJEKTU JOŠTOVA 13		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
20079321	FF MU, ÚAM JOŠTOVA 13,OP VVV EXCELENTNÍ V		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
ZL 17 - Nové ohřívače v 1PP			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky 0
R	PSV celkem	0	Zařízení staveniště 0
N	M práce celkem	0	Provoz investora 0
	M dodávky celkem	24 600	Kompletační činnost (IČD) 0
	ZRN celkem	24 600	Rezerva rozpočtu 0
	HZS	0	
	ZRN+HZS	24 600	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	24 600	Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		24 600 Kč
DPH	21,0 %		5 166 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			29 766 Kč

Poznámka :

Stavba :	20079321 FF MU, ÚAM JOŠTOVA 13, OP VVV EXCELENTNÍ	Rozpočet :	D14E-DVD
Objekt :	SO 01 REKONSTRUKCE OBJEKTU JOŠTOVA 13		ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

ZL 17 - Nové ohřivače v 1PP

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	0	0	0	0	0
5 Komunikace	0	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	0	0	0	0	0
8 Trubní vedení	0	0	0	0	0
87 Potrubí z trub z plastických hmot	0	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	0	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	0	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	0	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	0	0	0	0
724 Strojní vybavení	0	0	24 600	0	0
725 Zařizovací předměty	0	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	24 600	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			24 600	0
Rezerva rozpočtu			24 600	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

ZL 17 - Nové ohřivače v 1PP

Stavba :	20079321 FF MU, UAM JOSTOVA 13,OP VVV EXCELE	Rozpočet: D14E-DVD
Objekt :	SO 01 REKONSTRUKCE OBJEKTU JOŠTOVA 13	ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	724	Strojní vybavení				
		Dodávka 1 ks bojleru 160 litrů + 1 ks bojleru 15 litrů + cirkulačního čerpadla	soubor	1,00	24 600,00	24 600,00
	Celkem za	724 Strojní vybavení				24 600,00

FILOZOFICKÁ FAKULTA
Joštova 13
Brno

Vyřizuje XXXXXXXXXX	E- mail / linka XXXXXXXXXX	Brno 2.11.2018
------------------------	-------------------------------	-------------------

Posudek na stávající ohříváky vody.

1) Ohřívák vody nástěnný 160 litrů ACV

Při zpětné montáži na přívod topné vody bylo zjištěno, že prostupující přívodní trubka do vnitřního pláště je zrezlá a ohřívák vykazuje netěsnost. Oprava v tomto případě není možná a navrhuje výměnu ohříváče.

2) Ohřívák vody v garáži (nezjištěn typ)

U tohoto ohříváče byla shledána koroze na svorkách elektroinstalace, kdy není možno na tento spotřebič vystavit protokol o funkčnosti a připojit ho na systém rozvodů vody.

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX



Vyjádření TDI:

ZL č. 17 – Nové ohřívače v 1.PP.

Nové práce, které nebylo možné předvídat, vyplynuly v průběhu provádění prací, kdy byl zjištěn stav stávajících ohřívačů, který bránil jejich opětovnému použití.

Nové práce – dodávka bojlerů a cirkulačního čerpadla, nejsou součástí výkazu výměr zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby.

Rozsah nových prací byl projednáván při prohlídce (pochůzce) stavby v rámci kontrolních dnů, bod 47.1

Rozpočet ZL byl zpracován v souladu se smlouvou o dílo, čl. VII. 6)b). Jednotkové ceny byly použity cenou zhotovitele.

Realizace prací není v rozporu se stavebním povolením, a proto není nutné řešit změnu stavby před dokončením ani ohlášení stavby.

Změna nemá dopad do HMG stavby a bude začleněna do Milníku č. 7.

Vícepráce budou realizovány dle § 222 odst. 6, zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Změna závazku ze smlouvy bude řešena uzavřením dodatku SoD ze dne 17.11.2017, podepsaný ZL bude přílohou dodatku smlouvy.

TDI doporučuje ZL č. 17 schválit.

V Brně dne

XXXXXXXXXXXXX - TDI