



S004P014E3YF

„Vodorovné dopravní značení v Hodoníně v roce 2016“, dodatek č.1

Číslo smlouvy objednatele: SD/2016/0174/150/dod 1

Číslo smlouvy zhotovitele:

**Dodatek č. 1****ke smlouvě o dílo č. SD/2016/0174/150**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jen „Dodatek“):

**1. Smluvní strany**

**Objednatel:** Město Hodonín  
**Adresa:** Masarykovo náměstí 1, 695 35 Hodonín  
**IČ:** 00284891  
**DIČ:** CZ 699001303  
**Bankovní spoj:** Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, [redacted]  
**Zastoupené:** v smluvních záležitostech Ing. Jaroslava Hortvíkem, vedoucím odboru IaÚ  
v technických záležitostech [redacted]  
(dále jen objednatel)

**Zhotovitel:** TRASIG s.r.o.  
**Adresa:** Palánek 250/1, 682 01 Vyškov  
**IČ:** 26922151  
**DIČ:** CZ26922151  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., [redacted]  
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 45550  
**Zastoupený:** Radkem Souralem, jednatelem  
(dále jen zhotovitel)

Na základě tohoto dodatku č. 1 se původní znění článku 4. Termín plnění, bod 4.1. výše uvedené smlouvy o dílo nahrazuje novým zněním. Důvodem je skutečnost, že povětrnostní podmínky nedovolují dokončení díla v roce 2016.

**Původní znění:****4. Termín plnění**

4.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:

zahájení prací do 7 dní od předání zadávacích dokumentů (mapky a jmenné seznamy dle odst. 5.1)

ukončení prací do 30 dní od zahájení prací

termín předání díla do 10 dní od ukončení prací

**Nové znění:**

„Vodorovné dopravní značení v Hodoníně v roce 2016“, dodatek č.1  
Číslo smlouvy objednatele: SD/2016/0174/150/dod 1

Číslo smlouvy zhotovitele:

#### 4. Termín plnění

4.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:

zahájení prací do 7 dní od předání zadávacích dokumentů (mapky a jmenné seznamy dle odst. 5.1)

ukončení prací do 31.5.2017

termín předání díla do 10 dní od ukončení prací

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nezměněny.

Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

Dodatek bude zveřejněn v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.

V Hodoníně dne 2.12.2016

Ve Vyškově dne 2.12.2016

.....  
Ing Jaroslav Hortvík  
Vedoucí odboru IaÚ



.....  
Radek Soral  
jednatel společnosti

