

Dodatek č. 1

ke smlouvě o poskytnutí projektové činnosti č. j. 58/2016

**"Zpracování projektové dokumentace – Snížení energetické náročnosti budovy školy
v ulici Zámecká – Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant, Bělíkova 1387,
příspěvková organizace"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace

se sídlem: Bělíkova 1387, 464 01 Frýdlant

IČO: 000 82 554

DIČ: CZ00082554

zastoupená: Ing. Alenou Dvořákovou, ředitelkou příspěvkové organizace

bankovní spojení: KB Frýdlant

číslo účtu: 8000131-461/0100

dále jen „objednatel“

a

Energy Benefit Centre a.s.

se sídlem: Křenova 438/3, 162 00 Praha 6

IČO: 290 29 210

DIČ: CZ29029210

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Miroslav Hořejší, předseda představenstva

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 43-6354140227/0100

evidence: společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 15915

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 10. 2016 smlouvu o poskytnutí projektové činnosti,

vedenou objednatelem pod č. j. 58/2016, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo „Zpracování projektové dokumentace – Snížení energetické náročnosti budovy školy v ulici Zámecká – Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace“ (dále jen „smlouva“).

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon č. 134/2016“).
3. Podrobný popis změn závazku ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Článek I. Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o dodatečné práce tak, jak vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 59 290 Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	748 800 Kč
Cena dodatečných stavebních prací bez DPH	49 000 Kč
Cena díla po připočtení ceny dodatečných stavebních prací bez DPH	797 800 Kč
DPH	167 538 Kč
Cena díla po připočtení ceny dodatečných stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	965 338 Kč

Podrobný rozpis ceny dle článku VII, bod 2 smlouvy ve znění:

- a) cena za předprojektové práce:
 - 112 000,- Kč (slovy: jedno sto dvanáct tisíc korun českých) bez DPH,
 - **135 520,- Kč** (slovy: jedno sto třicet pět tisíc pět set dvacet korun českých) včetně DPH,
- b) cena za zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (včetně soupisů prací, dodávek a služeb):
 - 325 000,- Kč (slovy: tři sta dvacet pět tisíc korun českých) bez DPH,
 - **393 250,- Kč** (slovy: tři sta devadesát tři tisíc dvě stě padesát korun českých) včetně DPH,
- c) cena ze zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (včetně oceněného a neoceněného soupisu prací, dodávek a služeb):

- 232 800,- Kč (slovy: dvě stě třicet dva tisíc osm set korun českých) bez DPH,
 - **281 688,- Kč** (slovy: dvě stě osmdesát jedna tisíc šest set osmdesát osm korun českých) včetně DPH,
- d) cena za obstarání všech příslušných pravomocných povolení zahrnující také výdaje spojené s úhradou všech správních poplatků:
- 24 000,- Kč (slovy: dvacet čtyři tisíc korun českých) bez DPH,
 - **29 040,- Kč** (slovy: sto dvacet devět tisíc čtyřicet korun českých) včetně DPH,
- e) cena za součinnost při zadávacím řízení:
- 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) bez DPH,
 - **12 100,- Kč** (slovy: dvanáct tisíc jedno sto korun českých) včetně DPH,
- f) cena za provedení autorského dozoru:
- 45 000,- Kč (slovy: čtyřicet pět tisíc korun českých) bez DPH,
 - **54 450,- Kč** (slovy: padesát čtyři tisíc čtyři sta padesát korun českých) včetně DPH.

Se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

- g) cena za předprojektové práce:
- 116 000,- Kč (slovy: jedno sto šestnáct tisíc korun českých) bez DPH,
 - **140 360,- Kč** (slovy: sto čtyřicet tisíc tři sta šedesát korun českých) včetně DPH,
- h) cena za zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (včetně soupisů prací, dodávek a služeb):
- 352 000,- Kč (slovy: tři sta padesát dva tisíc korun českých) bez DPH,
 - **425 920,- Kč** (slovy: čtyři sta dvacet pět tisíc devět set dvacet korun českých) včetně DPH,
- i) cena ze zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (včetně oceněného a neoceněného soupisu prací, dodávek a služeb):
- 250 800,- Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc osm set korun českých) bez DPH,
 - **303 468,- Kč** (slovy: tři sta tři tisíc čtyři sta šedesát osm korun českých) včetně DPH,
- j) cena za obstarání všech příslušných pravomocných povolení zahrnující také výdaje spojené s úhradou všech správních poplatků:
- 24 000,- Kč (slovy: dvacet čtyři tisíc korun českých) bez DPH,
 - **29 040,- Kč** (slovy: sto dvacet devět tisíc čtyřicet korun českých) včetně DPH,
- k) cena za součinnost při zadávacím řízení:

- 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) bez DPH,
- **12 100,- Kč** (slovy: dvanáct tisíc jedno sto korun českých) včetně DPH,

l) cena za provedení autorského dozoru:

- 45 000,- Kč (slovy: čtyřicet pět tisíc korun českých) bez DPH,
- **54 450,- Kč** (slovy: padesát čtyři tisíc čtyři sta padesát korun českých) včetně DPH.

4. Termín pro předání projektové dokumentace zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit dílo včetně dodatečných projekčních prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.

Článek II.


Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.

Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.


Ve Frýdlantě, dne: 29.11.2016

V Praze, dne: 29.11.2016

.....


Ing. Alena Dvořáková

ředitelka školy **Střední škola hospodářská a lesnická,**
 Frýdlant, Bělkova 1387,
 příspěvková organizace
 IČO 00082554 DIČ CZ00082554



Energy Benefit Centre a.s.
 ul. 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 29029210
 Ing. Miroslav Šorejší

předseda představenstva

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 1
Název akce:	Zpracování projektové dokumentace – Snížení energetické náročnosti budovy školy v ulici Zámecká – Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace
Investor:	SŠHL Frýdlant, Bělíkova 1387, p.o.
Zhotovitel:	Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, Praha
Změnový list vystavil:	Datum: 25. 11. 2016

Předmět změny:

1.1 Částečná rekonstrukce vybavení kotelny – dodatečné projekční práce

Změna dle §222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb.

Popis a zdůvodnění změny

Při zpracování projektové dokumentace na akci „Zpracování projektové dokumentace – Snížení energetické náročnosti budovy školy v ulici Zámecká – Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace“ došlo ke zjištění, které energetický posudek nepředpokládal. Konkrétně se jedná o kotelnu a její regulaci. Energetický posudek vycházel ze stávajícího stavu, tedy ze skutečnosti, že je zde osazen rozdělovač a sběrač se 4 topnými okruhy a pro regulaci topné vody osazeny třicestné ventily se serveropohonem, pomocí nichž se provádí regulace a po zateplení by došlo pouze k doregulování pomocí těchto ventilů.

Projektantem byla provedena prohlídka regulačních elementů, která ukázala špatný technický stav regulačních elementů, který neumožňuje automatickou regulaci a tato regulace je nyní prováděna ručně. To však vede k přetápění, či nedotápění objektu v závislosti na zásahu obsluhy kotelny.



V rámci projektu má dojít k vyregulování systému tak, aby byly zajištěny předpokládané úspory. Se stávajícím systémem toto nelze zajistit.

Projektant doporučuje zajištění regulace teploty instalací nového rozdělovače a sběrače včetně armatur, oběhových čerpadel a třicestných ventilů. Měření a regulace s možností ovládní bez WEB server se osadí tak, aby ji bylo možno doplnit v rámci celkové rekonstrukce kotelny (tím je myšlena výměna kotlů, které jsou již zastaralé, ale tato výměna není do tohoto projektu zahrnuta).

Bude provedeno zpracování projektové dokumentace částečné rekonstrukce vybavení kotelny – automatická regulace náběhové teploty topné vody, měření a regulace a to ve stupni dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby.

Provedení těchto dodatečných prací nemá vliv na termín předání projektové dokumentace

Tyto změny nemění celkovou povahu zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit 10% původní hodnoty závazku ze smlouvy; cena víceprací 49 000 Kč bez DPH.

Cena méněprací bez DPH: 0 Kč	Cena víceprací bez DPH: 49 000 Kč	Provedení dodatečných prací nemá vliv na konečný termín předání projektové dokumentace
Výsledná cena změny bez DPH: 49 000 Kč	Vyčíslení DPH změny: 10 290 Kč	Výsledná cena změny včetně DPH: 59 290 Kč
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o poskytnutí projektové činnosti.		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o poskytnutí projektové činnosti tuto změnu rozsahu díla:		
Podpis zmocněnce objednatele: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělkova 1387, příspěvková organizace IČO 00082554 DIČ CZ00082554 -3- 	Podpis zmocněnce zhotovitele:  ENERGY BENEFIT CENTRE © Energy Benefit Centre a.s. Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 29029210 tel. +420 270 003 300	