

Číslo smlouvy objednatele č.1: 1430-2016-521101

Číslo smlouvy objednatele č.2 : 03PT - 002865

Číslo smlouvy zhotovitele: 122/2016

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Buk

DODATEK č. 3 ke smlouvě o dílo KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K. Ú. BUK

Objednatel č.1:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Sídlo:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupen:	ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
V technických záležitostech oprávněn jednat:	vedoucí Pobočky Přerov
Adresa:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	01312774
DIČ:	není plátce DPH

(dále jen „objednatel č.1“)

Objednatel č.2:	Ředitelství silnic a dálnic ČR
Sídlo:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
Zastoupen:	ředitelem Závodu Brno
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Adresa:	Šumavská 525/33, 602 00 Brno
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390

(dále jen „objednatel č.2“)

Zhotovitel:	Společnost GEOKAM Přerov s.r.o. – Hanousek s.r.o. – Geodetická kancelář JBS, s.r.o.
První společník :	GEOKAM Přerov s.r.o. (správce společnosti) Kratochvílova 624/43, Přerov I- Město , 75002 Přerov IČO: 25844415, DIČ:CZ25844415

Druhý společník :	Hanousek s.r.o. Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov IČO: 29186404, DIČ: CZ29186404
Třetí společník :	Geodetická kancelář JBS, s.r.o. Juranova 24, 682 01 Vyškov IČO: 25540378, DIČ: CZ25540378
Zastoupen:	
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
v technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	
Bankovní spojení (první společník):	
Číslo účtu (první společník):	
Bankovní spojení (druhý společník):	
Číslo účtu (druhý společník):	
IČO:	
DIČ:	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, pod č.j. 21424.
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	

(dále jen „zhotovitel“)

ČI. I.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo jsou tyto změny:
2. **Snížení počtu měrných jednotek** u těchto dílčích částí:
 - 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami z původního počtu **55 MJ na 27 MJ**
 - 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami z původního počtu **30 MJ na 0 MJ**

Ke snížení počtu měrných jednotek došlo z toho důvodu, že v rámci PSZ nebyly navrženy vodohospodářské stavby a pro liniové stavby nebyl potřebný počet MJ v původním rozsahu.

	dílčí část	MJ	Změna počtu MJ	Cena za MJ bez DPH	Snížení ceny v Kč bez DPH
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami				7 000
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami				7 500

Celková hodnota méněprací činí 14 500 Kč bez DPH.

Další změnou je rozšíření obvodu KoPÚ o dílčí část:

- 3.1.3.b Geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

Potřeba provedení nezbytných dodatečných služeb vyplynula z návrhu plánu společných zařízení, z požadavku na rozšíření obvodu pozemkové úpravy z důvodu technického řešení v místě napojení navržené polní cesty VC7 na místní komunikaci.

	dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	Navýšení ceny v Kč bez DPH
3.1.3.b	Geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.				2 000

Celková hodnota dodatečných služeb činí 2 000 Kč bez DPH.

Termín ukončení dílčí části 3.1.3.b byl stanoven na **31. 8. 2019**.

Hodnota dodatečných služeb činí 2 000 Kč bez DPH, hodnota méněprací činí 14 500 Kč bez DPH, celkově se cena díla sníží o 12 500 Kč bez DPH.

Čl. II.

Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v čl. VI, bodu 6.1. smlouvy o dílo se mění takto:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	769 050 Kč
Dílčí část 3.1.3.b GP pro stanovení obvodů KoPÚ, vč. stabilizace	2 000 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	514 350 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	105 350 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	90 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 480 750 Kč
DPH 21%	310 958 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 791 708 Kč

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č. 1: 1430-2016-521101, č. objednatele č. 2: 03PT – 002865 a č. zhotovitele 122/2016 uzavřená dne 9. 12. 2016, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 23. 10. 2017 a dodatku č. 2 ze dne 6. 12. 2018 nemění.

2. Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Každý z nich má váhu originálu.
3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel č.1.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne17 -05- 2019

Za objednatele č. 1:

ředitel KPU pro Olomoucký kraj

11 -06- 2019

V Brně dne

Za objednatele č. 2:

ředitel Závodu Brno

17 -05- 2019

V Přerově dne

Za zhotovitele:

jednatel společnosti

Rekapitulace hlavních celků a dílčí části	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	
3.1.3.b	Geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	
DPH 21% v Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 791 708 Kč

V Olomouci dne**17 -05- 2019**

V Přerově dne**17 -05- 2019**

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

jednatel společnosti

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

V Brně dne**11 -06- 2019**

Za objednatele č. 2:

ředitel Závodu Brno