

## DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo č. **2018/09/01**  
ze dne **5.9.2018**

na provedení stavby :

### **„Rokytnice – rekonstrukce vodovodu LT100“**

---

#### **I. Smluvní strany**

##### **1.1. Objednatel :**

**Vodovody a kanalizace a.s.**  
Tř.T.Bati 383, 760 49 Zlín

zastoupený : Ing. Svatoplukem Březíkem  
předsedou představenstva

IČ : 49454561  
DIČ : CZ49454561  
bank.spoj. :  
č.ú. :  
registrace : KS Brno, odd.B, vložka 1169

dále jen „objednatel“

##### **1.2. Zhotovitel :**

**RIS-MONT s.r.o.**  
Slanica 379, 764 13 Zlín

zastoupený : panem Gilbertem Karolákem  
jednatelem společnosti

IČ : 26238616  
DIČ : CZ 26238616  
ban.spoj.  
č.ú.  
registrace : KS Brno, odd.C, vložka 39043

dále jen „zhotovitel“

smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo takto :

## II. Změny

### mění se čl. 3. Čas plnění

3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavků objednatele a odsouhlasených zhotovitelem takto:

	Termín	Nový termín
Předání a převzetí staveniště:	9/2018	9/2018
Zahájení stavebních prací:	9/2018	9/2018
Dokončení stavebních prací:	30.6.2019	<b>30.9.2019</b>
Předání a převzetí díla:	30.6.2019	<b>30.9.2019</b>
Počátek běhu záruční lhůty:	30.6.2019	<b>30.9.2019</b>

Dle článku 3.2. Termíny mohou být upraveny v návaznosti na podmínky výstavby dohodou smluvních stran.

- **nový termín ukončení prací : do 30.9.2019**

### Odůvodnění změny ukončení prací :

Prodloužení termínu z klimatických důvodů.

## III. Ostatní ujednání

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v nezměněném znění.
- 3.2. Dodatek č.2 se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po 1 vyhotovení.
- 3.3. Dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárními zástupci obou smluvních stran.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si text tohoto dodatku č.1 řádně přečetly, obsahu porozuměly a svobodně a bez nátlaku připojili vlastnoruční podpisy.

Ve Zlíně dne 10.6.2019

za objednatele

za zhotovitele