

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 19/005-20 ze dne 6. 5. 2019 na stavbu „Basketbalová hala
Basketpoint Frýdek-Místek, Přípojka tepla (CZT) a studené vody – venkovní přípojka“

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů a dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

název: **DISTEP a.s.**
se sídlem: Ostravská 961, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupena: [redacted]
IČ: 65138091
DIČ: CZ65138091
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
tel.: [redacted]
email: [redacted]
ID: 2yfdqnk
zapsána ve veřejném rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1205

(dále jen objednatel)

název: **Ing. Dalibor Bednář**
se sídlem: [redacted]
zastoupena: [redacted]
IČ: 14577950
DIČ: CZ6004100520
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
tel.: [redacted]
email: [redacted]
ID: -----
zapsána ve veřejném rejstříku vedeného – Magistrát města Ostravy – Živnostenský úřad,
evid.č.: 380701-2592901

(dále jen zhotovitel)

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických

Objednatel: [redacted]
[redacted]
Zhotovitel: [redacted]
Autorský dozor: [redacted]
Technický dozor: [redacted]

II. Předmět Dodatku č. 1

Předmětem Dodatku č. 1 je změna ujednání ve smlouvě č. 19/005-20 o dílo ze dne 6. 5. 2019 na provedení stavby „Basketbalová hala Basketpoint Frýdek-Místek, Přípojka tepla (CZT) a studené vody – venkovní přípojka“.

Investor stavby „Basketbalová hala Basketpoint Frýdek-Místek“ požádal o prodloužení termínu pro realizaci přípravných prací pro dodávku tepelné energie a vody, a to s ohledem na změnu financování projektu výstavby stavby označené jako „Basketbalová hala Basketpoint Frýdek-Místek“. V důsledku těchto okolností se posouvá i termín realizace přípojky tepla (CZT) a studené vody.

Původní text v článku III. Termíny plnění

„Zahájení prací: na základě písemné výzvy objednatele zhotoviteli, v koordinaci s postupem stavebních prací na hlavní stavbě pod názvem „Basketbalová hala Basketpoint Frýdek-Místek“ – investorem je Basketpoint Frýdek-Místek z.s. Předpoklad realizace – podzim 2019.

Ukončení prací: zhotovitel ukončí práce na díle a připraví dílo k předání objednateli nejpozději do 30 dnů ode dne písemné výzvy objednatele zhotovitelem.“

se nahrazuje textem

„Zahájení prací: na základě písemné výzvy objednatele zhotoviteli, v koordinaci s postupem stavebních prací na hlavní stavbě pod názvem „Basketbalová hala Basketpoint Frýdek-Místek“ – investorem je Basketpoint Frýdek-Místek z.s. V případě, že objednatel nevyzve zhotovitele k zahájení prací, a ani s ním neuzavře dodatek k této smlouvě, a to ve lhůtě do 31. 5. 2020, tato smlouva se ruší od počátku bez nároku smluvních stran na vzájemná plnění.

Ukončení prací: zhotovitel ukončí práce na díle a připraví dílo k předání objednateli nejpozději do 30 dnů ode dne písemné výzvy objednatele zhotovitelem.“

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 19/005-20 se Dodatkem č. 1 nemění.


Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Dodatku č. 1 a prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední z podepisujících smluvních stran a účinnosti nabyde dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

V Ostravě dne 21.6.2019

Ve Frýdku-Místku dne 18-06-2019



Za zhotovitele



Za objednatele

