

Dodatek č.2**ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby:
„Zřízení výhybny Harrachov“**

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Lubor Hrubeš, ředitel Stavební správy Západ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E 618-S-2870/2015/Pos

ISPROFOND: 500 354 0010

a

STRABAG Rail a. s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem-Střekov

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl B, vložka 1370,

zastoupena: Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva

Ing. Luboš Tomášek, člen představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 1-01-15-011-GCDI

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. objednatele: E618-S-2870/2015/Pos a
č. zhotovitele: 1-01-15-011-GCDI uzavřené dne 25.08.2015 na zhotovení stavby s názvem „Zřízení
výhybny Harrachov“(dále jen „Dodatek č.2“).

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku jsou nepředvídatelné skutečnosti, které nastaly na SO 03-10-01 dD3 Harrachov, železniční svršek a které byly zjištěny po ukončení lhůty pro dokončení stavebních prací a po převzetí předmětné části díla objednatelem v době probíhajícího zkušebního provozu zavedeného Drážním úřadem dne 9.12.2015., pod č.j. DUCR – 74110/15/Lh. „spočívají ve vzniku směrové vady - vybočení koleje na začátku výhybky č.1Sv a v přilehlém oblouku, bránící ukončení celkové lhůty pro provedení Díla; budou zjišťovány příčiny vzniku a s tím spojená odpovědnost za nastalý stav.

Na základě výše uvedeného dojde k prodloužení celkové lhůty pro provedení Díla o 5 měsíců, tedy na celkovou lhůtu 15 měsíců; proto dochází ke změně článku 3. odst. 3.6 Smlouvy a Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogramu postupu prací.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s čl. 5 odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy (č. *objednatel: E618-S-2870/2015/Pos*, č. *zhotovitele: 1-01-15-011-GCDI*) takto:

Článek 3, PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Stávající ustanovení čl.3, bod 3.6, jak je níže uvedeno:

Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v aktualizovaném harmonogramu obsaženém v **Příloze č. 5** této Smlouvy (dále jen „**Aktualizovaný harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: **po nabytí účinnosti Smlouvy**

Celková lhůta pro provedení Díla činí celkem **10 měsíců** od zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **10 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno **nejpozději do dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.**

Lhůty stanovené v odst. 6.3.5 a 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

se mění následovně:

Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v aktualizovaném harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Aktualizovaný harmonogram postupu prací“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: po nabytí účinnosti Smlouvy

Celková lhůta pro provedení Díla činí celkem **15 měsíců** od zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **15 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno **nejpozději do dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.**

Lhůty stanovené v odst. 6.3.5 a 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy na „ZHOTOVENÍ STAVBY“ Zřízení výhybny Harrachov – (č. objednávatele: E618-S-2870/2015/Pos, č. zhotovitele: 1-01-15-011-GCDI), nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v **šesti** vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží **čtyři** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.
4. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 2 výslovně stvrzuje, že souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 2 na internetových stránkách Objednatele.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je příloha č.5 – Aktualizovaný harmonogram postupu prací, platný dle dne uzavření tohoto dodatku.

V Praze dne 28.6.2016

V Ústí nad Labem dne 28.6.2016

