

**Dodatek č.3****ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby:  
„Zřízení výhybny Harrachov“**

Smluvní strany:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**  
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Lubor Hrubeš, ředitel Stavební správy Západ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E 618-S-2870/2015/Pos

ISPROFOND: 500 354 0010

a

**STRABAG Rail a. s.**

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem-Střekov

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,  
oddíl B, vložka 1370,

zastoupena: Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva

Ing. Luboš Tomášek, člen představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 1-01-15-011-GCDI

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. objednatele: E618-S-2870/2015/Pos a  
č. zhotovitele: 1-01-15-011-GCDI uzavřené dne 25.08.2015 na zhotovení stavby s názvem „Zřízení  
výhybny Harrachov“(dále jen „**Dodatek č.3**“).

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku jsou nepředvídatelné skutečnosti, které nastaly na SO 03-10-01 dD3 Harrachov, železniční svršek, které byly zjištěny po ukončení lhůty pro dokončení stavebních prací a po převzetí předmětné části díla objednatelem; v době probíhajícího zkušebního provozu zavedeného Drážním úřadem dne 9.12.2015. pod č.j. DUCR – 74110/15/Lh, spočívají ve vzniku směrového vychýlení - vybočení koleje na začátku výhybky č.1Sv a v přilehlém oblouku.

Na základě výše uvedeného dojde k navýšení Ceny Díla o vícepráce obsažené ve Změnovém listu stavby č.01 o 397.313,37 Kč; proto dochází ke změně článku 3. odst. 3.3 Smlouvy a Přílohy č. 4 Rozpis Ceny Díla.

### I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s čl. 5 odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy (č. *objednatele: E618-S-2870/2015/Pos*, č. *zhotovitele: 1-01-15-011-GCDI*) takto:

### Článek 3, PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

**Stávající ustanovení čl.3, bod 3.3, jak je níže uvedeno:**

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **29 692 535,80 Kč**

slovy:

**dvacetdevětmiliónůšestsetdevadesátdvatisícipěstsetřicetpětikorun českých, osmdesát hal.**

**se mění následovně:**

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **30 089 849,17 Kč**

slovy:

**třicetmiliónůosmdesátdevěttisícosmsetčtyřicetdevětkorun českých, sedmnáct haléřů.**

### II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy na „**ZHOTOVENÍ STAVBY**“ Zřízení výhybny Harrachov – (č. *objednatele: E618-S-2870/2015/Pos*, č. *zhotovitele: 1-01-15-011-GCDI*), nedotčená tímto Dodatkem č. 3 se nemění.

2. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v **šesti** vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží **čtyři** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.
4. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 3 výslovně stvrzuje, že souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 3 na internetových stránkách Objednatele.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 je příloha č. 4 – Aktualizovaný rozpis Ceny Díla

V Praze dne 14-11-2016

V Ústí nad Labem dne 14-11-2016

**Příloha č. 4****Aktualizovaný rozpis Ceny Díla****• Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):**

*Do přílohy Smlouvy bude vložena tabulka Rozpis Ceny Díla předložená v nabídce uchazeče podle požadavku zadavatele stanoveného v článku 14 Pokynů pro dodavatele.*

stavba:			Kontrolní součet [Kč]	Cena stavby [Kč]
<b>Zřízení výhybny Harrachov</b>			30 089 849,17	30 089 849,17
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektů [Kč]
<b>D.1 Železniční zabezpečovací zařízení</b>				1 015 047,26
PS 03-01-01	dD3 Harrachov, staniční zabezpečovací zařízení			
<b>D.2 Železniční sdělovací zařízení</b>				1 126 765,90
PS 03-04-01	dD3 Harrachov, sdělovací zařízení			
<b>E.1.1 Železniční svršek a spodek</b>				16 923 824,67
SO 03-10-01	dD3 Harrachov, železniční svršek			
SO 90-10-02	dD3 Harrachov, vstrojení trati			
SO 03-11-01	dD3 Harrachov, železniční spodek			
<b>E.1.2 Nástupiště, rampy</b>				3 792 789,06
SO 03-12-01	dD3 Harrachov, nástupiště			
<b>E.1.8 Pozemní komunikace</b>				1 643 944,44
SO 03-18-01	dD3 Harrachov, zpevněné plochy			
SO 03-18-02	dD3 Harrachov, zabezpečení veřejných zájmů			
SO 03-51-01	dD3 Harrachov, kácení zeleně			
<b>E.2 Pozemní stavební objekty</b>				960 881,54
SO 03-22-01	dD3 Harrachov, přístřešek pro cestující			
SO 03-23-01	dD3 Harrachov, orientační systém			
SO 03-24-01	dD3 Harrachov, demolicí skladiště			
<b>E.3.4 Ohřev výměn (EOV)</b>				1 665 402,35
SO 03-34-01	dD3 Harrachov, EOV			
<b>E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů</b>				2 699 113,95
SO 03-36-01	dD3 Harrachov, osvětlení nástupišť			
SO 03-36-03	dD3 Harrachov, úprava rozvodů nn ve výpravní budově			
SO 03-36-04	dD3 Harrachov, přípojka nn			
<b>Všeobecný objekt</b>				262 080,00
SO 98-98-00	Všeobecný objekt			
<b>Dělení majetku:</b>				
<b>SŽDC</b>	<b>Budoucí majitel SŽDC [Kč]</b>			
<b>OSTATNÍ</b>	<b>Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč]</b>			
<b>Kontrolní součet [Kč]</b>			30 089 849,17	