

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „SoD“) č. 051830078 na VZ  
„Zhotovení U-rampy ve skateparku areálu Bzzukot, Brno-Židenice“**  
Uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“),  
konkrétně ustanoveními §§2586 a následujícími

Číslo smlouvy objednatele: **051830078/1**

## **I. Smluvní strany**

**Objednatel:** Statutární město Brno  
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno  
Adresa pro doručování: Úřad městské části Brno-Židenice,  
Gajdošova 7, 615 00 Brno  
Statutární orgán: Mgr. Aleš Mrázek, starosta MČ Brno-Židenice  
IČ: 44992785  
DIČ: CZ44992785  
Bankovní spojení: KB Brno-město a.s.  
Číslo účtu: 2220621/0100

### **Zástupci objednatele:**

- a) ve věcech smluvních: Mgr. Aleš Mrázek, starosta MČ Brno-Židenice  
tel.: +420 548 426 128
- b) zástupce ve věcech technických: Mgr. Veronika Singrová, vedoucí OSM  
tel: 548 426 180 email: [singrova@zidenice.brno.cz](mailto:singrova@zidenice.brno.cz)
- Ing. Zuzana Oščatková, investiční a stavební referent  
tel: 548 426 165 email: [oscatkova@zidenice.brno.cz](mailto:oscatkova@zidenice.brno.cz)

a další objednatelem pověřené osoby.

**Zhotovitel:** **ING-CZECH s.r.o.**  
Sídlo: Lidická 718/77, 602 00 Brno  
Statutární orgán: Ing. Peter Flimmel, jednatel  
IČ: 28303474  
DIČ: CZ28303474  
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 64026402/0300

### **Zástupce pověřený jednáním ve věcech**

- a) ve věcech smluvních: Ing. Peter Flimmel, jednatel  
[redacted]
- b) stavbyvedoucí: Martin Přikryl  
[redacted]

## II. Předmět dodatku ke smlouvě

1. Obě strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo na VZ „Zhotovení U-rampy ve skateparku areálu Bzzzukot, Brno-Židenice“ ze dne 19.12.2018, č. smlouvy objednatele: 051830078 (dále jen „smlouva“), a to z důvodu nutnosti provedení snížení výšky U-rampy na základě objektivních skutečností, které nebyly známy před započítáním VZ a dále byly zhotovitelem naceněny vícepráce, spočívající zejména v doplnění výztuží do stěn U-rampy a s odstraněním základů obruby odhalené při výkopových pracích a úpravě povrchu pod SMART lavičkou. Smluvní strany proto postupují v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, formou změny závazku ze smlouvy o dílo a uzavírají na realizaci těchto dodatečných prací dodatek ke stávající smlouvě o dílo, a to v následujícím rozsahu:

Tímto dodatkem se mění předmět díla, a to v rozsahu dle prací uvedených v cenové nabídce zhotovitele. V souvislosti s tím se doplňuje čl. II., bod 2. ve Smlouvě o dílo o nový bod, který zní takto:

- s cenovou nabídkou zhotovitele, které tvoří přílohu č. 1. Dodatku č. 1 k této Smlouvě o dílo.

2. Tímto dodatkem se ruší čl. IV. odst. 1. ve Smlouvě o dílo a nahrazuje tímto novým zněním:

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši:

<i>Cena dle SoD bez DPH:</i>	<i>1.292.944,15,- Kč</i>
<i>Navýšení dle Dodatku č.1 bez DPH činí:</i>	<i>118.837,30,- Kč</i>
<b><i>Celková cena díla bez DPH činí:</i></b>	<b><i>1.411.781,45,- Kč</i></b>
<i>DPH 21%</i>	<i>296.474,11,- Kč</i>
<b><i>Celková cena díla vč. DPH činí:</i></b>	<b><i>1.708.255,56,- Kč</i></b>


Soupis jednotlivých započtení méněprací a víceprací je obsahem příloh tohoto dodatku.

## III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní články smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.


3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem vložení do registru smluv.
4. Součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty díla.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet, Židenice – SKATEPARK BZZZUKOT




Za objednatele:

Mgr. Aleš Mrázek  
Starosta MČ Brno-Židenice



Za zhotovitele:

Ing. Peter Flimmel  
jednatel společnosti



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 18-2057 Židenice - SKATEPARK BZZZUKOT  
**Objekt:** 01 Objekt  
**Rozpočet:** 02 Vícepráce

**Objednatel:** Statutární město Brno IČO: 44992785  
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785  
 60200 Brno-Brno-město

**Zhotovitel:** ING-CZECH s.r.o. IČO: 28303474  
 Lidická 718/77 DIČ: CZ28303474  
 60200 Brno

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	103 558,53
PSV	2 628,77
MON	0,00
Vedlejší náklady	12 650,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>118 837,30</b>


### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	118 837,30 CZK
Základní DPH	21 %	24 956,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,30 CZK

**Cena celkem s DPH** **143 793,00 CZK**

v BRNĚ dne 06.06.2019  

  
 Za zhotovitele

  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-3 323,40	-3
4	Vodorovné konstrukce	HSV			4 544,80	4
5	Komunikace	HSV			24 362,90	21
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-552,45	0
63a	Podlahy a podlahové konstrukce pod lavičku	HSV			20 471,96	17
63b	Podlahy a podlahové konstrukce (bedna)	HSV			10 425,12	9
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			41 459,60	35
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 920,00	3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			2 628,77	2
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			2 250,00	2
VN	Vedlejší náklady	VN			12 650,00	11
Cena celkem					118 837,30	100

## Položkový rozpočet

S:	18-2057	Židenice - SKATEPARK BZZZUKOT
O:	01	Objekt
R:	02	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>-3 323,40</b>
1	311112125	Stěna z tvárnice ztraceného bednění, tl. 25 cm, zalití tvárnice betonem C 20/25	m2	-2,17500	1 528,00	-3 323,40
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>4 544,80</b>
2	273351215R01	Bednění stěn základových desek - zřízení (bedna)	m2	5,20000	710,00	3 692,00
3	273351216R01	Bednění stěn základových desek - odstranění (bedna)	m2	5,20000	164,00	852,80
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>24 362,90</b>
4	713191100	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	271,00000	39,90	10 812,90
5	561121112R01	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy tl. 5 cm	m2	271,00000	50,00	13 550,00
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>-552,45</b>
6	620451111	Omítka cementová stěn zatřená dř. hladítkem, hrubá	m2	-2,17500	254,00	-552,45
<b>Díl: 63a</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce pod lavičku</b>				<b>20 471,96</b>
7	631315711	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30	m3	1,93000	5 200,00	10 036,00
8	631316115	Postřík nových beton. podlah proti prvotn. vysych.	m2	12,00000	160,00	1 920,00
9	631316211	Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený	m2	12,00000	226,00	2 712,00
10	631317205	Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, železobeton	m	1,20000	190,00	228,00
11	631319175	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm	m3	1,93000	162,00	312,66
12	631361921	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 8,0, oka 150/150 mm KY80	t	0,10300	51 100,00	5 263,30
<b>Díl: 63b</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce (bedna)</b>				<b>10 425,12</b>
13	631315711R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30	m3	0,96000	5 200,00	4 992,00
14	631316115R00	Postřík nových beton. podlah proti prvotn. vysych.	m2	5,20000	160,00	832,00
15	631316211R00	Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený	m2	5,20000	226,00	1 175,20
16	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm	m3	0,96000	162,00	155,52
17	631361921RT9	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 8,0, oka 150/150 mm KY80	t	0,06400	51 100,00	3 270,40
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>41 459,60</b>
18	564251111	Podklad ze šterkopísku po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m2	12,00000	111,50	1 338,00
19	917862111	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	12,00000	301,00	3 612,00
20	970041018R01	Vrtání jádrové do prostého betonu d 14 - 18 mm včetně chem.kotvy	kpl	1,00000	11 480,00	11 480,00
21	13285050	Tyč žebírková, výztuž do betonu ocel 10425 D 12 mm včetně ohýbání (hokejka)	kpl	1,00000	4 565,00	4 565,00
22	13285295	Tyč žebírková, výztuž do betonu ocel 10505 D 10 mm (vodorovná i svislá)	t	0,64400	29 150,00	18 772,60
23	59217003	Obrubník parkový betonový 80x250x1000 mm, přírodní	kus	12,00000	141,00	1 692,00
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>3 920,00</b>
24	113201111	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	35,00000	112,00	3 920,00
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>2 628,77</b>
25	767995102R01	Výroba a montáž kov. atypických konstr. žár.zinek, prvky Z01 a Z03	kg	-47,78821	177,00	-8 458,51
		-26,70921		-26,70921		
		-21,079		-21,07900		
26	767995102R11	Ocelový coping JAKL 50/50/3 + trny (bedna)	kg	27,84000	177,00	4 927,88

### Položkový rozpočet

S:	18-2057	Židenice - SKATEPARK BZZZUKOT
O:	01	Objekt
R:	02	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
27	78799512R02	Ocelový coping JAKL 50/50/3 + trny (rampa)	kg	34,80000	177,00	6 159,60
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>2 250,00</b>
28	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 7 t	kpl	1,00000	1 650,00	1 650,00
29	979093111R01	Uložení sutí a vybour. hmot na skládku bez zhutnění	t	3,00000	200,00	600,00
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>12 650,00</b>
30	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	12 650,00	12 650,00