

Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo ze dne 7.9.2016, uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami
(dále jen „Smlouva“)

„Obnova vodorovného dopravního značení oblast Benešov“

Číslo smlouvy objednatele: 458/00066001/2016

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ : 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

Údržba silnic s.r.o.

se sídlem: Osečany 80, Sedlčany 264 01

IČ: 616 81 199

DIČ: CZ616 81 199

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 36321

Která je zastoupena Milanem Doležalem, jednatel společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, tento Dodatek:

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně **Článku 4. Doba a místo plnění**. A to následovně:

- 4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 5 pracovních dnů od uzavření Smlouvy a dílo dokončit a předat Objednateli **nejpozději do 31.5.2017**.

2. Přílohou tohoto Dodatku č. 1 je písemná žádost se zdůvodněním prodloužení termínu.
3. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
4. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, které mají platnost originálu. Zhotovitel obdrží po dvou (2) stejnopisech a Objednatel obdrží po třech (3) stejnopisech.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne 28.10.2016
Objednatel:

V Sedlčanech dne 26.10.2016.
Zhotovitel:

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

Údržba silnic s.r.o.
Milan Doležal, jednatel společnosti

D - KOPIE

12.12.2016



Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
přísp. organizace
k rukám pana ředitele
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Vyřizuje: Milan Doležal

Datum: 28.10.2016

Věc : Žádost prodloužení termínu dokončení díla.

Žádáme dle článku 4. odstavec 4.2, smlouvy o dílo č. 458/00066001/2016 „Obnova vodorovného dopravního značení oblast Benešov“, o prodloužení termínu dokončení díla do 31.5. 2017 a to z důvodu špatných klimatických podmínek a také opakovanému silnému znečištění vozovek při průběhu podzimních zemědělských prací.

Nedokončené úseky:

1. Středisko Čechtice – II/150 N. Prácheň – Čechtice - vodící čára jednosl. barvou v lesním úseku. V tomto úseku se udržuje trvale vysoká vlhkost a znečištění.
2. Středisko Příbram – město Příbram – přechody pro chodce V7 plastem. Dlouhodobě vysoká vlhkost a teploty kolem bodu mrazu neumožňují kvalitní provedení značení v technologii studený plast.
3. Středisko Sedlec – Prčice – II/121 Sedlec - Prčice – most 121-015 – vodící čára jednosl. barvou v lesním úseku. V tomto úseku se udržuje trvale vysoká vlhkost a znečištění
4. Středisko Sedlec – Prčice – II/121 – Votice, Nazdice, Sedlec – Prčice – úseky plošného značení jednosl. barvou. Značení v těchto úsecích, vyžaduje dlouhodobé uzavírání částí vytižených komunikací, kdy nízké teplotě nelze urychlit proces schnutí.

Tabulka plnění:

Středisko	Objem dokončených prací v Kč	Zbývá dodělat v Kč
Čechtice	18 396,00 Kč	119 172,80 Kč
Votice	170 708,00 Kč	0,00 Kč
Příbram	81 420,00 Kč	82 836,00 Kč
Sedlčany	6 372,00 Kč	0,00 Kč
Tloskov	152 944,10 Kč	0,00 Kč
Benešov	142 464,00 Kč	0,00 Kč
Sedlec - Prčice	0,00 Kč	151 847,78 Kč
Celkem v Kč bez DPH	572 304,10 Kč	353 856,58 Kč

Předem děkuji za kladné vyřízení naší žádosti. Milan Doležal

jednatel společnosti Údržba silnic s.r.o.
Údržba silnic s.r.o.
Osečany 80, 264 01 Sedlčany
IČO: 61681199 DIČ: CZ61681199
☎ 318 864 321