

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Občanský zákoník“)

k investiční akci s názvem
„Kanalizace a vodovod Výsluní – I. etapa“
16TUOIN33

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

se sídlem nám. Republiky 1/1, 301 00 Plzeň
zastoupené XXXXXXXXXXXX, vedoucím Odboru investic MMP
Škroupova 5, 306 32 Plzeň

IČO: 000 75 370
DIČ: CZ00075370

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

XXXXXXXXXXXXXXXXX
tel. XXXXXXXXXXXXXXXX, e-mail: [XXXXXXXXXXXXXXXXX](#)

(dále samostatně také jako „objednatel“)

a

Sweco Hydroprojekt a.s.

se sídlem Tábořská 31, 140 16 Praha 4

zastoupená: XXXXXXXXXXXX, místopředseda představenstva společnosti
XXXXXXXXXXXXX, Ph.D., předseda představenstva společnosti
XXXXXXXXXXXXX, členka představenstva
Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo a to vždy
dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem

IČO: 264 75 081
DIČ: CZ26475081

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7326

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:

XXXXXXXXXXXXXXXXX, ředitel divize 151 (čištění odpadních vod a kanalizace)
tel. XXXXXXXXXXXXXXXX e-mail: [XXXXXXXXXXXXXXXXX](#)
XXXXXXXXXXXXX, manažer projektu
tel. XXXXXXXXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

(dále také jako „zhotovitel“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ společně také jako „smluvní strany“ a samostatně také jako „smluvní strana“)

tento

dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. objednatele 2017/005203
č. zhotovitele 51-7118-0100
(dále jen "Dodatek č. 2").

I.
Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 25.08.2017 na základě výsledků zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „Kanalizace a vodovod Výsluní – I. etapa“ (dále jen „Veřejná zakázka“), zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení („DSP“) a dokumentaci pro provádění stavby („DPS“) na novou vodovodní a kanalizační síť v souladu s Generelem odvodnění města Plzně, Plzeňským standardem – kanalizace a vodovod, schválenou územně plánovací dokumentací, a to v části Plzeň - Výsluní, a to v rozsahu stanoveném v dokumentaci pro územní rozhodnutí pro stavbu „Vodovod a kanalizace Výsluní“ z 12/2012 (dále i „DÚR“), v územním rozhodnutí č. 5695 a v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami na zadání Veřejné zakázky. Dne 15.11.2018 uzavřely Smluvní strany dodatek č. 1 ke Smlouvě, jehož předmětem byla změna rozsahu a ceny díla dle Cenové nabídky ze dne 13.06.2018 (smlouva ve znění všech dodatků dále jen „Smlouva“).
- 1.2. Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu trvání Smlouvy došlo ke změně osob, které jsou oprávněny technicky jednat za zhotovitele a vzhledem ke skutečnosti, že uvedené změny závazku ze smlouvy nejsou změnami podstatnými dle ustanovení § 222 odst. 3 ZZVZ, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 2.

II.
Předmět Dodatku č. 2

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy, a to v části zastoupení Zhotovitele a to tak, že za Zhotovitele jsou nově oprávněni technicky jednat pouze osoby uvedené v záhlaví tohoto Dodatku č. 2, tedy Ing. Stanislav Hanák a Ing. Štěpán Rinn. Původní zástupce, Ing. Petra Niedlová, již není oprávněna technicky jednat za Zhotovitele.
- 2.2. Smluvní strany se dále dohodly, že původní číslo Smlouvy zhotovitele: 41-7118-0100 se nahrazuje číslem novým: 51-7118-0100.
- 2.1. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl.VII. odst. 7.7. Smlouvy a to tak, že původní znění čl. VII. odst. 7.7. Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:
- 7.7. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby bude na výzvu objednatele odpovídat na případné žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to nejpozději do dvou (2) pracovních dnů ode dne doručení e-mailové výzvy objednatele k odpovědi dle čl. 7.7. této smlouvy. V případě, že zhotovitel neodpoví na výzvu objednatele ve stanovené lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s odpovědí dle tohoto článku smlouvy. Kontaktní e-mail zhotovitele pro zasílání výzev dle tohoto článku je XXXXXXXXXXXX.*
- 2.3. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti.

III.
Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 2 byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.

- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 2 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.
- 3.3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340 /2016 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 2 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 24.06.2019

V Praze dne 20.06.2019

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
XXXXXXXXXXXX

vedoucí Odboru investic MMP

.....
XXXXXXXXXXXXXXXX

místopředseda představenstva společnosti
Sweco Hydroprojekt a.s.

.....
XXXXXXXXXXXXXXXX

členka představenstva společnosti
Sweco Hydroprojekt a.s.