



## SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 1

### I. Smluvní strany

#### I. Smluvní strany

**Objednatel :** Město Pelhřimov  
Masarykovo náměstí 1  
393 01 PELHŘIMOV  
**IČ :** 00248801  
**Zastoupené:** Ladislavem Medem – starostou města  
Ing. Josefem Kochem – místostarostou  
**Zástupce pro věci technické:** Ing. Tomáš Petera

Profil zadavatele:

<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964c96a819>

**Zhotovitel:** **Status stavební a.s., Nádražní 998, Humpolec 396 24**  
**zástupce pro věci smluvní:** František Kubů – předseda představenstva  
Ing. Karel Hájek – člen představenstva  
**zástupce pro věci technické:** Ing. Karel Hájek – člen představenstva  
**stavbyvedoucí (ČKAIT):** Josef Tůma  
**IČ:** 46679120  
**DIČ:** CZ46679120  
**zápis v obchodním rejstříku:** Zapsaný u Krajského soudu v Č. Budějovicích oddíl B,  
vložka 487

### „Stavební úpravy č.p. 736 v Pelhřimově“.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo KSTS 390/18 ze dne 19.12.2018 mění tyto články:

#### IV. Cena za dílo

Původní cena bez DPH 6 191 999,00 Kč s DPH 7 492 319,00 Kč

Nová cena bez DPH 6 499 157,33 Kč s DPH 7 863 980,58 Kč

Navýšení původní ceny je z důvodu více a méně prací vzniklých v průběhu výstavby (viz samostatný rozpois). Navýšení ceny je o 307 158,33,- Kč bez DPH.

Ostatní ujednání smlouvy KSTS 390/18 ze dne 19.12.2018 zůstávají platné v nezměněné podobě.

V Pelhřimově dne 24.6.2019

.....  
Ladislav Med - starosta města

.....  
František Kubů – předseda představenstva

.....  
Ing. Josef Koch - místostarosta

.....  
Ing. Karel Hájek – člen představenstva