

DODATEK č. 1

Ke Smlouvě o poskytování služeb č. 12PT-001875 ze dne 21.9.2018

Název akce: **I/23 Krahulčí - Telč DSP, VD-ZDS, AD**

Na základě dohody mezi Objednatelům a Poskytovatelem, dochází ke zvýšení rozsahu činnosti AD při realizaci stavby, proto uzavřely níže uvedeného dne, měsíce, roku smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
zastoupeným
IČ: 65993396 DIČ: CZ65993396
(dále jen objednatel)

a

BLAHOPROJEKT, s.r.o., Čechova 727, 370 01 České Budějovice
zastoupeným
IČ: 02451379 DIČ: CZ02451379
(dále jen poskytovatel)

Tento dodatek ke Smlouvě o poskytování služeb.

I.

Tento dodatek se váže ke všem ustanovením či ujednáním shora označené Smlouvy o poskytování služeb. Jako takový bude oběma stranami podepsán, přijímán a vykládán.

II.

Shora označené strany uzavřely mezi sebou dne 21.9.2018 Smlouvu na poskytování služeb.

III.

Změna ceny za poskytování služeb:

Původní cena: 235 400,- Kč bez DPH

Dodatek č. 1: 13 908,- Kč bez DPH

Cena dle Dodatku č. 1: 249 308,- Kč bez DPH

IV.

Ostatní ustanovení se nemění. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají stejnou platnost, a z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana po dvou.

V Jihlavě dne 19.6.2019

V Českých Budějovicích dne 24.6.2019

