

Dodatek ke smlouvě o dílo  
č. 9/2019

**Zpracování kalamitní dřevní hmoty – těžba, manipulace a vývoz dříví  
z porostu harvesterovou technologií**

Technické služby města Vítkova, p.o.

Se sídlem: Dělnická 705, Vítkov, PSČ 749 01

IČO: 00037 494

DIČ: CZ00037494

zastoupený: Mgr. Petrem Fraňkem, ředitelem organizace  
(dále jen „Kupující“)

na straně jedné

a

Dodavatel: Holúbek Michal

Sídlo: ██████████

IČO: 03802213

DIČ: ██████████

Bankovní spojení: ██████████

uzavřeli tento dodatek ke kupní smlouvě (dále jen „dodatek“) podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku č. j. VZ-TS-2019/005 a v souladu s dalšími příslušnými právními předpisy.

**Článek I.  
Lhůta plnění**

1. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení lhůty plnění při realizaci veřejné zakázky. Lhůta se prodlužuje do 30.6.2019. Lhůta plnění je prodloužena z důvodu technických a z důvodu klimatických podmínek.

**Článek III.  
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv. Smlouvu zveřejní objednatel.
3. Ostatní ustanovení rámcové smlouvy zůstávají platné beze změny.

4. Dodatek k rámcové smlouvě byl sepsán ve dvojm vyhotovení, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Ve Vítkově dne 1.6.2019


TECHN  
PA  
D  
IČO



.....  
Objednatel  
Technické služby města Vítkov  
Mgr. Petr Franěk  
ředitel TS



**HOLUBEK**  
Michal Holúbek  
IČO: 03802213



.....  
Zhotovitel  
Holúbek Michal