

II.

Z důvodu požadavku Lesní správy na změnu technického řešení, kdy je nezbytné tuto změnu projednat s dotčenými orgány, dochází k prodloužení termínu pro zpracování a odevzdání dokumentace pro ohlášení a pro provádění stavby **nejpozději do 30.9.2019.**

III.


Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne *21.6.2019*

V Praze dne



vedoucí Správy toků
oblast povodí Ohře v Teplicích

