

D O D A T E K Č . 1
K E S M L O U V Ě O D Í L O
u z a v ř e n é d n e 2 5 . 4 . 2 0 1 9
podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

se sídlem:	Armádní Servisní, příspěvková organizace
Zapsaná:	Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Zastoupená:	v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. Pr 1342
IČO:	
DIČ:	CZ60460580
ID datové schránky:	dugmkm6
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Oprávněn jednat:	
- ve věcech smluvních:	
- ve věcech technických:	

(dále jen „objednatel“).

se sídlem:	EKOSYSTEM spol. s r. o.
Zapsaná/ý:	Na Radosti 184/59, Zličín, 155 21 Praha 5
Zastoupená/ý:	u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 6353
IČO:	
DIČ:	CZ44851804
ID datové schránky:	dj28778
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Oprávněn jednat:	
- ve věcech smluvních:	
- ve věcech technických:	

(dále jen „zhotovitel“).

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XII. Závěrečná ustanovení, odst. 4., na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci akce „Komorní Hrádek – rekonstrukce ČOV – projektová dokumentace“ ze dne 25. 4. 2019.

Tímto dodatkem č. 1 se ruší stávající znění čl. III. a IV. smlouvy a nahrazují novým zněním takto:

1) Článek III. Termín a místo plnění

Termín zahájení: dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv
 Zpracování STP do: 1 měsíce od termínu zahájení
 Zpracování DUR a DSP do: 4 měsíců od termínu zahájení
 IČ k DUR a DSP do: 2 měsíců od schválení PD DUR a DSP objednatelem
 Zpracování DPS do: 10. 12. 2019 (včetně oceněného rozpočtu stavebních prací)
 Předání PD včetně předložení souhlasu s provedením ohlášené stavby (případně pravomocného stavebního povolení a dalších dokladů) dle čl. II. této smlouvy do:
 1. 2. 2020

Místo plnění: Komorní Hrádek, obec Chocerady [652024]

2) Článek IV. Cena díla

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a činí:

Cena STP:

Cena DUR a DSP:

Cena DPS:

Cena IČ DUR a DSP:

Cena za výkon autorského dozoru:

—

hodin:

Celková cena bez DPH:

545 450 Kč,

slovy: „pětsetčtyřicetpěttisícčtyřistapadesát korun českých“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.


3)Dále se ruší stávající příloha č. 1 a nahrazuje novou přílohou č. 1, jejíž znění je součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.



Příloha č. 1 ke smlouvě T-113-00/19

Harmonogram projektových prací_ upravený

POL.	POPIS	CENA (BEZ DPH)	TERMÍN
1	STP: - průzkum - zaměření - vyhotovení - schválení	████████	1 měsíc od termínu zahájení
2	Spojené DUR + DSP: - získání podkladů k sítím - získání podkladů k pozemkům - vyhotovení PD (DUR + DSP) - schválení PD (DUR + DSP)	████████	4 měsíce od termínu zahájení
3	IČ k PD (DUR + DSP): - získání závazných stanovisek k DUR - podání žádosti o vydání ÚR a SP	████████	2 měsíců od schválení PD DUR a DSP objednatelem
4	DPS: - zpracování DPS - zpracování rozpočtu a výkazu výměr	████████	10. 12. 2019 (včetně oceněného rozpočtu stavebních prací), při splnění podmínky řádného termínu zahájení
5	AD v rozsahu čl. IV SOD	████████	V průběhu realizace stavby
Termín zahájení: Dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv, nejpozději do 30. 4. 2019.			
Termín ukončení: Předání PD včetně předložení souhlasu s provedením ohlášené stavby (případně pravomocného stavebního povolení a dalších dokladů) do 1. 2. 2020.			

Poznámka:

V Praze dne 19. 6. 2019

Za EKOSYSTEM spol. s r. o.:

██