


**Změnový list č. 1**

Předmět díla:	111/17714 Xs 11/117- Nechánice, oprava			
Objekt:	111/17714 Xs 11/117 - Nechánice, oprava			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	PORR a.s., odštěpný závod - Čechy, Dubečská 3238, 100 00 Praha 10			
TDS:				
Projektant:	X			
Popis změny:	Z důvodu špatného stavu povrchu komunikace a plynulého napojení se objednatel rozhodl prodloužit opravu o cca 200 m v šířce cca 5 m-rozpočet č.1			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel		
	Jedná se o změnu:	vypsát podle jakého ost. § 222 zák. 136/2016 bude změna řešena dle odstavce 4		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	311 838,00 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	65 485,98 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	377 323,98 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	4 198 958,05 Kč		
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH	4 198 958,05 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	4 510 796,05 Kč		
Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	<b>5 458 063,22 Kč</b>			
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	311 838,00 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	311 838,00 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>	
	Zhotovitel: PORR a.s.			
	TDS:			
	Projektant: X			
	Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.			
Přílohy	Přílohy: Rozpočty ke Změnovému listu č.1			