

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 210/01/16

uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
na zhotovení projektové dokumentace

na stavbu

„SILNICE III/36726: MĚRŮTKY, PRŮJEZDNÍ ÚSEK“

a

Příkazní smlouvě

uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení

na stavbu

„SILNICE III/36726: MĚRŮTKY, PRŮJEZDNÍ ÚSEK“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel - příkazce:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

e-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

Zhotovitel - příkazník:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

e-mail:

Bankovní spojení:

Zakázka č.:

PK OSSENDORF s.r.o.

Tomešova 503/1, 602 00 Brno

Krajský soud Brno Krajský soud Brno oddíl C,
vložka 33954

25564901

CZ25564901

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2016 305

Článek II.

Účel dodatku

Dodatek č. 4 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodů:

- z důvodu změny termínů splnění dílčích závazků dle smlouvy o dílo a změny termínu splnění dílčích závazků příkazní smlouvy,

Změna termínu splnění dílčích částí závazků ze smlouvy o dílo a dílčích částí závazku z příkazní smlouvy

Z důvodu nedodržení termínu příslušného stavebního úřadu není možné ze strany zhotovitele splnit termín pro předání PD – DÚR potvrzené stavebním úřadem dle smlouvy o dílo a termín pro vyřízení pravomocného územního rozhodnutí dle příkazní smlouvy. V návaznosti na tyto skutečnosti dochází k posunu ostatních dílčích termínů smlouvy o dílo a příkazní smlouvy.

Článek III. Změny ve smlouvě o dílo a ve smlouvě příkazní

1. Článek IV. „ Čas a místo plnění závazků“ bod 1., písm. b), d), e), bod 2., ve znění dodatku č. 3

Dosavadní text se vymazává a nahrazuje se textem:

1. Termín dílčího plnění SoD:

- b) předání 1 paré DÚR potvrzené stavebním úřadem (pro celý řešený úsek vč. mostu ev.č. 36726-2) a odhadu stavebních nákladů na část silnice: **dne 31.10.2019**
- d) předání 1 paré DSP/PDPS/RDS vč. dokladové části a jednoho oceněného výkazu výměr (rozpočtu), (pro celý řešený úsek vč. mostu ev.č. 36726-2): **dne 28.02.2020**
- e) předání 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem a 3 paré DSP/PDPS/RDS vč. dokladové části dopracované v návaznosti na průběh SŘ, (pro celý řešený úsek vč. mostu ev.č. 36726-2): **dne 28.02.2020**

2. Termín dílčího plnění příkazní smlouvy:

- a) předání územního rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci, (pro celý řešený úsek vč. mostu ev.č. 36726-2) **dne 31.10.2019**
- b) předání veškerých stavebních povolení a rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci, (pro celý řešený úsek vč. mostu ev.č. 36726-2) **dne 28.02.2020**

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 4 je platný dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel zajistí zveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva pro objednatele-příkazce a dva pro zhotovitele-příkazníka.

4. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí této smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.

Ve Zlíně, dne: 28.05.2019

V Brně, dne: 29.05.2019

.....

.....

.....