

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany:

1. Objednatel: Thomayerova nemocnice

**Vídeňská 800
140 59 Praha 4 – Krč,**

IČ: 00064190

DIC: CZ00064190

Bankovní spojení: XXX

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vl. 1043

Zastoupená: doc. **MUDr. Zdeněk Beneš, CSc. – ředitel nemocnice**

Ve věcech technických, předání a převzetí díla je za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:
Ing. Helena Doktorová, náměstek pro techniku a provoz

2. Zhotovitel:

AWIGO s.r.o.

Rokycanova 596, 282 01 Český Brod

IČ 27156541

DIC: CZ27156541

Bankovní spojení: XXX.

Číslo účtu: XX

Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C 100589

Zastoupený ve věcech **Jakub Esterka, jednatel společnosti**

smluvních :

Telefon

e-mail

Objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“ nebo „strany“, jednotlivě též jako „smluvní strana“ nebo „strana“, uzavřely dne 30.4.2019 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení stavby „**Thomayerova nemocnice – Pávilon B5- 1. NP-A: Stavební úpravy pro doplnění bezbariérového sociálního zařízení pro KDCHT a B: Stavební úpravy v 1. NP pro využití KDCHT**“

V průběhu stavby se na straně objednatele vyskytly důvody, které vyvolaly potřebu provedení dodatečných prací, které v součtu nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy. Jednotlivé druhy dodatečných prací jsou podrobně popsány v příloze tohoto dodatku (ve změnových listech č. 1 a č. 2). Tímto dodatkem smluvní strany vypořádávají veškeré vícepráce, které při zhotovení díla vznikly.

Provedení víceprací nemělo vliv na dobu pro zhotovení díla.

II. Předmět dodatku

Smlouva se mění a doplňuje následovně:

1. V čl. II. Smlouvy se za bod 2.1. doplňuje nový podbod 2.1.1. v následujícím znění:

„Předmětem díla jsou též dodatečné stavební práce /vícepráce/ v rozsahu a položkovém členění podle vzájemně odsouhlasených změnových listů, uvedených v příloze Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo“.

2. V čl. IV. (Smluvní cena) se bod 4.1. Smlouvy ruší a nahrazuje se bodem novým v následujícím znění:

„4.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb., na základě cenové nabídky zhotovitele a oceněného výkazu výměr. Po vypořádání dodatečných stavebních víceprací specifikovaných v dodatku č. 1 Smlouvy konečná cena díla činí:

A) Původní cena díla bez DPH za část A činí 688 148, 43 Kč bez DPH a původní cena díla bez DPH za část B činí 522 117,00 Kč bez DPH (celkem 1 210 265,43 Kč)

**B) Cena dodatečných prací bez DPH (změnový list č. 1).....32 808,10 Kč bez DPH
(změnový list č. 4).....14 640,42 Kč bez DPH**

C) Celková cena za dílo, včetně dodatečných stavebních prací činí: 1 257 713,95 Kč bez DPH

(slovy: jedenmilióndvěšestěpadesátsedmtisícsemdsetřináctkorunadevadesátpěthaléřů)“

3. V čl. V (Způsob placení díla, fakturace, zálohy) se bod 5.2 ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„5.2. Celkové finanční náklady budou hrazeny takto:

Faktury do výše 90 % původní ceny díla (cena bez DPH) budou uhrazeny se splatností 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

Zbývajících 10% původní ceny díla (cena bez DPH) bude jako zádržné, které bude vyplaceno do 60 dnů ode dne protokolárního předání díla bez všech vad a nedodělků.

Vícepráce (podle bodu B) budou účtovány jednou samostatnou fakturou, kterou zhotovitel vystaví do 15 dnů od dokončení a předání díla. Splatnost faktury činí 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli“

4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

2. Tento dodatek se řídí podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3. Dodatek č. 1 (stejně jako Smlouva) je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Přílohy:

- Změnový list č. 1
- Změnový list č. 4

*změnové listy č. 2 a č.3 nebyly realizovány

V Praze dne:

V Praze dne:24.6.2019

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Jakub Esterka, jednatel společnosti

doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc., ředitel