

# D o d a t e k   č .   1

ke smlouvě o dílo č. 998/ORM/2018 dne 20. 6. 2018 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění týkající se akce:

## „I/38 Pávov PHS“

### I. SMLUVNÍ STRANY

- Objednatel: **Statutární město J i h l a v a**,  
Se sídlem Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava  
Zastoupený: **Mgr. Petrem Laštovičkou, náměstkem primátorky**  
Oprávněna k podpisu:   
IČO: 00286010  
DIČ: CZ00286010  
(dále též jako „Objednatel“ či „objednatel“)
- Zhotovitel: **Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.**  
se sídlem: Osová 717/20, 625 00 Brno  
zápis v obchod. rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 7545  
zastoupený: Ing. Martinem Řehulkou, jednatelem  
IČO: 469 74 806  
DIČ: CZ46974806  
(dále též jako „Zhotovitel“ či „zhotovitel“)

### II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- Zhotovitel a objednatel (dále též jako „smluvní strany“) uzavřeli dne 20. 6. 2018 smlouvu o dílo vedené u objednatele pod č. 998/ORM/2018, jejímž předmětem je provedení projektových a inženýrských prací na akci „I/38 Pávov PHS“ a další tam uvedené činnosti (dále též jako „smlouva“).
- S ohledem na přerušení prací na základě oznámení objednatele ze dne 15. 11. 2018 učiněné v souladu s čl. IX. odst. 3. smlouvy, a to z důvodu vzniku skryté překážky, která způsobila nemožnost provedení díla v dohodnutém rozsahu a čase, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, který vznikl překážky reflektuje a mění termíny plnění uvedené ve smlouvě.

### III. PŘEDMĚT DODATKU

- S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. V. odst. 1. bod 1.2. smlouvy tak, že původní textace tohoto ustanovení se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

*„1.2. Lhůta dokončení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí včetně podání na příslušný stavební úřad:*


*do 49 dní od nabytí účinnosti dodatku č. 1 Smlouvy“*

### IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
- Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“), a to včetně původní smlouvy a všech jejích dodatků. Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.

4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí statutární město Jihlava.

V JIHLAVĚ dne 25.6.2019



V BRNĚ dne 17.6.2019

