

SMLOUVA O DÍLO dodatek č. 1

Číslo smlouvy objednatele: DOD20180197

Číslo smlouvy zhotovitele:

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

osoba oprávněná pro změny díla:

dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

Zhotovitel:

se sídlem/místem podnikání:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

jednající:

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

osoba oprávněná pro změny díla:

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

akciová společnost

vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B, vložka číslo 1104

61974757

CZ61974757 plátce DPH

XXXXX

XXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXX

XXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXX

ARPEX MORAVA s.r.o.

Teslova 873/2, Přívoz, PSČ 702 00 Ostrava

společnost s ručením omezeným

vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka číslo 27425

26809559

CZ26809559 plátce DPH

XXXXXXXX

XXXXXX

Aleš Pokluda, jednatel společnosti

Aleš Pokluda, jednatel společnosti

XXXXXX

Aleš Pokluda, jednatel společnosti

II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany dne 12. 10. 2018 uzavřely v rámci výběrového řízení vedeného u objednatele pod číslem NR-32-18-Př-Ho Smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele: DOD20180197) týkající se zhotovení stavby pod názvem „Rekonstrukce

rozvodny 400V v budově dílen Ekova Electric II“ (dále také jen „smlouva o dílo“). Na základě vzájemné dohody smluvní strany uzavírají k výše uvedené smlouvě o dílo tento Dodatek č. 1 (dále také jen „dodatek č. 1“).

III. Účel dodatku č. 1

Účelem tohoto dodatku č. 1 je schválení méně a více prací, které vznikly v průběhu realizace stavby. Rozsah těchto méně a více prací je popsán ve změnovém listu č. 1.

IV. Předmět dodatku č. 1

V důsledku postupu prací vyvstala nutnost schválení rozsahu více a méně prací na jednotlivých částech díla. Pro naplnění účelu tohoto dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

- a) V důsledku více a méně prací, které vznikly na části díla, které byly zhotovitelem dokončeny, se smluvní strany dohodly na změně rozsahu díla tak, jak tyto změny vyplývají ze změnového listu č. 1 a jak byl tento změnový list vzájemně odsouhlasen mezi smluvními stranami v průběhu provádění díla. Dílo bude provedeno v tomto změněném rozsahu.
- b) V důsledku změny rozsahu díla dle písm. a) výše se zvyšuje cena díla uvedená v bodu VI.3 smlouvy o dílo o částku ve výši 890 146,49 Kč bez DPH a původní znění bodu VI.3 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se novým v tomto znění:

„Cena celkem za předmět plnění činí

Původní cena bez DPH:	7 778 920,64 Kč
<u>Navýšení ceny bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo:</u>	<u>890 146,49 Kč</u>
Nová cena bez DPH po dodatku č. 1:	8 669 067,13 Kč

V. Závěrečné ujednání

- 5.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
- 5.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 vznikl dohodou obou stran.
- 5.3 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 5.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek ke smlouvě o dílo dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek včetně smlouvy o dílo k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel. O tomto zveřejnění dodatku č. 1 se objednatel zavazuje informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu elektronicky na adresu xxxxxxxxxxxxxxxx nebo do její datové schránky.
- 5.5 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, dle určení:
1x objednatel,
1x zhotovitel.

5.6 Přílohy a nedílné součásti tohoto dodatku č. 1 tvoří:

Příloha č. 1 – Změnový list
V Ostravě dne:

za **Dopravní podnik Ostrava a.s.**

V Ostravě dne:

za **ARPEX MORAVA s.r.o.**

.....
Xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

.....
Aleš Pokluda
jednatel společnosti