

Dodatek č. 10377/2019/OM/1 ke Smlouvě o dílo č. 10377/2019/OM

uzavřený mezi smluvními stranami podle ust. §2586 a násl. §2430 násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I.
Smluvní strany**Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. Davidem Witoszem, místostarostou
ve věcech technických: Ing. Ivo Bolkem, vedoucím odboru majetkového
Bc. Martinem Cyžem, vedoucím oddělení správy majetku
Markem Plintou, referentem majetkové správy
Jiřím Lupečkou, referentem majetkové správy - technikem

(dále také jako **objednatel**)

a

SUBSTAV Invest s.r.o.

Sídlem podnikání: Antonínov 636, 739 44 Brušperk
IČ: 27797554
DIČ: CZ27797554
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: [REDAKCE]
VS: [REDAKCE]
Zapsán: Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 29969
Zastoupený: [REDAKCE]

ve věcech smluvních: [REDAKCE]
ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále také jako **zhotovitel**)

Článek II Úvodní ustanovení

- 2.1 Dne 6. 5. 2019 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10377/2019/OM na realizaci zakázky „**Oprava dvou volných bytů na ulicích Hornopolsní 595/26, byt č. 3, Střelníční 10/1, byt č. 6 v Moravské Ostravě**“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo, dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění.

Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo, úprava ceny za dílo sjednaného v čl. III smlouvy o dílo z důvodu méněprací a víceprací vyvolaných v průběhu stavby.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že nebudou provedeny stavební práce v rozsahu daném soupisy méněprací a budou provedeny práce v rozsahu daném soupisy víceprací uvedeném v položkovém rozpočtu bytu Střelníční 10/1, byt č. 6, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, bod 3.1 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 ve výši 849.223,- Kč bez DPH se snižuje o částku 2.000,- Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	849 223,00 Kč
Cena dodatečných stavebních prací bez DPH	12 000,00 Kč
Cena méněprací bez DPH	-14 000,00 Kč
Celková nová cena za dílo bez DPH	847 223,00 Kč
DPH 15%	127 083,45 Kč
Celková cena díla vč. DPH	974 306,45 Kč

Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 10377/2019/OM/1 ke Smlouvě o dílo č. 10377/2019/OM je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů mající za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeného rozsahu.

- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 4.5 K uzavření a podpisu tohoto dodatku je dle Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek SME 2019-01 schválené usnesením č. 0215/RMOB1822/5/19 Rady městského obvodu MOaP ze dne 04. 02. 2019 oprávněn pan Ing. David Witosz, místostarosta.

Příloha č. 1: Soupis víceprací a méněprací, Střelniční 10/1, byt č. 6


Za objednatele


Za zhotovitele

V Ostravě, dne 24 -06- 2019

V Ostravě, dne


Ing. David Witosz
místostarosta


jednatel společnosti - SUBSTAV Invest s.r.o.


jednatel společnosti - SUBSTAV Invest s.r.o.

ROZPIS K OPRAVĚ VOLNÉHO BYTU

Objednatel:
 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
 městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
 adresa:
 STŘELNIČNÍ 10/1 - č.6.

Zhotovitel:
 SUBSTAV Invest s.r.o.
 Antonínov 636, 73944 Brušperk
 IČ 27797554

MĚNĚPRÁCE

požadované provedení prací	jedn.	mn.	poznámky, dodatečné informace	cena za jednotku	cena bez DPH
jiné	soub.	1	KU-LA - demo SDK příčky (20m2) + vyzdění nové (zachovat dispozici)!	14000	14000

VÍCEPRÁCE

požadované provedení prací	jedn.	mn.	poznámky, dodatečné informace	cena za jednotku	cena bez DPH
jiné	m2	20	Opláštění stěny SDK deskami zeleným/červeným - voděodolný viz.pozn. (vše vč. tmelení a broušení), vč. vyspárování uniformem a finischpasty, natažení perlinky a lepidla včetně podkladní penetrace	600	12000

Celkem

Za zhotovitele:

Za objednatele:

-2 000,00 Kč

