

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo,

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“ nebo „OZ“)

na realizaci stavby
s názvem
„Náplavka Radbuza“
15TUOIN05

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň

zastoupené xxxxxxxxxxxx, vedoucím Odboru investic MMP

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

(dále samostatně také jako „Objednatel“)

Kontaktní osoba Objednatele ve věcech technických:

XXXXXXXXXXXXX

tel. XXXXXXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

a

STAVMONTA spol. s r.o.

se sídlem Hřbitovní 33, 312 00, Plzeň

zastoupená XXXXXXXXXXXX, prokuristou společnosti

IČO: 40525007

DIČ: CZ40525007

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,

oddíl C, vložka 1085

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

(dále také jako „Zhotovitel“)

Kontaktní osoba Zhotovitele ve věcech technických:

XXXXXXXXXXXXX

tel. XXXXXXXXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tento

dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. objednatele 2018/001844

(dále jen „Dodatek č. 3“).

I. Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 11.05.2018 na základě výsledků zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „Náplavka Radbuza“ (dále jen „Veřejná zakázka“), zadávané v otevřeném řízení podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), smlouvu o dílo, jejímž předmětem je úprava stávající bermy v korytě řeky Radbuzy na pobřežní komunikaci v délce cca 550 m pro konání nejrůznějších společenských aktivit, táhnoucí se podél Anglického nábřeží v úseku mezi ulicemi Americká a Tyršova v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami na zadání Veřejné zakázky (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace stavby se smluvní strany dohodly na provedení dalších dodatečných stavebních prací nezbytných pro řádné dokončení díla, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy ve znění všech jejích dodatků (dále i „vícepráce“), přičemž v návaznosti na nezbytné vícepráce odpadla potřeba provedení některých prací dle smlouvy ve znění všech jejích dodatků (dále jen „méněpráce“) a dále s ohledem na skutečnost, že uvedené změny závazku ze smlouvy nejsou změnami podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ, a dále při splnění podmínky dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 3 ke smlouvě.

II. Předmět Dodatku č. 3

- 2.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že dílo realizované na základě Smlouvy se mění, a to v rozsahu a způsobem obsaženým ve změnovém listu č. 15, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 3 a je jeho nedílnou součástí (dále jen „Změnový list“). Smluvní strany prohlašují, že Změnový list považují za jasný, srozumitelný a proveditelný.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo realizované na základě Smlouvy ve znění Dodatku č. 3 se v souvislosti s přijetím Změnového listu mění následovně:

Hodnota Víceprací dle Změnového listu:	271.119,- Kč bez DPH
Hodnota Méněprací dle Změnového listu:	36.684,- Kč bez DPH

Celková cena za provedení díla se navyšuje o:	234.435,- Kč bez DPH
a činí celkem:	56.753.356,40 Kč bez DPH

K ceně díla bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- 2.3. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 3 byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 3 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 3 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.
- 3.3. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2016 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 jsou Změnový list č. 15.

3.5. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 3 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 25.06.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Grisník
vedoucí OI MMP

.....
Václav Bláha
prokurista společnosti **STAVMONTA spol. s r.o.**