

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 9 - 1087A18, č. objednatele 2018/0792/OIN uzavřené dne 24.10.2018,
v souvislosti s provedením díla:

„Parkování Štěpnice“

Objednatel: **Město Uherské Hradiště**
 Sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
 IČ: 002 91 471
 DIČ: CZ00291471
 Bankovní ústav: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště
 Číslo účtu: 27-1543078319 / 0800
 Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Blaha – starosta města
 Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jakub Talák
 Tel.: 572 525 279, mobil: 605 203 071
 E-mail: Jakub.Talak@mesto-uh.cz

(dále jen objednatel)


a

Zhotovitel: **PORR a.s.**
 Sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
 úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava
 Se sídlem Skály 870, 763 62 Tlumačov
 Zapsán v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006,
 IČ: 43005560
 DIČ: CZ43005560
 Bankovní ústav: Raiffeisenbank a.s.,
 Číslo účtu: 109 110 7720/5500
 Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Václav Šafář, zmocněnec PORR a.s. a

Tel.:
 E-mail:
 Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Tel.:
 E-mail:

Sídlo:
 (dále jen zhotovitel)



Skály 870, 763 62 Tlumačov

Článek I. Prohlášení stran

1. Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že spolu dne 24.10.2018 uzavřely smlouvu o dílo č. zhotovitele 9 – 1087A18, č. objednatele 2018/0792/OIN (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla „**Parkování Štěpnice**“ v Uherském Hradišti.
2. V souladu s ust. článku č. 22. „Změna smlouvy“ přílohy č. 1 smlouvy, uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek ke smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům.

Článek II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna konečného termínu dokončení díla a navýšení celkové ceny o provedené vícepráce, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy objektivně předvídat.

V návaznosti na skutečnosti, které vznikly při provádění stavebních prací, bylo nutno pozastavit stavbu a provést práce nad rámec původního předpokladu. Tyto práce nebylo možné předvídat a je vhodné je provést pro řádné dokončení díla.

Podrobný popis prací je uveden ve změnovém listu, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako příloha č.1.

1. Na základě tohoto dodatku č.1 se mění Smlouva následovně:

A) Mění se článek č. 3. „Lhůty a termíny“, odstavec 3.2 smlouvy, a to následovně:

3.2. Lhůta pro dokončení stavebních prací se sjednává nejpozději do **30.8.2019**.

B) Mění se původní cena díla dle ust. čl. 4. „Cena díla“, odstavec 4.1 smlouvy, na základě oboustranně odsouhlasených méněprací a víceprací následovně:


4.1.1. Původní cena bez DPH	17 300 738,16 Kč
4.1.2. Navýšení bez DPH	163 100,65 Kč
4.1.3. Celkem bez DPH	17 463 838,81 Kč
4.1.4. Výše DHP (21%)	3 667 406,15 Kč
4.1.5. Nová celková cena díla včetně DPH	21 131 244,96 Kč

C) Dalším předmětem dodatku je změna jednoho zástupce jednajícího ve věcech smluvních na straně zhotovitele, jak je uvedeno v hlavičce tohoto dodatku č. 1.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu se schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1491/88/RM/2018/Veřejný, ze dne 20.09.2018.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

24-06-2019		V Tlumačově dne 18.6.2019	
V Uherském Hradišti dne			
			
Ing. Stanislav Blaha starosta města		Ing. Václav Šafář zmocněnec PORR a.s.	
		úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava (na základě plných mocí)	
Za Objednatele: Město Uherské Hradiště		Za Zhotovitele: PORR a.s.	

Přílohy dodatku:

Příloha č. 1 – Změnový list

Příloha č. 2 – 





PORR a.s.

PLNÁ MOC
ev.č.11/2019

Společnost PORR a.s., IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují členové představenstva pan Ing. Antonín Daňa a pan Josef Husar,

tímto uděluje plnou moc

panu Ing. Václavu Šafářovi,

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s dalším zmocněným zaměstnancem podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH.

a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s dalším zmocněným zaměstnancem podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádosti o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadáva podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. ledna 2020.

V Praze, dne 14.1.2019

Ing. Antonín Daňa
člen představenstva

Josef Husar
člen představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:

Ing. Václav Šafář

28-01-2019

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod
pořadovým číslem **605233_000832**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **JANA MARHOLTOVÁ**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Otrokovice 2**

Česká pošta, s.p. dne 28.01.2019



115363489-9680-190128130648



PORR a.s.

PLNÁ MOC

ev.č.6/2019

Společnost **PORR a.s.**, IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují členové představenstva pan Ing. Antonín Daňa a pan Josef Husar,

tímto uděluje plnou moc

panu

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s Ing. Václavem Šafářem, [redacted] podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH

a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s Ing. Václavem Šafářem, [redacted] podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádosti o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadáva podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. ledna 2021.

V Praze, dne 14.1.2019

[redacted]

Ing. Antonín Daňa
člen představenstva

Josef Husar
člen představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:

[redacted]

8 -01- 2019

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod
pořadovým číslem **605233_000831**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **JANA MARHOLTOVÁ**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Otrokovice 2**

Česká pošta, s.p. dne 28.01.2019



115363104-9680-190128130231

Změnový list č. 1

Stavba:

Parkování Štěpnice

Datum vystavení změnového listu:

14.06.2019

Důvod vzniku změnového listu:

Změna č.1 - Stavební objekt SO 106

Při výkopových pracích byl nalezen starý nefunkční tepelný kolektor, bylo dohodnuto, že se v délce cca 41m odbourá, demontuje se vystrojení - trubky + izolace a zbylé konce se dozdí a zajistí proti vniknutí vody. Tyto práce nebylo možné předvídat, jelikož neexistuje přesná mapa s umístěním nefunkčních tepelných kolektorů.

vícepráce 124 469,09 Kč

méněpráce 0,00 Kč

Změna č.2 - Stavební objekt SO 111

Z důvodu přítomnosti kořenů dvou stromů byla dohodnuta úprava parkovacích míst následovně - 1. u jednoho stromu se kořeny, které zasahují do parkovacích míst, odstraní a strom bude odborně prořezán, aby se odlehčilo jeho koruně

2. u druhého stromu bylo rozhodnuto, že se nebude realizovat parkovací místo v místě výskytu kořenů

3. dále je nutno přesunout přilehlé pískoviště, které zasahuje do parkovacích ploch

Změna č. 2 vícepráce 29 783,00 Kč

méněpráce -28 025,52 Kč

Změna č.3 - Stavební objekt SO 112

při realizaci nového napojení parkovacích ploch na ul. Štěpnická je nutno přesunout stávající kanalizační uliční vpust, dojde k jejímu přesunutí, přičemž zaústění do kanalizace zůstane stávající

Změna č. 3 vícepráce 9 500,00 Kč

méněpráce 0,00 Kč

Změna č.4 - Stavební objekt SO 114

bylo rozhodnuto o zřízení nové uliční vpusti před vstupem do bytového domu č.p. 1162 z důvodu, že v tomto místě je nevhodně vyspádovaná stávající komunikace a při deštích vzniká před uvedeným vstupem kaluž. Zřídí se nová uliční vpust a zaústí se do přilehlé kanalizační šachty.

Změna č. 4 vícepráce 27 374,08 Kč

méněpráce 0,00 Kč

Projednáno:

Projednáno na KD č. 6, 7 8, 10,12, 14

Vyjádření GP:

S předloženým změnovým listem souhlasím

Vyjádření TDI:

S předloženým změnovým listem souhlasím

Vyjádření objednatele:

Objednatel s předloženým změnovým listem souhlasí, uvedené práce jsou vynucené a je vhodné je realizovat pro zdárné provedení zbylých prací

Vyjádření zhotovitele:

Zhotovitel se změnou souhlasí

Cena změnového listu (bez DPH):

Hodnota víceprací	191 126,17 Kč
Hodnota méněprací	-28 025,52 Kč
Celková cena ZL č. 1	163 100,65 Kč

Datum odsouhlasení změnového listu:


Seznam příloh: položkový rozpočet

Akce "Parkování Štěpnice"

Krycí list rozpočtu MPC VCP

Cena dle SOD (bez DPH)	17 300 738,16 Kč	
č. změny		
Změny dle dodatku č. 1		
SO 106	124 469,09 Kč	- Kč
SO 111	29 783,00 Kč	- 28 025,52 Kč
SO 112	9 500,00 Kč	- Kč
SO 114	27 374,08 Kč	- Kč
celkem	191 126,17 Kč	- 28 025,52 Kč

Změna ceny dle dodatku bez DPH	163 100,65 Kč	0,94%
Celková cena po navýšení bez DPH	17 463 838,81 Kč	
DPH 21%	3 667 406,15 Kč	
Celková cena díla dle dodatku (včetně DPH)	21 131 244,96 Kč	



VCP odbourání a rozbrání tepeláku SO 106

S:	46	Parkování Štěpnice
O:		Parkování Štěpnice
R:		Vícepráce

[illegible]

Vícepráce SO 111

	Parkování Štěpnice
	Parkování Štěpnice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		Ořezání a kácení stromů ,vč plošiny	kpl	1,00000	13 000,00	13 000,00
		Přesun pískoviště (v rozpočtu cca 3m2 , skutečnost 4x4=16 m2) rozdíl 13m2	m2	13,00000	1 291,00	16 783,00
Celkem						29 783,00

Méněpráce SO 111 - parkovací místo č.5

	Parkování Štěpnice
	Parkování Štěpnice
	SO 111

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	1	Zemní práce				9 565,97
-------------	----------	--------------------	--	--	--	-----------------

6	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3	m3	7,50000	208,20	1 561,50
10	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	7,50000	106,60	799,50
13	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	7,50000	338,70	2 540,25
14	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	8,50000	13,80	117,30
16	583419036R	kamenivo přírodní drcené frakce 32,0 až 63,0 mm; třída D	t	7,80000	484,90	3 782,22
17	568111111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m	m2	15,00000	33,20	498,00
18	67352024R	geotextilie PP, funkce separační, ochranná, vyztužná, filtrační, plošná hmotnost 215 g/m2, tl. při 2 kPa 1,00 mm	m2	16,00000	16,70	267,20

Díl:	5	Komunikace				13 769,10
-------------	----------	-------------------	--	--	--	------------------

40	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	13,00000	279,20	3 629,60
41	59248202R	dlažba betonová zámková, drenážní; povrch hladký, šedá; l = 240 mm; š = 135 mm; tl. 80,0 mm	m2	13,00000	263,50	3 425,50
42	564731111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	13,00000	112,60	1 463,80
43	564761111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	13,00000	225,10	2 926,30
44	564231111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	13,00000	86,70	1 127,10
45	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	8,00000	84,20	673,60
49	59217472R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	6,00000	87,20	523,20

Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				3 568,60
-------------	-----------	---------------------------------------	--	--	--	-----------------

61	9178621111R0T0	Osazení stojat. obrub bet. s opěrou, lože z C 20/25	m	14,00000	254,90	3 568,60
----	----------------	---	---	----------	--------	----------

Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 121,85
-------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	-----------------

77	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu	t	13,50000	55,40	747,90
78	998222094R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva příplatek k ceně za zvětšeny přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 5 000 m	t	13,50000	27,70	373,95

		Celkem za objekt SO 111				28 025,52
--	--	--------------------------------	--	--	--	------------------

	Parkování Štěpnice
	Parkování Štěpnice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		Zřízení uliční vpusti včetně napojení do kanalizace	kpl	1,00000	9 500,00	9 500,00
		Celkem				9 500,00

Vícepráce uliční vpust' SO 114

	Parkování Štěpnice
	Parkování Štěpnice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem		
		Zemní práce						
4	113109420R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	4,00000	282,60	1 130,40	822-1	RTS 18/ I
6	113107520R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	4,00000	266,10	1 064,40	822-1	RTS 18/ I
9	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojné	m3	5,60000	364,20	2 039,52	800-1	RTS 18/ I
17	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	5,60000	120,70	675,92	800-1	RTS 18/ I
19	583412034R	kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B	t	8,96000	473,80	4 245,25	SPCM	RTS 18/ I
20	58344198R	šterkodrt' frakce 0,0 až 63,0 mm; třída B	t	1,44000	363,10	522,86	SPCM	RTS 18/ I
21	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	5,60000	106,60	596,96	800-1	RTS 18/ I
22	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	5,60000	122,90	688,24	800-1	RTS 18/ I
24	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	7,20000	338,70	2 438,64	800-1	RTS 18/ I
		Komunikace						
44	581230005R00	Kryt cementobetonový dvouvrstvý pozemních komunikací skupiny 1 a 2, tloušťky 200 mm	m2	4,00000	1 053,90	4 215,60	822-1	RTS 18/ I
48	564861111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	4,00000	215,70	862,80	822-1	RTS 18/ I
		Trubní vedení						
81	895941311R00	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB - 50	kus	1,00000	2 767,50	2 767,50	827-1	RTS 18/ I
82	592238510R	dno uliční vpusti beton; TBV; Di = 450,0 mm; h = 300 mm; l = 50 mm; kalová prohlubeň	kus	1,01000	237,10	239,47	SPCM	RTS 18/ I
83	5922386321R	skruž betonová uliční vpusti, středová; s otvorem PVC DN 150; kruhová; l = 350 mm; d = 450 mm	kus	1,01000	389,40	393,29	SPCM	RTS 18/ I
84	59223856R	skruž betonová uliční vpusti, horní; kruhová; l = 195 mm; d = 450 mm	kus	1,01000	158,10	159,68	SPCM	RTS 18/ I
85	59223862R	skruž betonová uliční vpusti, středová; kruhová; l = 295 mm; d = 450 mm	kus	1,01000	208,10	210,18	SPCM	RTS 18/ I
86	899202111R00	Osazení mříží litinových o hmotnost jednotlivě přes 50 do 100 kg	kus	1,00000	784,90	784,90	827-1	RTS 18/ I
87	55340380R	mříž uliční, litina; rozměr 500/500 mm; únosnost D 400 kN	kus	1,00000	2 070,10	2 070,10	SPCM	RTS 18/ I
88	55343927R	koš pro uliční vpust; pozink; pro rám 500/300 mm	kus	1,00000	374,30	374,30	SPCM	RTS 18/ I
89	452112111R00	Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámpod poklopy a mříže výšky do 100 mm	kus	1,00000	204,50	204,50	827-1	RTS 18/ I
90	59223864R	prsteneček do uliční vpusti; betonový; TBV; DN = 390,0 mm; h = 60,0 mm	kus	1,01000	137,30	138,67	SPCM	RTS 18/ I
91	452311141R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého třídy C 16/20	m3	0,20000	2 922,50	584,50	827-1	RTS 18/ I
92	877395121R00	Výřez a montáž odbočné tvarovky z trub z plastů DN 400 mm	kus	1,00000	718,40	718,40	827-1	RTS 18/ I
94	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	1,00000	38,80	38,80	827-1	RTS 18/ I

95	28611260.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m ² ; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 1000,0 mm	kus	1,00000	209,20	209,20	SPCM	RTS 18/ I
Celkem						27 374,08		