

Dodatek č. 4
SMLOUVA O DÍLO
A OBCHODNÍ PODMÍNKY

Číslo zhotovitele: 053/2017

„III/37752, III/37754 Kostelec na Hané – Lešany – Zdětín“
- projektová dokumentace

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace,
se sídlem: Lipenská 120, 772 11 Olomouc,
zapsaná v OR: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100,
zastoupená: **Ing. Petrem Foltýnkem**, ředitelem
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

IČO: 70960399
DIČ: CZ 70960399

a

Z h o t o v i t e l: společnost **AF&PRIS**
Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno

a

AF-CITYPLAN s.r.o., Magistrů 13, 140 00 Praha 4

vedoucí konsorcia: **Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.**

se sídlem: Osová 20, 625 00 Brno

Zápis v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 7545

IČO:46974806

DIČ: CZ46974806

Telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

člen konsorcia: **AF-CITYPLAN s.r.o.**

se sídlem : Magistrů 13, 140 00 Praha 4

Zápis v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 25005

IČO: 47307218

DIČ: CZ47307218

Telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Martin Řehulka, jednatel spol. Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

ve věcech technických oprávněn k jednání:

Ing. Martin Řehulka, jednatel spol. Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Na realizaci služby

„III/37752, III/37754 Kostelec na Hané – Lešany – Zdětín“
- projektová dokumentace

Tímto dodatkem se mění shora uvedená smlouva uzavřená dne 20.9.2017 a ve znění Dodatku č.1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 takto:

2. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat kompletní dílo objednateli nejpozději do 30.11.2019 (odůvodnění viz příloha dodatku č. 4).


Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v 4 (čtyřech) vyhotoveních, z nichž 2x obdrží objednatel a 2 zhotovitel

Za objednatele:

25 -06- 2019

V Olomouci dne




Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
Ing. Petr Foltýnek
ředitel organizace

Správa silnic Olomouckého kraje
příspěvková organizace
poštovní přihrádka 37
Lipenská 120, 772 11 Olomouc
13

Za zhotovitele:

V Brně dne 17.6.2019



Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Ing. Martin Řehulka
jednatel společnosti

Osová 20, 625 00 BRNO

Zapsána v OR ,vedeným KS v Brně v oddíle C, vložka 7545
na základě usnesení KOS v Brně, č.j. C 7545

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
Ing. Ivo Černý
Lipenská 120
772 11 Olomouc

Naše značka
HS- 1230/2019 - Řeh

Zakázka č.
17130

Vyřizuje
Řehulka

Datum
11.6.2019

Akce: **III/37752, III/37754 Kostelec na Hané – Lešany – Zdětín**

Věc: **Žádost o termínový dodatek SoD**

Dobrý den,

dle SoD a uzavřených Dodatků č. 1-3 máme vypracovat dokumentaci pro stavební povolení v rozsahu PDPS včetně podání žádosti o stavební povolení do 30.6.2019. Žádáme tímto o uzavření termínového Dodatku, a to z níže uvedených důvodů:

- 1.) Není podepsána smlouva s majiteli dotčených pozemků (ROLS Lešany, AGRO Haná).
- 2.) Není vyřešeno majetkoprávní vypořádání s LESY ČR a Povodím Moravy.
- 3.) Není uzavřena smlouva o přeložce se spol. CETIN.
- 4.) Chybí kladné vyjádření od PČR, kdy vzniklo dalších 8 nových požadavků.
- 5.) Chybí vyjádření od OŽP z důvodu chybějícího souhlasu obce Lešany.

V souvislosti s výše uvedeným žádáme o prodloužení termínu dle SoD do 30.11.2019.

Projektovní kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20, 625 00 Brno
IČ: 46 97 48 06

Děkuji a jsem s pozdravem


Ing. Martin Řehulka

tel.:

web:
e-mail:

Bankovní spojení:

Pro
Os
IČ:
DK



S&O.

4