

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 003/2019
Stavba: Vinice I - vícepráce

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
STRIX Chomutov a.s.

CC-CZ:
Datum: 43 572

IČ:
DIČ:

IČ: 27274535
DIČ: CZ27274535

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH				78 495,46
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	0	78 495		16 484,05
snížená	0	0		0,00

Cena s DPH	v	CZK		94 979,51
-------------------	----------	------------	--	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 003/2019

Stavba: Vinice I - vícepráce

Místo: Datum: 43 572

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: STRIX Chomutov a.s.

Zpracovatel: [REDACTED] [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		78 495	94 980
SO01	Geotextilie	78 495	94 980

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vinice I - vícepráce

Objekt:

Vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

STRIX Chomutov a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

██████████ ██████████

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

43 572,00

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

27274535

CZ27274535

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

78 495,46

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	78 495,46	0	16 484,05
DPH snížená	0,00	0	0,00

Cena s DPH

v CZK

94 979,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vinice I - vícepráce

Objekt:

Vícepráce

Místo:

Datum:

43 572,00

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

STRIX Chomutov a.s.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

78 495,46

HSV - Práce a dodávky HSV

76 046,19

1 - Zemní práce

64 730,58

2 - Zakládání

11 315,61

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 449,27

VRN6 - Územní vlivy

2 449,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vinice I - vícepráce

Objekt:

Vícepráce

Místo:

Datum: 43 572,00

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

STRIX Chomutov a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

78 495,46

D HSV Práce a dodávky HSV 76 046,19

D 1 Zemní práce 64 730,58

4	K	155213611	Trny z injekčních zavrtávacích tyčí prováděné horolezeckou technikou zainjektované cementovou maltou průměru 32 mm včetně vrtů přenosnými vrtacími kladivy na ztracenou korunku průměru 51 mm, délky do 2 m	kus	35	1 850	64 730,58
---	---	-----------	---	-----	----	-------	-----------

D 2 Zakládání 11 315,61

1	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	280	18	5 038,49
2	M	6931108.R	dodávka geotextilie netkaná 200 g/m2	m2	322	20	6 277,12

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 449,27

D VRN6 Územní vlivy 2 449,27

3	K	065002000	Mimostaveništní doprava	soubor	1	3 500	2 449,27
---	---	-----------	-------------------------	--------	---	-------	----------