

**Příkazní smlouva
Dodatek č. 1**

číslo příkazníka: 01-O-3895-7682/18

na poskytnutí služeb v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu s názvem

„PI16020 Změna způsobu dezinfekce na VDJ Jesenice I - NaClO- technický dozor investora“

uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (NOZ) (dále jen „smlouva“)

Příkazce: Úpravna vody Želivka, a.s.

se sídlem: K Horkám 16/23, 102 00 Praha 10 – Hostivař,

IČO: 26496224

DIČ: CZ26496224

bankovní spojení: KB, a.s., č. ú.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7437

zastoupena na základě plné moci ze dne 20. 6. 2014:

Želivská provozní a.s.

se sídlem: K Horkám 16/23, Praha 10 – Hostivař, PSČ 102 00

IČO: 29131804

DIČ: CZ29131804

zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19766

Jednající:

ve věcech smluvních: XXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX

ve věcech technických: XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX

a

Příkazník: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.

Sídlo: Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov

Jednající:

ve věcech smluvních: Ing. Šárkou Balšánkovou, místopředsedkyní představenstva a

Ing. Jiřím Frýbou, členem představenstva

ve věcech technických: Ing. Jiří Frýba, ředitel divize 01

IČ / DIČ: 47116901 / CZ47116901

Bankovní spojení: Komerční banka a. s., č. ú.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ID datové schránky: 4qfgxx3

E-mail / Tel: XXXXXXXXXXXXX / 257110311

(společně také jako „smluvní strany“)

Termín ukončení stavby se oproti předpokladu posunul na 02/2019 Doba realizace díla a tím i doba předmětu plnění příkazníka je ve skutečnosti 9 měsíců. Cena příkazníka byla kalkulována a ve smlouvě dohodnuta s dobou trvání 6 měsíců.

Vzhledem k tomu, že příčina prodloužení doby realizace neleží na straně příkazníka, dohodly se smluvní strany na tomto dodatku ke smlouvě.

Článek V. a VI. se mění následovně:

V.

Doba plnění a místo plnění

1. Doba plnění zakázky bude přizpůsobena požadavkům investora. Uchazeč je schopen zahájit práce ihned po podpisu příkazní smlouvy.
2. Zahájení: předání staveniště 06/2018
3. Ukončení: dokončení a zprovoznění díla 02/2019
4. Místem výkonu činnosti TDI jsou dotčené pozemky v k.ú. Vestec u Prahy a Zdiměřice u Prahy.

VI.

Cena

Výkon TDI:

1. před zahájením stavby	25 000 Kč
2. výkon stavebního dozoru na stavbě	247 000 + 180 000 = 427 000 Kč
3. příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby	25 000 Kč
Cena za výkon TDI celkem (bez DPH)	297 000 + 180 000 = 477 000 Kč

Výkon Koordinátora BOZP

1. ve fázi přípravy	7 000 Kč
2. ve fázi realizace	78 000 + 36 000 = 114 000 Kč
Cena za výkon koordinátora BOZP celkem (bez DPH)	85 000 + 36 000 = 121 000 Kč

Celkem (bez DPH)	598 000 Kč
DPH 21%	125 580 Kč
Celkem = (včetně DPH)	723 580 Kč

V případě změny sazby daně z přidané hodnoty bude tato účtována v zákonné výši podle platných předpisů.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu smlouvy a prováděných činností, tedy i případnou konzultaci a poradenskou činnost dalších expertů, jestliže se smluvní strany výjimečně z důvodů zvláštního zřetele hodných nedohodnou jinak

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží příkazce a 2 příkazník.

V Praze dne: ??????

Příkazce

XXXX XXXXX XXXXXXXX generální ředitel
Želivská provozní a.s.
z plné moci za Úpravna vody Želivka, a.s.

V Praze dne : ????????

Příkazník

Ing. Šárka Balšánková
místopředsedkyně představenstva

Ing. Jiří Frýba,
člen představenstva
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.