

## Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č. 17/2017 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **PD na přemístění el. skříní u kiosku na Pražském mostě v Hradci Králové včetně stavebního povolení**

**Objednatel:** **Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace**  
Sídlo: Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové  
Zastoupený ředitelkou: Ing. Jaroslavou Bernhardovou  
Telefon: 495 774 111  
ID datové schránky: rkyk8m9  
IČ: 648 11 069  
DIČ: CZ64811069

Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové  
č. účtu: 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:  
xxx, tel. xxx, email xxx

(dále jen objednatel)

a

**Zhotovitel:** **Ing. arch. Jan Mádlík**  
Sídlo: Slezská 368/2, 500 03 Hradec Králové  
Telefon: xxx  
Email: xxx  
IČ: 668 33 931  
DIČ: CZ7006133046  
Bankovní spojení: xxx  
č. účtu: xxx

(dále jen zhotovitel)

I.

Z důvodu nevydání stanovisek dotčenými orgány (OHA, OPPMMHK, odbor životního prostředí MMHK) se smluvní strany dohodly na změně termínu provedení díla dle smlouvy o dílo uzavřené dne 31. 5. 2017 (dále jen „smlouva“) formou tohoto dodatku č. 5.

II.

1. Původní text prvního bodu čl. IV. smlouvy „Doba plnění“ se ruší a nahrazuje se novým textem:  
Zhotovitel provede a předá čistopis díla ve lhůtě do: **30. 10. 2019**
2. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

III.

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Z nich objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Hradci Králové dne 26. 6. 2019

.....  
za zhotovitele  
Ing. arch. Jan Mádlík

.....  
za objednatele  
Ing. Jaroslava Bernhardová  
ředitelka

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

Dne: 26. 6. 2019