

**D O D A T E K č. 3**  
**ke smlouvě o dílo č. 2/2016/504203**

uzavřený  
podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“)  
mezi smluvními stranami

**Objednatel:** Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,  
Pobočka Klatovy  
**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov  
**Zastoupen:** Ing. Zbyněk Weberem, vedoucím Pobočky  
Klatovy  
**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Zbyněk Weber, KPÚ pro Plzeňský kraj,  
Pobočka Klatovy  
**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Ivan Pavlík, KPÚ pro Plzeňský kraj,  
Pobočka Klatovy  
**Telefon:** +420 721 141 389  
**E-mail :** [i.pavlik@spucr.cz](mailto:i.pavlik@spucr.cz)  
**Adresa:** Čapkova 127IV, 339 01 Klatovy  
**ID DS:** z49per3  
**Bankovní spojení:** Česká národní banka  
**Číslo účtu:** 3723001/0710  
**IČO:** 01312774  
**DIČ:** CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** GEOPOZEM CB s.r.o. a GEOPOZEM, v.o.s.  
GEOPOZEM CB s.r.o.  
**Sídlo:** Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice  
**Zastoupen:** Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem  
**ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** xxxxxx  
**v technických záležitostech oprávněn jednat:** xxxxxx  
**Telefon:** xxxxxx  
**E-mail :** xxxxxx  
**ID DS:** 3u333zq  
**Bankovní spojení:** Fio Banka, a.s.  
**Číslo účtu:** 2400492234/2010  
**IČO:** 022 55 073  
**DIČ:** CZ02255073  
**Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku** u Krajského soudu v Českých Budějovicích,  
**vedeném:** oddíl C, vložka 22184  
**Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za** Ing. Miloslav Jodl  
**zpracování návrhu Ko PÚ:**

**Zhotovitel:** GEOPOZEM, v.o.s.  
**Sídlo:** Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice  
**v technických záležitostech oprávněn jednat:** xxxxxx  
**IČO:** 251 99 161  
**DIČ:** CZ25199161  
**Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku** u Krajského soudu v Českých Budějovicích,  
**vedeném:** oddíl A, vložka 5493

(dále jen „zhotovitel“)

## I. Úvodní ustanovení

- 1.1 Dodatek č. 3 se uzavírá ke smlouvě o dílo č. 2/2016/504203 ze dne 15. 6. 2016 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Datelov**“ (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu (přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo“). Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a dále jako neopomenutelný podklad pro územní plánování.

## II. Předmět dodatku

- 2.1 Dodavatel upravuje termíny ukončení dílčích částí díla, a to na základě terénního šetření a jednání za účasti zástupců Správy národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava, Státního pozemkového úřadu, Městysu Dešenice, sboru zástupců a zhotovitele, konaného na základě potřeby řešení zadržetí vody v krajině, ze kterého vyplynula v první fázi nutnost zajištění dat z ČHMÚ, která nejsou předmětem smlouvy. Tato data musí zajistit pro zhotovitele objednatel. Veškeré produkty a služby ČHMÚ jsou poskytnuty až po celkovém uhrazení sjednané ceny (splatnost faktury činí cca 30 dní). V další fázi bude ve věci předmětných vodohospodářských opatření svoláno jednání mezi objednatelem, zhotovitelem a KPÚ pro Plzeňský kraj a následně bude uzavřen dodatek upravující počty měrných jednotek a termíny dokončení prací, které budou dotčeny řešením vodohospodářských opatření.

- 2.2. Termíny dokončení díla v dílčích částech hlavního celku 3.2 Návrhové práce se mění následovně:

### 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení

Termín dokončení prací: **30. 9. 2019**

### 3. 2. 1. 1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

Termín dokončení prací: **30. 9. 2019**

### 3. 2. 1. 2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

Termín dokončení prací: **30. 9. 2019**

### 3. 2. 1. 3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

Termín dokončení prací: **30. 9. 2019**

- 2.3. Termíny dokončení prací jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2/2016/504203.

### III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a dodatků č. 1 a 2, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 3.2. Dodatek nabývá platnost i dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 3.4. Dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.
- 3.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Klatovech dne 26. 06. 2019

V Českých Budějovicích dne 26. 06. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Ing. Zbyněk Weber  
vedoucí Pobočky Klatovy  
Státní pozemkový úřad

---

Ing. Miloslav Jodl  
jednatel společnosti  
GEOPOZEM CB s.r.o.

---

Ing. Petr Drs  
společník  
GEOPOZEM, v.o.s.

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Datelov

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1. Přípravné práce</b>						
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	12	2 000	24 000	31. 03. 2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0			
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	87	1 000	87 000	31. 05. 2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	156	1 500	234 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	31	3 000	93 000	30. 11. 2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	75	2 500	187 500	31. 8. 2018
	Vícepráce - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	123	2 500	307 500	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0			
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	243	250	60 750	30. 06. 2017
	Měněpráce - Rozbor současného stavu	ha	-2	250	-500	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	243	350	85 050	30. 11. 2018
	Měněpráce - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	-2	350	-700	
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 077 600</b>	<b>30.11.2018</b>
<b>3.2. Návrhové práce</b>						
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	87	800	69 600	30. 09. 2019
	Měněpráce - Vypracování plánu společných zařízení	ha	-2	800	-1 600	
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	2	5 000	10 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	11	1 000	11 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	10 000	10 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	87	1 000	87 000	
	Měněpráce - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	-2	1 000	-2 000	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks 1)	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>204 000</b>	
3.3	Mapové dílo	ha	243	300	72 900	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
	Měněpráce - Mapové dílo	ha	-2	300	-600	
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>72 300</b>	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	97	800	77 600	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>77 600</b>	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 077 600 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	204 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	72 300 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	77 600 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 431 500 Kč</b>
DPH 21% v Kč	300 615 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 732 115 Kč</b>

V Klatovech dne 26. 06. 2019

V Českých Budějovicích dne 26. 06. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
 Ing. Zbyněk Weber  
 vedoucí Pobočky Klatovy  
 Státní pozemkový úřad

.....  
 Ing. Miloslav Jodl  
 jednatel společnosti  
 GEOPOZEM CB s.r.o.

.....  
 Ing. Petr Drs  
 společník  
 GEOPOZEM, v.o.s.

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.