

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

### **Objednatel: Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje**

Se sídlem: Žižkova 146, 280 00 Kolín III.

IČ: 272 56 391

DIČ: CZ 272 56 391

Zastoupený: MUDr. Petrem Chudomelem, MBA, předsedou představenstva a MUDr. Igorem Karenem, místopředsedou představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. – pobočka Kolín

č. účtu: [REDACTED]

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, dne 21. června 2005, oddíl B, vložka 10018.

na straně jedné (dále jen „**Objednatel**“)

a

### **Zhotovitel: BFK service a.s.**

Zapsán: 2. června 2004 v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 9379

Se sídlem: Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky

IČ: 27155153

DIČ: CZ27155153

Zastoupený: Ing. Jiřím Fořtem, členem představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: [REDACTED]

na straně druhé (dále jen „**Zhotovitel**“)

objednatel a zhotovitel dále také jako „**smluvní strany**“  
nebo jednotlivě jako „**smluvní strana**“

### **I. Předmět dodatku**

1. Tímto dodatkem č. 2 se upravuje základní Smlouva o dílo ze dne 28. 8. 2018, kterou smluvní strany uzavřely jako výsledek zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky nazvané „Rekonstrukce porodního oddělení a lůžkového oddělení intermediální a pooperační péče – 2. Etapa – Rekonstrukce 3. NP a 6. NP“ (dále jen jako „Smlouva o dílo“).
2. Smluvní strany se v rámci provádění Smlouvy o dílo dohodly na změně rozsahu díla dle požadavků objednatele zachycených ve změnových listech č. 13 až č. 31, 32a, 33 a 34 které jsou spolu s rekapitulací změnových listů přílohou č. 1 tohoto dodatku. Z důvodu změny rozsahu díla, pak smluvní strany uzavírají tento dodatek ke Smlouvě o dílo.

3. Dále se smluvní strany v rámci provádění Smlouvy o dílo dohodly na změně termínu plnění. Z důvodu změny termínu plnění díla, pak smluvní strany uzavírají tento dodatek ke Smlouvě o dílo.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nezměněné tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti v rozsahu základní Smlouvy o dílo ze dne 28. 8. 2018.

## II.

### Změna Smlouvy o dílo

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku II. Cena Díla Smlouvy o dílo tak, že text odst. 2 článku II. Cena Díla se mění a bude znít takto:

*Cena za provedení díla dle Smlouvy o dílo a dodatku č. 1 a tohoto dodatku č. 2, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění*

- a) *Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH a dodatku č. 1 bez DPH:*  
49.596.070,22,- Kč, tj. 60.011.244,97,- Kč vč. 21% DPH
- b) *Cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH:*  
4.370.186,17,- Kč, tj. 5.287.925,27 Kč vč. 21% DPH
- c) **Cena celkem bez DPH: 53.966.256,39,- Kč, tj. 65.299.170,23,- Kč vč. 21% DPH**

*(Slovy padesáttřímilionůdevětsetšedesátšesttisícdvěstěpadesátšest korunčeských třicetdevět haléřů bez DPH)*

2. Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Termín plnění Smlouvy o dílo tak, že odst. 3 článku IV. Termín plnění se mění a bude znít takto:

*Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit Dílo a předat je Objednateli dle podmínek sjednaných v čl. V. a VI. této smlouvy nejpozději do 30. 09. 2019.*

## III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 28. 8. 2018 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom exempláři.
2. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 28. 8. 2018 byl sepsán podle pravé, vážné a svobodné vůle smluvních stran. Účastníci si text dodatku č. 1 přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 28. 8. 2018 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Kolíně dne .....

**OBJEDNATEL:**

MUDr. Petr Chudomel MBA  
Digitálně podepsal MUDr.  
Petr Chudomel MBA  
Datum: 2019.06.25  
14:21:34 +02'00'

---

**Oblastní nemocnice Kolín, a.s.,  
Nemocnice Středočeského kraje  
MUDr. Petr Chudomel, MBA  
předseda představenstva**

MUDr. Igor Karen  
Digitálně podepsal  
MUDr. Igor Karen  
Datum: 2019.06.25  
14:22:12 +02'00'

---

**Oblastní nemocnice Kolín, a.s.,  
nemocnice Středočeského kraje  
MUDr. Igor Karen  
Místopředseda představenstva**


V Zásmukách dne .....

**ZHOTOVITEL:**

Jiří Fořt  
Digitálně  
podepsal Jiří Fořt  
Datum: 2019.05.23  
15:40:51 +02'00'

---

**BFK service a.s.  
Ing. Jiří Fořt  
člen představenstva**

<b>Zhotovitel :</b> <b>BFK service a. s.</b>  Komenského náměstí 54 281 44 Zámuky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153	<b>Objednatel :</b> <b>Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje</b>  Žižkova 146 280 02 Kolín III IČO : 27256391 DIČ : CZ27256391	<b>Stavba:</b>  <b>"Objekt SO 02 - rekonstrukce porodního oddělení a lůžkového oddělení intermediální a pooperační péče, ONK - 3.NP a 6.NP"</b>	<b>TDI - kontrola:</b>  
--	--	---	---

Aktualizováno dne  
23.5.2019

## SOUHRN ZMĚNOVÝCH LISTŮ

číslo ZL	popis	celkem bez DPH	přípočty bez DPH	odpočty bez DPH	poznámka	Dod . SOD
ZL č. 530/2018 - 013	Dopočet skutečnosti ÚT dle nové rev č. 1 z 12/2018, vyjma 4. a 5.NP				odsouhlaseno 5.2.2019; změna projektu z důvodu zjištěného skutečného stavu	č.2
ZL č. 530/2018 - 014	Stavební část - provedení bouracích prací na části stoupačkách ST 8,9,10 pro 1.PP až 2.NP				odsouhlaseno 6.2.2019; změna projektu z důvodu zjištěného skutečného stavu	č.2
ZL č. 530/2018 - 015	Stavební část - doplnění výztuh UA a OSB pro K.L. a zařizovací předměty viz. KD č 13 bod 4/9 z 11.1.2019				odsouhlaseno 6.2.2019; doplnění dle požadavku INV a předané nové PD	č.2
ZL č. 530/2018 - 016	Záměna radiátorů s bočním vývodem za středový vývod -ÚT dle požadavku INV, vyjma 4. a 5.NP				odsouhlaseno 12.2.2019; doplnění dle požadavku INV a předané nové PD	č.2
ZL č. 530/2018 - 017	Stavební část - dopočet návrhu nové skladby stropu pro VZT 7.NP, viz. skica Ing. Dobiáš ze 14.1.2019				odsouhlaseno 8.2.2019; doplnění dle zaměření skutečného stavu a reálné proveditelnosti díla s doplněním PD	č.2
ZL č. 530/2018 - 018	Doplnění silových rozvodů s požadavkem objednatele a úprava stáv. rozvaděčů dle revize PBR z 31 1 2019				odsouhlaseno 14.2.2019; doplnění dle požadavku INV a předané nové PD	č.2
ZL č. 530/2018 - 019	Stavební část - ostatní stavební činnosti s požadavkem objednatele				odsouhlaseno 25.2.2019; doplnění dle požadavku INV a předané nové PD	č.2
ZL č. 530/2018 - 020	Doplnění silových rozvodů s požadavkem objednatele a úprava stáv. rozvaděčů dle revize PBR z 31 1 2019				odsouhlaseno 25.2.2019; doplnění dle požadavku INV a předané nové PD	č.2
ZL č. 530/2018 - 021	Zdravotechnika - ZTI pro ST 5 až 16 pro 3.NP a 6.NP, včetně úpravy rozvodů pro hydrantové skříně a záměny materiálu				odsouhlaseno 6.3.2019; doplnění dle požadavku INV a předané nové PD	č.2
ZL č. 530/2018 - 022	Stavební část - Změna rozsahu provedení OK stativů osvětlení a medicijních plynů z 2/2019 pro 3. a 6.NP				odsouhlaseno 6.3.2019; doplnění dle požadavku INV a předané nové PD	č.2
ZL č. 530/2018 - 023	Potrubní pošta - Změna rozsahu potrubní pošty na pavilonu G				odsouhlaseno 12.3.2019; doplnění dle požadavku INV a předané nové PD	č.2
ZL č. 530/2018 - 024	Stavební část - Úprava vyrobených OK stativů a výroba nové ok kce mimo PD pro osvětlení ve 3.NP				odsouhlaseno 21.3.2019; doplnění dle požadavku INV a předané nové PD	č.2
ZL č. 530/2018 - 025	Doplnění silových rozvodů propojení medicijních plynů ve 3. a 6.NP				odsouhlaseno 21.3.2019; doplnění dle požadavku INV a předané nové PD	č.2
ZL č. 530/2018 - 026	Stavební část - nátěry podlah v 1.NP a grafická úprava viz. tabulka maleb ze dne 20.12.2018				odsouhlaseno 21.3.2019; doplnění dle požadavku INV a předané nové PD	č.2
ZL č. 530/2018 - 027	VZT změna podtlak zařízení z č. 26,27 na sociálním zařízení				odsouhlaseno 22.3.2019; doplnění dle požadavku INV a předané nové PD	č.2

ZL č. 530/2018 - 028	Stavební část - požární ucpávky mezi 6.NP a 7.NP	-	██████████	██████████	██████████	odsouhlaseno 29.3.2019; doplnění dle požadavku INV a předané nové PD	č.2
ZL č. 530/2018 - 029	Stavební část - Obklady a dlažby v rozsahu požadavku objednatele	-	██████████	██████████	██████████	odsouhlaseno 29.3.2019; doplnění dle požadavku INV a předané nové PD	č.2
ZL č. 530/2018 - 030	Stavební část - střecha	-	████████████████████	██████████	██████████	odsouhlaseno 11.4.2019; doplnění dle požadavku INV a předané nové PD	č.2
ZL č. 530/2018 - 031	Stavební část - celoplošné vyrovnání stávajících vnitřních stěn - lepidlo, perlinka štuk	-	██████████	██████████	- Kč	odsouhlaseno 2.4.2019; doplnění dle požadavku INV a předané nové PD	č.2
ZL č. 530/2018 - 032a	Úprava chodby před výtahy	-	██████████	4 ██████████	- Kč	odsouhlaseno 23.5.2019; doplnění dle požadavku INV a předané nové PD	č.2
ZL č. 530/2018 - 033	Úprava výplní otvorů pro 3. a 6. NP	-	██████████	██████████	██████████	odsouhlaseno 29.4.2019; doplnění dle požadavku INV a předané nové PD	č.2
ZL č. 530/2018 - 034	Týká se provedení opravy prostupů v podlaze 7. NP dle nového PBR a stanovení protiskluzu koncové vrstvy podlahy	-	██████████	██████████	██████████	odsouhlaseno 30.4.2019; doplnění dle požadavku INV a předané nové PD	č.2
<b>celkem ZL ke dni 23.5.2019, cena bez DPH</b>			<b>4 370 186,17 Kč</b>	<b>7 058 578,63 Kč</b>	<b>- 2 688 392,46 Kč</b>		