

# Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 17.10.2018

## Jámy - rekonstrukce kanalizace a novostavba vodovodu pod Pančavou

### Čl. 1 Smluvní strany

**1.1. Objednatel:** **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**  
se sídlem: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou  
zastoupený: Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva nebo  
Ing. Petrem Leopoldem, místopředsdou předsednictva

k jednání jsou oprávněni:  
- ve věcech smluvních: Ing. Petr Leopold, místopředseda předsednictva  
- ve věcech technických: Ing. Petr Bláha, technický pracovník

IČ: 43383513  
DIČ: CZ43383513  
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou  
Číslo účtu: 1622321399/0800

K uzavření smlouvy o dílo  
a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Dagmar Zvěřinová nebo Ing. Petr Leopold  
Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou  
(dále jen **objednatel**)

**1.2. Zhotovitel:** **Iva Dvořáková**  
se sídlem: Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod  
zastoupený: Ivou Dvořákovou

k jednání jsou oprávněni:  
- ve věcech smluvních: Jiří Veselý - ředitel  
- ve věcech technických: Vlastimil Dvořák – vedoucí výroby

IČ: 41275276  
DIČ: CZ6853170291  
Peněžní ústav: KB Havlíčkův Brod  
Číslo účtu: 363849521/0100

Není zapsaný v obchodním rejstříku.  
(dále jen **zhotovitel**)

### Čl. 2 Předmět dodatku

**2.1.** Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 z důvodu nepředvídatelných prací a dodávkách souvisejících s předmětem plnění, které jsou nad rámec původní smlouvy o dílo. Dodatkem se mění:

#### Čl. 5 Cena díla

Předmět plnění dle **článku 2.** stávající smlouvy o dílo se mění o dodatečné stavební práce, dále vícepráce a méněpráce tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku.  
Celková cena díla dle **článku 5.** stávající smlouvy o dílo je dle znění tohoto dodatku stanovena následovně:

<b>Původní cena dle SOD:</b>	<b>2.179.616,44 Kč bez DPH</b>
1. vícepráce – Rekonstrukce kanalizace - sanace podloží:	134.905,20 Kč bez DPH

2.vícepráce – Novostavby vodovodu - sanace podloží:	73.521,00 Kč bez DPH
3.vícepráce – Navrtávací pasy pro vodovodní přípojky:	42.494,34 Kč bez DPH
4.vícepráce – Drenáž výkopu kanalizace:	32.197,82 Kč bez DPH
5.vícepráce – Přeložka vodovodu z důvodu kolize s novou kanalizací:	6.425,17 Kč bez DPH
6.méněpráce – Přípojky z kameninového potrubí:	-11.749,29 Kč bez DPH
7.vícepráce – Přípojky z PVC potrubí:	7.825,14 Kč bez DPH

**Nová cena dle Dodatku č.1: 2.465.235,82 Kč bez DPH**

### Čl. 3 Ostatní ujednání

- 3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Dodatek č. 1 jako změna závazku ze smlouvy o dílo ze dne 17.10.2018 je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222, zákona č. 134/2016 Sb.
- 3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
- 3.5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 3.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.8. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
- 3.9. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou podepsaných výtiscích.
- 3.10. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací, včetně víceprací a méněprací.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 11.6.2019

V Havlíčkově Brodě, dne 6.6.2019

-----  
**objednatel:**  
**Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**

-----  
**zhotovitel:**  
**Iva Dvořáková**