

## DODATEK č. 2

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
č. S936/2018/050

### I.

#### Smluvní strany

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: [redacted] ředitelem

Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

[redacted], hlavní technický pracovník pro stavební činnost, tel.: [redacted] e-mail:

[redacted]

bankovní spojení: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

**APCO technex, s.r.o.**

IČO: 023 19 438

DIČ: CZ02319438

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 32876

sídlo: Záhornice 78, Trutnov, 517 32 Přepychy

zastoupený: [redacted]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

### I.

#### Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Novostavba LC Nad Bukovkou**, evidenční číslo zakázky **S936/2018/050** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.



**II.**  
**Změny smlouvy**

1. V čl. IV. odst. 1 smlouvy se mění dosavadní cena za dílo „6 166 154,43 Kč bez DPH, slovy šestmilionůjedenstošedesátšesttisícjednostopadesátčtyři korun českých čtyřicet tři haléřů bez DPH“ tak, že je nahrazena novou cenou za dílo „6 493 656,93 Kč bez DPH, slovy šestmilionůčtyřístadevadesátšesttisícšestsetpadesátšest korun českých devadesát tři haléřů bez DPH“.

Důvod změny: Navýšení ceny o práce, které vznikly při dovážení materiálu na stavbu po obecní komunikaci, kde došlo k lokálnímu poškození komunikace, kdy bylo při předání komunikace obci dohodnuto opravení poškozených částí.

Oprava obecní komunikace je podmíněna vydáním kolaudačního rozhodnutí.

<b>Cena díla dle smlouvy o dílo:</b>	<b>6 166 154,43 Kč bez DPH</b>
<b>Cena díla dle dodatku č.1:</b>	<b>6 381 311,58 Kč bez DPH</b>
<b>Cena díla dle dodatku č.2:</b>	<b>6 493 656,92 Kč bez DPH</b>



**III.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 2 v jeho plném znění.

20-06-2019

V Zahorčicích, dne: 13.6.2019

V Liberci, dne: .....





# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC - obec Plínlkov

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: APCO technex, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 11. 6. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 112 345,34**

**1 Zemní práce 8 745,60**

1	221	113108442	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živičným pojivem	m2	480,000	18,22	8 745,60
---	-----	-----------	--	----	---------	-------	----------


**5 Komunikace pozemní 93 408,00**

2	221	564931412	Vrstva z asfaltového frézinku tl 100 mm	m2	480,000	164,71	79 080,80
3	221	566201111	Úprava krytu z kameniva drceného	m2	480,000	29,89	14 347,20

**998 Přesun hmot 10 191,74**

4	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	103,680	64,80	6 728,83
5	221	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	103,680	33,40	3 462,91

**Celkem 112 345,34**





<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>			Změna č:2	
			Datum změny: 12.6.2019	
Název veř. zakázky: LC Nad Bukovkou – SOD č.: S936/2018/050				
Zhotovitel: APCO Technex s.r.o.; Záhornice 78; 517 32 Přepychy, Trutnov				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p. - KŘ Liberec				
Název akce (majetku):	Charakter akce:	Čísla objektů:	Stavební díly:	
LC Nad Bukovkou	I.		SO - Dodatek č.2	
Popis změny:				
<b>LC Nad Bukovkou:</b>				
Navýšení ceny o práce, které vznikly při dovážení materiálu na stavbu po obecní komunikaci, kde došlo k lokálnímu poškození komunikace, kdy bylo při předání komunikace obci dohodnuto opravení poškozených částí.				
Oprava obecní komunikace je podmíněna vydáním kolaudačního rozhodnutí.				
Posouzení změny: ANO			Datum: 10. června 2019	Podpis:
do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		NE		
do časového plánu (Ano/Ne):		NE	Termín dokončení do:	--
do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	Bilance: 6.381.311,58 Kč bez DPH	
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: + 112.345,34 Kč N:	+ 112.345,34 Kč bez DPH	
Konečná celková cena akce po změně			6.493.656,92 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno: [redacted] - jednatel		Datum: 10.června 2019	Podpis: [redacted]	
Zástupce objednatele - jméno: [redacted] – TP pro SČ		Datum: 10. června 2019	Podpis: [redacted]	
Přílohy: ( položkový rozpočet a výkaz výměr):				ANO Přílohou
Poznámka:				

