

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

### **Objednatel: Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje**

Se sídlem: Žižkova 146, 280 02 Kolín III.

IČ: 272 56 391

DIČ: CZ 272 56 391

Zastoupený: MUDr. Petrem Chudomelem, MBA, předsedou představenstva a MUDr. Igorem Karenem, místopředsedou představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. – pobočka Kolín

č. účtu: [REDACTED]

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, dne 21. června 2005, oddíl B, vložka 10018.

na straně jedné (dále jen „**Objednatel**“)

a

### **Zhotovitel: BFK service a.s.**

Zapsán: 2.6.2004 v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 9379

Se sídlem: Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky

IČ: 27155153

DIČ: CZ27155153

Zastoupený: Ing. Jiřím Fořtem, členem představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.; číslo účtu: [REDACTED]

na straně druhé (dále jen „**Zhotovitel**“)

objednatel a zhotovitel dále také jako „**smluvní strany**“  
nebo jednotlivě jako „**smluvní strana**“

### **I. Předmět dodatku**

1. Tímto dodatkem č. 1 se upravuje základní Smlouva o dílo ze dne 8. 1. 2019, kterou smluvní strany uzavřely jako výsledek zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky nazvané „Rekonstrukce 4. a 5. NP objektu gynekologie“ (dále jen jako „Smlouva o dílo“).
2. Smluvní strany se v rámci provádění Smlouvy o dílo dohodly na změně rozsahu díla dle požadavků objednatele zachycených ve změnových listech č. 1b,2,3,4,6,7,8,9,10,11a,12 které jsou spolu s rekapitulací změnových listů přílohou č. 1 tohoto dodatku. Z důvodu změny rozsahu díla, pak smluvní strany uzavírají tento dodatek ke Smlouvě o dílo.
3. Dále se smluvní strany v rámci provádění Smlouvy o dílo dohodly na změně termínu plnění. Z důvodu změny termínu plnění díla, pak smluvní strany uzavírají tento dodatek ke Smlouvě o dílo.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nezměněné tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v rozsahu základní Smlouvy o dílo ze dne 8. 1. 2019.

## II.

### Změna Smlouvy o dílo

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku II. Cena Díla Smlouvy o dílo tak, že text odst. 2 článku II. Cena Díla se mění a bude znít takto:

*Cena za provedení díla dle Smlouvy o dílo a dodatku č. 1, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění*

- a) *Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH: 20 526 895,50,- Kč, tj. 24 837 543,50,- Kč vč. 21% DPH*
- b) *Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH: 7.981.046,41,- Kč, tj. 9.657.066,16,- Kč vč. 21% DPH*
- c) **Cena celkem bez DPH: 28.507.941,91 Kč, tj. 34.494.609,71,- Kč vč. 21% DPH**

*(Slovy: dvacetosmmilionpětsetsemdmtisícdevětsetčtyřicetjedna korunčeských devadesátjedna haléřů bez DPH)*

2. Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Termín plnění Smlouvy o dílo tak, že odst. 3 článku IV. Termín plnění se mění a bude znít takto:

*Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit Dílo a předat je Objednateli dle podmínek sjednaných v čl. V. a VI. této smlouvy nejpozději do 30. 09. 2019.*

## III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 8. 1. 2019 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom exempláři.
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 8. 1. 2019 byl sepsán podle pravé, vážné a svobodné vůle smluvních stran. Účastníci si text dodatku č. 1 přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 8. 1. 2019 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Kolíně dne .....

**OBJEDNATEL:**

MUDr. Petr  
Chudomel MBA

Digitálně podepsal MUDr.  
Petr Chudomel MBA  
Datum: 2019.06.25  
14:19:04 +02'00'

---

**Oblastní nemocnice Kolín, a.s.,  
Nemocnice Středočeského kraje  
MUDr. Petr Chudomel, MBA  
předseda představenstva**

MUDr. Igor  
Karen

Digitálně podepsal  
MUDr. Igor Karen  
Datum: 2019.06.25  
14:19:41 +02'00'

---

**Oblastní nemocnice Kolín, a.s.,  
nemocnice Středočeského kraje  
MUDr. Igor Karen  
místopředseda představenstva**

V Zásmukách dne .....

**ZHOTOVITEL:**

**Jiří Fořt**

Digitálně  
podepsal Jiří Fořt  
Datum: 2019.05.24  
12:37:36 +02'00'

---

**BFK service a.s.  
Ing. Jiří Fořt  
člen představenstva**

<b>Zhotovitel :</b> BFK service a. s.  Komenského náměstí 54 281 44 Zásmuky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153	<b>Objednatel :</b> Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje  Žižkova 146 280 02 Kolín III IČO : 27256391 DIČ : CZ27256391	<b>Stavba:</b>  <b>"Rekonstrukce 4. a 5. NP objektu gynekologie"</b>	<b>TDS - kontrola:</b>  I P L 1 C
--	--	--	---

Aktualizováno dne  
23.5.2019**SOUHRN ZMĚNOVÝCH LISTŮ**

číslo ZL	popis	celkem bez DPH	přípočty bez DPH	odpočty bez DPH	poznámka	Dod . SOD
ZL č. 551/2019 - 001b	Vzduchotechnika - doplnění VZT pro JIP v 5.NP po rev 1	██████████	██████████	- Kč		č.1
ZL č. 551/2019 - 002	Dopočet skutečnosti ÚT dle nové rev č. 1 z 12/2018 pro 4. a 5.NP	- ██████████	██████████	- ██████████		č.1
ZL č. 551/2019 - 003	Záměna radiátorů s bočním vývodem za středový vývod( ÚT dle požadavku INV, vyjma 4. a 5.NP	1 ██████████	██████████	- ██████████		č.1
ZL č. 551/2019 - 004	Doplnění požární úprava stáv. el. rozváděčů na chodbách v m.č. G4.18; G5.17, viz. revize z 31 1 2019 PBR	██████████	██████████	- Kč		č.1
ZL č. 551/2019 - 005	Demontáž stáv. zděnných stoupaček po úpravě rozvodů a vývodů médií ze 3. a 6.NP.	- Kč	- Kč	- Kč		č.1
ZL č. 551/2019 - 006	HSV a PSV - sjednocení pozice viz. dtto 3. a 6.N, vyjma vstupů do stáv. soc. zařízení	██████████	██████████	- Kč		č.1
ZL č. 551/2019 - 007	Stavební část - skutečnost v rámci likvidace odpadů ze stavby podložené vážnými listky aktuálně ke dni 25.2.2019	██████████	██████████	- Kč		č.1
ZL č. 551/2019 - 008	Doplnění silových rozvodů propojení medicijních plynů ve 4 a 5.NP	██████████	██████████	- Kč		č.1
ZL č. 551/2019 - 009	Dopočet dle skutečnosti ZTI v rámci požadavku investora ( nerezové potrubí a vývody; doplnění geberitových modulů	██████████	██████████	- ██████████		č.1
ZL č. 551/2019 - 010	Doplnění rozsahu vzniklých odpadů bourací prací viz. vážní listky	██████████	██████████	- Kč		č.1
ZL č. 551/2019 - 011a	Úprava chodby před výtahy bez 3. a 6. NP	██████████	██████████	- Kč		č.1
ZL č. 551/2019 - 012	zaktualizování dodávky a montáže dveří na 4. a 5. NP oproti předchozím ZL a základní SoD	██████████	██████████	- ██████████		č.1
<b>celkem ZL ke dni 23.5.2019, cena bez DPH</b>		<b>7 981 046,41 Kč</b>	<b>10 065 138,15 Kč</b>	<b>- 2 084 091,75 Kč</b>		