



MHMPXPB0R70T

Kontrolní číslo: K-966-125-590

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO na zhotovení projektové dokumentace



ke stavbě č. 0211 Lipnická - Ocelkova

číslo smlouvy objednatele: DIL/22/04/000257/2017

číslo smlouvy zhotovitele: D-17-031.Sd01

I. SMLUVNÍ STRANY

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581
DIČ: CZ 00064581, registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupené: Ing. Karlem Prajerem, ředitelem odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy



pro činnosti a dodatky dle této smlouvy zastoupené:

VIS, a. s., Bezová č. p. 1658/1, 147 01 Praha 4
na základě příkazní smlouvy č. PRK/22/04/000373/2018 ze dne 14. 5. 2018 a dle plné moci ze dne 14. 5. 2018
zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2257
zastoupená: předsedou představenstva Ing. Petrem Kalabisem

(dále jen „objednatel“)

a

PUDIS, a.s.

se sídlem: Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10
IČO: 45272891
DIČ: CZ45272891, registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění
zapsána: v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupená: Ing. Martinem Höflerem, ředitelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

Předmětem dodatku jsou následující změny a doplnění:

II.
DOPLNĚNÍ A ZMĚNY SMLOUVY

1. I. SMLUVNÍ STRANY

V průběhu trvání smlouvy došlo na straně objednatele z důvodu změny Organizačního řádu k přejmenování odboru strategických investic Magistrátu hlavního města Prahy na odbor investiční MHMP (dále jen jako INV MHMP), a to usnesením Rady hlavního města Prahy číslo 2768 ze dne 30.10.2018, s účinností od 1. 1. 2019. Na straně zhotovitele nedošlo k žádným změnám.

Předmět dodatku č. 1 smlouvy o dílo

- 1) Dle smlouvy o dílo č. DIL/22/04/000257/2017 zpracovává zhotovitel projekt předmětné stavby pro stupně DSP, DZS a zajišťuje výkon autorského dozoru při realizaci stavby. V průběhu projednávání zpracovaného projektu pro stavební povolení se ukázalo, že za dobu sedmi let od vydání ÚR došlo v lokalitě ke změnám (přeložky v novější době realizovaných inženýrských sítí), které způsobují nutnost úpravy dokumentace, která je rovněž vyvolána změnou názoru IPR Praha ÚMČ Praha 14 na prostorové řešení motoristických i nemotoristických komunikací, a zároveň odlišným řešením realizace drážního mostu ve vztahu na zajištění koordinace se stavbou investora ŽDC „Optimalizace traťového úseku Mstětice – Praha Vysočany“.
- 2) Realizace předmětných dodatečných projektových prací stavby č. 0211Lipnická - Ocelkova splňuje všechny podmínky pro zadání dle § 222 ZZVZ, kdy zadavatel nesmí umožnit **podstatnou změnu** závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Změny, ke kterým dochází realizací dodatečných prací, splňují podmínky uvedené v § 222 odstavci 6 ZZVZ a v celém rozsahu nejsou považovány za podstatné.
Toto nové řešení zvyšuje cenu projektových prací zahrnutých v DSP o 12,9 %. Specifikace doplnění a úprav dokumentace je obsažena v příloze č. 1 dodatku č. 1 k SOD.

IV.

Doba plnění

Zhotovení doplněné a upravené DSP do 30. 6. 2019

V.

Cena díla a platební podmínky

S ohledem ke skutečnostem popsáním v odstavci **Předmět dodatku č. 1 smlouvy o dílo**, zvyšuje se cena projektových prací II. fáze DSP následovně:

		cena bez DPH	DPH 21% Kč	celkem vč. DPH Kč
základní smlouva o dílo	DSP	4 950 000,00	1 039 500,00	5 989 500,00
	DZS	2 790 000,00	585 900,00	3 375 900,00
	AD	437 000,00	91 770,00	528 770,00
původní cena díla celkem		8 177 000,00	1 717 170,00	9 894 170,00
dodatek č. 1 - nová cena ve vazbě na zvýšení položky DSP	DSP	6 005 040,00	1 261 058,40	7 266 098,40
	DZS	2 790 000,00	585 900,00	3 375 900,00
	AD	437 000,00	91 770,00	528 770,00

nová cena celkem dle dodatku č. 1		9 232 040,00	1 938 728,40	11 170 768,40
z toho uhrazeno k 31.12.2017	DSP	3 465 000,00	727 650,00	4 192 650,00
	DZS	0,00	0,00	0,00
	AD	0,00	0,00	0,00
zbývá k úhradě		5 767 040,00	1 211 078,40	6 978 118,40

Platební podmínky zůstávají beze změny.

XVII. Z Á V Ě Ř E Č N Á U S T A N O V E N Í

Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách vytvářejících důvěru“), do tohoto dodatku a všech jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 1 ke smlouvě), oběma Smluvními stranami (poslední z nich).

Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění provede Objednatel. Dodatek č. 1 ke smlouvě je oprávněn uveřejnit v registru smluv též Zhotovitel, přičemž v takovém případě je o tom povinen Objednatele bez zbytečného odkladu uvědomit.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě k němu Smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona o službách vytvářejících důvěru, a určily, že tímto způsobem uzavřely tento dodatek.

Smluvní strany v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, v platném znění, berou na vědomí, že dodatek obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Účastníci tohoto dodatku berou zároveň na vědomí, že s účinností od 25. května 2018 nahradil uvedený zákon o ochraně osobních údajů Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení na ochranu osobních údajů). Ochrana osobních údajů v tomto dodatku obsažených se bude od 25. května 2018 řídit právy a povinnostmi vyplývajícími z tohoto nařízení.

Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v tomto dodatku smlouvy byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ke smlouvě byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy (dodatku) a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Ostatní ujednání ze smlouvy o dílo zůstávají beze změny

Příloha: č.1 Specifikace dodatečných projektových činností vč. jejich ocenění

ZA OBJEDNATELE:

V Praze dne

Ing. Karel Prajer
Digitálně podepsal
Ing. Karel Prajer
Datum: 2019.06.26
09:12:58 +02'00'

Ing. Karel Prajer

ředitel odboru investičního

Magistrátu hlavního města Prahy

podepsáno elektronicky

ZA ZHOTOVITELE:

V Praze dne

Ing. Martin Höfler
Digitálně podepsal
Ing. MARTIN
HÖFLER
Datum: 2019.06.16
19:39:13 +02'00'

Ing. Martin Höfler

předseda představenstva PUDIS a.s.

podepsáno elektronicky

Ing. Jan Vlček
Digitálně
podepsal Ing.
Jan Vlček
Datum:
2019.06.17
13:11:57 +02'00'

Ing. Jan Vlček

člen představenstva PUDIS a. s.

podepsáno elektronicky

Specifikace dodatečných projektových činností včetně jejich ocenění

Dodatečná projektová činnost	Kč/hod.	Počet hodin	Cena bez DPH v Kč
Úprava stezek pro pěší a cyklisty	840	180	151 200
Úprava délky mostu vč. statického posouzení	840	320	268 800
Úpravy drážních kabelů, železničního spodku a svršku	840	145	121 800
Úpravy elektro a sdělovacích kabelů	840	65	54 600
Úpravy odvodnění objektů	840	16	13 440
Úprava souhrnných částí dokumentace a koordinační práce pro „silniční“ část stavby	840	115	96 600
Úpravy přeložek elektro a sděl. kabelů při redukci dočasných záborů	840	110	92 400
Úpravy nosné a spodní konstrukce mostu při koordinaci se SŽDC	840	160	134 400
Změna POV	840	40	33 600
Posouzení interoperability	840	40	33 600
Úprava souhrnných částí dokumentace a koordinační práce pro „železniční“ část stavby	840	65	54 600
Součet			1 055 040

Cena dodatečných projektových prací činí:
bez DPH 1 055 040 Kč, 21 % DPH 221 558 Kč, **vč. DPH 1 276 598 Kč**

	Změna ceny v Kč	DPH 21 % v Kč	cena vč. DPH v Kč
Cena díla dle SOD	8 177 000	1 717 170	9 894 170
Navýšení ceny dle Dod. č. 1	1 055 040	221 558	1 276 598
Nová cena díla dle Dod. č. 1	9 232 040	1 938 728	11 170 768