

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 11PU-003191, evidenční číslo 345/18. uzavřené dne 19.12.2018
ISPROFIN: 500 111 0007.41009

mezi

objednatelům :

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390

zastoupeným :

ředitelem Správy Pardubice,
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

a

zhotovitelem :

AGRONA 99 s.r.o.

Na Drážce 1152, 530 03 Pardubice

IČ: 25923838 CZ25923838

zastoupeným :

na realizaci služby

„ I/35 Vysoké Chvojno – Ostřetín, obnova výsadeb zeleně“

Tímto dodatkem č.1 se mění nebo doplňují následující články původní smlouvy o dílo:

II. Předmět plnění

Změna předmětu plnění spočívá ve změně (přesunu) jednotlivých položek v rozpočtu.

IV. Změna ceny

U dvou stromů, jenž byly předmětem zakázky jako stromy určené k ořezu se v době realizace zjistilo, že jejich stav se v mezidobí od tvorby zadávací dokumentace natolik zhoršil, že je nutné je pokácet místo výchovného prořezu.

Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti.

Jednotkové ceny jsou totožné s původní objednávkou.

Tento dodatek je vyhotoven v 4 vyhotoveních, z nichž 3x obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Příloha : rozpis ceny služeb

23. 06. 2019

V Pardubicích dne.....

V Pardubicích dne

R. G. 2019

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

ředitel Správy Pardubice

Zhotovitel:

AGRONA 99 s.r.o

číslo a název SO:SO 803 - I/35 HOLICE - OSTŘETÍN

číslo a název rozpočtu:05 - NÁSLEDNÁ PÉČE - ROK 3.

Poř.	Kód	Varianta	Název položky	jednotka	Počet jednotek		CENA	
č.pol.	položky	položky			původní	aktuální	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9

CELKEM BEZ DPH	1 848 405,20
DPH 21%	
CELKEM VČ. DPH	