


Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo

Vypraveno
dne 25-06-2019 2024

č.smlouvy objednatele: 09EU-003554

(dále jen „dodatek“)

Uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČ: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
osoba jednající jménem zadavatele: Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA, gen. ředitel

zastoupený: Ing. Jan Wohlmuth, ředitelem správy Liberec
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

na straně jedné

a

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

se sídlem: Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10
IČ: 493 56 089
DIČ: CZ49356089

Zastoupen: jednateli: Mgr. Ing. Jiří Nováček, LL. M, Mgr.
Roman Mužík, Ing. Dušan Svoboda, Bc.
František Dombek

Oprávněn jednat
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
(dále jen „Zhotovitel“)
na straně druhé

I.
Účel dodatku č. 1

Účelem tohoto dodatku Smlouvy o poskytování služeb „ CL,SM Kácení dřevin v okrese česká Lípa a Semily“ jsou změny smluvních ujednání popsané v následujícím článku.

II. Změna smlouvy

Smluvní strany se dohodly na změně dosavadního znění ujednání článku III.- Doba plnění poskytování služeb, z důvodu řešení povolení ke kácení a tím došlo k uplynutí doby možného kácení ve vegetačním klidu.

Doba plnění se mění takto:

Termín dokončení dle SoPS:	30. 6. 2019
Termín dokončení dle Dodatku.č.1	31.12.2019

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou z nich.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Podpis: _____

Jméno: Ing. Jan Wominnun
Funkce: ředitel správy Liberec
Datum:

Jméno: [REDACTED]
Funkce: [REDACTED]
Datum:
Jméno:]
Funkce:
Datum: